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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΘΕΣΣΑΛΙΑ"

Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Βελή,
πλατεία Ρ. Φεραίου ΛΑΡΙΣΑ, 41222
Πληροφορίες: Σακελλάριος Β.
Τηλ.: 2413505128 / 100
Email: vsakellarios@mou.gr
           thessalia@mou.gr

ΛΑΡΙΣΑ,28/03/2023

Αρ.Πρωτ.: 1906

Προς:
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΠΛ.ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, 38001, ΒΟΛΟΣ

- Υπόψη Νομίμου Εκπροσώπου
 - Υπόψη Υπευθύνου Πράξης

ΘΕΜΑ: Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο (4ος
ΑΠΕ) « ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» Α/Α 1 της Πράξης 5021804

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006», όπως ισχύει.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013,
«για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/ 2006 του
Συμβουλίου», όπως ισχύει.
3. Την με αρ. C(2014)10183 final/18.12.2014 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση
ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-
2020» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο
πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP003), όπως
ισχύει.
4. Το Ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297)
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α'/23.12.2014), όπως ισχύει.
5. Tην εν ισχύ ΥΠΑΣΥΔ με αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ1016 (ΦΕΚ 5968/31-12-18) "Αντικατάσταση της υπ αριθμ.
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργική Απόφαση τροποποίησης και αντικατάστασης της
81986/EYΘY712/31-07-2015 Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα
του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
πράξεων»",όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το εν ισχύ ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014-2020.
7. Την υπ΄ αριθμ. 88356 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4936 /21-9-22 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Προγράμματος «Θεσσαλία» σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 (Α΄61) και αντικατάσταση της
υπό στοιχεία 32675/ΕΥΘΥ 331/23-3-2015 (Β' 713) υπουργικής απόφασης.
8. Την με αριθμ. Πρωτ. 3025/26-10-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και της με α.π. 3323/10-06-2022 1η τροποποίηση της.
9. Την από 13-12-2022 1η ηλεκτρονική υποβολή, την από 02-02-2023 1η επιστροφή, την από 03-03-2023 2η
ηλεκτρονική υποβολή και των αρχείων που εστάλησαν με e mail στις 20 και 27/03/2023 και αναρτήθηκαν από την
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Υπηρεσία στο ΟΠΣ με τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης του 4ου ΑΠΕ
του 1ου Υποέργου.
10. Τα αποτελέσματα της εξέτασης νομιμότητας του 4ου ΑΠΕ του 1ου Υποέργου του έργου, βάσει του ισχύοντος
θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως
τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη Λίστα Ελέγχου τροποποίησης σύμβασης έργου.

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

για την τροποποίηση της σύμβασης του 1ου Υποέργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» της ομότιτλης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5021804, όπως περιγράφεται στον
προτεινόμενο 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - Α.Π.Ε. και την 1η συμπληρωματική σύμβαση), δεδομένου ότι δεν
τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, παραμένουν
όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Ειδικότερα η θετική γνώμη διατυπώνεται ως προς τον 4ο ΑΠΕ και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (συναφθείσα στο
πλαίσιο του 3ου ΑΠΕ):

Η επιλέξιμη δαπάνη του 4ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020
ανέρχεται στο ποσό των 3.201.110,52€.

Η ανάλυση του 4ου Α.Π.Ε. & 1ης Σ.Σ. έχει ως εξής:

Εργασίες + ΟΕ + ΓΕ : 1.720.402,96 €
Λογιστικό λάθος : 0,01€
Απρόβλεπτα : 5,18 €
Σύνολο (χωρίς αναθεώρηση & ΦΠΑ) : 1.720.429,28€
Αναθεώρηση : 45.000,00 €
Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ) : 1.765.429,28 €
Φ.Π.Α. : 423.703,03 €
Σύνολο : 2.189.132,31 €

1η Συμπληρωματική Σύμβαση σύμφωνα με το Άρθρο 132.1.ε και 132.2 του Ν 4412/2016 σε συνδυασμό με το Άρθρο
156, 1 α και 1 β δεύτερο εδάφιο, του ιδίου νόμου, (αντιστοιχεί δε σε ποσοστό 46,29% επί του ποσού της αρχικής
σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Εργασίες + ΟΕ + ΓΕ : 793.101,05 €
Απρόβλεπτα : 3.210,41 €
Σύνολο (χωρίς αναθεώρηση & ΦΠΑ) : 796.311,46 €
Αναθεώρηση : 19.800,00 €
Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ) : 816.111,46 €
Φ.Π.Α. : 195.866,75 €
Σύνολο : 1.011.978,21€

Σας υπενθυμίζουμε ότι υποχρεούστε να μας κοινοποιήσετε τις Αποφάσεις Έγκρισης και να υποβάλλετε σχετικό
τροποποιημένο Τ.Δ.Υ. της Πράξης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ

ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
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Εσωτερική διανομή:
Μονάδα Β1

Κοινοποίηση:
Δήμος Βόλου :

1. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών , Μικρασιατών 81 & Μακρινίτσης, Τ.Κ. 8333,Βόλος

2. Δ/νση Προγραμματισμού
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