
 

 

 

               

             
             

       
  
 
 

    
    

 
 
 
Βόλος 29/03/2013 

Αρ. Πρωτ.: 35008/ΓΠ7780 

 

ΠΡΟΣ: 

 

Τον Πρόεδρο του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

Σας διαβιβάζω το υπ΄ αριθµ. 33430/ ΤΥ 1686 (26.3.13)                                         

εισηγητικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε θέµα :  

Έγκριση του 1
ου

 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (άνευ υπερβάσεως τακτοποιητικού 

χαρακτήρα) του έργου «Συντήρηση και κατασκευή οδών ∆.Ε. Νέας Αγχιάλου 

έτους 2012» 

και προτείνω  να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της 

επόµενης συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

Φώτης Λαµπρινίδης 

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΒΟΛΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 



 

             Βόλος       26 -3-2013 

             Αρ. Πρωτ: 33430/ ΤΥ 1686  
 

 

             ΠΡΟΣ:          

              Τον Αντιδήµαρχο Βόλου    

              κ. Λαµπρινίδη Φώτη 

                

     

 

 

Πληροφορίες: Αλ. Λουκιπούδης                         

Τηλέφωνο: 2421094042                                                                                                  

                                                                               

       

   ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1
ου

 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (άνευ υπερβάσεως 
τακτοποιητικού χαρακτήρα) του έργου «Συντήρηση και κατασκευή οδών ∆.Ε. 

Νέας Αγχιάλου έτους 2012» 

 

      Σας υποβάλλουµε τον 1
ο
 Α.Π. του παραπάνω έργου µε αιτιολογική έκθεση. 

      Η µελέτη του έργου  εγκρίθηκε µε την υπ αριθ 277/2012 Α.∆.Σ.     Ο παρών Α.Π. 

είναι άνευ υπερβάσεως, έχει τακτοποιητικό χαρακτήρα. 

    Παρακαλούµε για την εισαγωγή του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς 

έγκριση . 

  

       

                        

                                  

                                                                                          Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   

 

 

                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙ∆ΑΡΗΣ  

                                                            ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ 



∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                      ΕΡΓΟ : Συντήρηση και κατασκευή        

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                           ∆.Ε. Νέας Αγχιάλου έτους 2012 

∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ : ΛΙΘΑ∆ΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΤΜΗΜΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 

 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

( Συνοδεύουσα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) 
 

 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η δηµοπρασία του έργου  έγινε την 28
η
 Ιουνίου 2012 και η σύµβαση 

κατασκευής του έργου υπεγράφη την 5 Οκτωβρίου 2012. 

        Με την υπ’ αριθ’ 277/2012 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 515/2012  

Απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής κατόπιν µειοδοτικής διαγωνισµού ανατέθηκε 

το παραπάνω έργου στον κ. Λιθαδιώτη Αντώνιο. 

 Ο προϋπολογισµός της µελέτης του έργου είναι 50.000 €  µε ΦΠΑ. 

Η έκπτωση της δηµοπρασίας είναι 4 % και η συµβατική δαπάνη του έργου 

γίνεται 29032,04 € για τις εργασίες,   3.607,96 € για την απρόβλεπτη δαπάνη, 624,39  

€ για την πρόβλεψη αναθεώρησης, 5963,39 για απολογιστικά ασφάλτου  και 

9022,39€, για το Φ.Π.Α., δηλαδή συνολική δαπάνη του έργου µετά την έκπτωση 

διαµορφώνεται στις 48.250,17 €. 

 

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι τακτοποιητικός και 

συντάχθηκε για να συµπεριληφθούν σε αυτόν ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την 

εκτέλεση του έργου. Η δαπάνη των παραπάνω καλύφθηκαν από την απρόβλεπτη 

δαπάνη. 

 

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Η συµβατική προθεσµία περαίωσης του έργου είναι µέχρι την 5-10-2012. 

 

 

4. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΦΠΑ 

 

Τα απρόβλεπτα της µελέτης είναι 3.607,96 € και µε τον παρόντα 1ο 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  µειώνονται στα 810,00 €.  

Η πρόβλεψη αναθεώρησης είναι 624,39  € όπως στην αρχική σύµβαση. 

Το ποσόν  του ΦΠΑ παραµένει στα  9.022,39 €. 

 

 

5. ΚΛΕΙΣΙΜΟ 1
ου

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 

       

    1.  Με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών προβλέπονται: 



    32260,69 € για τις εργασίες,   810,00 € για την απρόβλεπτη δαπάνη, 624,39  € 

για την πρόβλεψη αναθεώρησης, 5532,70 για απολογιστικά ασφάλτου  και 9022,39  € 

για το Φ.Π.Α., δηλαδή συνολική δαπάνη του έργου µετά την έκπτωση διαµορφώνεται 

στις 48.250,17 €. 

2.  Ο παρών Αν. Πίνακας είναι τακτοποιητικός. 

 
 

 

 

                                                                                                   Βόλος      /3/2013 

            ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

          Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                           Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

 

 

     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙ∆ΑΡΗΣ                                                         ΛΟΥΚΙΠΟΥ∆ΗΣ ΑΛ.                  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                           ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ    

                                                                                                         

                                                            

 

 

 

 

 

 

 


