
 
 
 

               

             

             

       

  

 

 

    

    

 

 

 

Βόλος 4/4/2013 

Αρ. Πρωτ.: 37810/ΓΠ8460 

 

ΠΡΟΣ: 

 

Τον Πρόεδρο του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

Σας διαβιβάζω το υπ΄ αριθµ.37508 / TY1944 (4.4.13)                                                              

εισηγητικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε θέµα :  

Παράταση  συµβατικής  προθεσµίας περαίωσης του έργου:       

ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ    ΣΤΟΝ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ «ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» 

 και προτείνω  να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης 

συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

Φώτης Λαµπρινίδης 

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΒΟΛΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 



 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

  Βόλος,     04 / 04 /2013 

Αρ. πρωτ.:  37508/ΤΥ 1944 

  

∆ΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  ΠΡΟΣ  

Τον Αντιδήµαρχο Βόλου 

κ. ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΑΝΙ∆Η 

 

Ταχ.∆/νση: Πλατεία Ρ. Φεραίου 

Πληροφορίες:  Γιαννακού Μαρία 

Τηλέφωνο    :      24210 94061 

Φαξ              :      24210 94062 

  

 

 

ΘΕΜΑ: Παράταση  συµβατικής  προθεσµίας περαίωσης του έργου:       
ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ    ΣΤΟΝ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ «ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» 

 

Με την µε αρ. πρωτ. 36806/ ΤΥ 1891/ 3-4-2013  αίτησή του ο ανάδοχος 
αιτείται παράταση της συµβατικής προθεσµίας του έργου του θέµατος µέχρι 
31 / 12 / 2013. 
Η σύµβαση του έργου υπεγράφη  την 28/07/2010 και η διάρκεια του έργου 
ήταν δώδεκα (12) µήνες. 
Με την 507/2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Βόλου η 
προθεσµία περαίωσης του έργου παρατάθηκε κατά δώδεκα (12) µήνες, 
δηλαδή έως την 28-7-2012. 
Με την µε αρ. πρωτ. 16923/ ΤΥ 1227/ 23-2-2012  Ειδική ∆ήλωση ∆ιακοπής 
Εργασιών ο ανάδοχος δήλωσε την διακοπή των εργασιών του έργου του 
θέµατος. 

 Με την µε αρ. πρωτ. 23255/ ΤΥ 1647/ 12-3-2012, Α∆Α:Β44ΥΩ96-ΠΦΤ 
απόφαση της υπηρεσίας µας έγινε αποδεκτή η Ειδική ∆ήλωση ∆ιακοπής 
Εργασιών του αναδόχου. 
Η υπηρεσία µας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης της συµβατικής 
προθεσµίας του έως 31 / 12 / 2013. 
Παρακαλούµε για την εισαγωγή του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς    
έγκριση.  

 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙ∆ΑΡΗΣ 
      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΠΕ/Β 

 


