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Βόλος 3/4/2013 

Αρ. Πρωτ.: 37342/ΓΠ8353 

 

ΠΡΟΣ: 

 

Τον Πρόεδρο του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

Σας διαβιβάζω το υπ΄ αριθµ. 37035/ΤΥ 1908 (3.4.13) εισηγητικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών µε θέµα :  

Μετάθεση του Συµβατικού Χρόνου Παράδοσης του υποέργου 4: Προµήθεια 

εξοπλισµού (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, 

ΕΝ∆ΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ), της πράξης (339923) “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ”  

και προτείνω  να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

Φώτης Λαµπρινίδης 

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΒΟΛΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
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Πληροφορίες : κ. Ελισσάβετ Μαϊπά                           Προς:  Τoν Αντιδήµαρχο Βόλου 
Ταχ. ∆/νση     : Μικρασιατών 81-Μακρινίτσης                           κ. Φώτη Λαµπρινίδη 
                      Κτίριο Σπίρερ 
                      38333, Βόλος                                               
Τηλέφωνο      : 24210 - 94034                                           
Φαξ            : 24210-23492                                                      
E-mail             :   emaipa@volos-city.gr                                    

 
 
 

ΘΕΜΑ: Μετάθεση του Συµβατικού Χρόνου Παράδοσης του υποέργου 4: Προµήθεια 
εξοπλισµού (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, 
ΕΝ∆ΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ), της πράξης (339923) “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 
ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ” ποσού σε Ευρώ 
46.772,00 πλέον Φ.Π.Α. 23%, ήτοι   σύνολο 57.529,56 Ευρώ - κωδικός ΟΠΣ: 
373960 

 
 
 

Κ. Αντιδήµαρχε, 
 

 Το ανωτέρω υποέργο 4, το οποίο χρηµατοδοτείται από το Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013», ανατέθηκε µε την αριθ. 395/2012 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής και την αριθ. 2163/134344/24-7-2012 εγκριτική της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, στην εταιρεία CAL ΤΕΧΝΙΚΗ /ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α. 

∆ΗΜ.  

 Η σύµβαση υπογράφτηκε στις 19-11-2012 µε συµβατική προθεσµία µέχρι τις 28-12-

2012. 

Για να ολοκληρωθεί η ανωτέρω προµήθεια και να γίνει παράδοση και τοποθέτηση-

εγκατάσταση των µηχανηµάτων σε πλήρη λειτουργία σύµφωνα µε την αριθ. 124673 /TY 

                

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ 

     Bόλος                     3 -4– 2013                                    

    Αριθµ. Πρωτ:    37035/ΤΥ 1908  

  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
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8271  σύµβαση, θα πρέπει προηγουµένως να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο εσωτερικό 

της αίθουσας του θεάτρου (υποέργο 1 «Εργασίες Αποπεράτωσης Αίθουσας Θεάτρου 

Πολιτιστικού Κέντρου Ν. Ιωνίας»). Ο ∆ήµος Βόλου δεν διαθέτει ασφαλή-φυλασσόµενη 

αποθήκη  στην οποία να µπορούν να αποθηκευτούν και να φυλαχτούν τα µηχανήµατα.   

Ο προµηθευτής δεν έχει ζητήσει µε αίτηση του την παράταση-µετάθεση της 

ηµεροµηνίας παράδοσης-τοποθέτησης των µηχανηµάτων, αλλά η υπηρεσία  λόγω της µη 

ολοκλήρωσης των εργασιών εντός της αίθουσας του θεάτρου (υποέργο 1) και δεδοµένου ότι 

ο ανάδοχος του υποέργου 1 (συµβατική προθεσµία µέχρι 2-1-2013), µε αίτησή του ζητάει 

παράταση της προθεσµίας για 3 µήνες, µέχρι και τις 1-4-2013, ζήτησε την παράταση του 

συµβατικού χρόνου του ανωτέρω υποέργου 4, µέχρι 1-4-2013. 

Με το αριθ. 645/20-3-2013 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη για την µετάθεση του συµβατικού 

χρόνου παράδοσης µέχρι 1-4-2013. 

 
     Παρακαλούµε για την εισαγωγή του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, προς λήψη 

σχετικής απόφασης. 

 

 

               
                            Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
                    
 

 
                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙ∆ΑΡΗΣ 
      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 
 
Εσωτερική διανοµή 
1. Φ. Έργου 
2. Φ. 14       


