
                       

 
 
 

               

             

             

       

  

 

 

    

    

 

 

 

Βόλος 3/4/2013 

Αρ. Πρωτ.: 37371/ΓΠ8362 

 

ΠΡΟΣ: 

 

Τον Πρόεδρο του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

Σας διαβιβάζω το υπ΄ αριθµ. 37025 / ΤΥ 1906 (3.4.13) εισηγητικό έγγραφο της 

∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε θέµα :  

Μετάθεση του Συµβατικού Χρόνου Παράδοσης του υποέργου 2: 

Προµήθεια εξοπλισµού (ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ και ΣΥΣΤΗΜΑ   

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ), της πράξης (339923) “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 

ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ”  και 

προτείνω  να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης 

συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

Φώτης Λαµπρινίδης 

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΒΟΛΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 



 

 
 
Πληροφορίες : κ. Ελισσάβετ Μαϊπά                           Προς:  Τoν Πρόεδρο 
Πληροφορίες : κ. Ελισσάβετ Μαϊπά                           Προς:  Τoν Αντιδήµαρχο 

Βόλου 
Ταχ. ∆/νση     : Μικρασιατών 81-Μακρινίτσης                           κ. Φώτη Λαµπρινίδη 
                      Κτίριο Σπίρερ 
                      38333, Βόλος                                               
Τηλέφωνο      : 24210 - 94034                                           
Φαξ            : 24210-23492                                                      
E-mail             :   emaipa@volos-city.gr                                    

 
 

ΘΕΜΑ: Μετάθεση του Συµβατικού Χρόνου Παράδοσης του υποέργου 2: 
Προµήθεια εξοπλισµού (ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ και ΣΥΣΤΗΜΑ   
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ), της πράξης (339923) “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ” 
ποσού σε Ευρώ 13.495,93 πλέον Φ.Π.Α. 23%, ήτοι   σύνολο 
16.599,99 Ευρώ - κωδικός ΟΠΣ: 373960 

 
 

Κ. Αντιδήµαρχε, 
 

 Το ανωτέρω υποέργο 2, το οποίο χρηµατοδοτείται από το Ε.Π. 

«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013», ανατέθηκε µε την 

αριθ. 395/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και την αριθ. 

2163/134344/24-7-2012 εγκριτική της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας-

Στερεάς Ελλάδας, στην εταιρεία BON STUDIO Α.Ε.Β.Ε.. 

Η σύµβαση υπογράφτηκε στις 28-11-2012 µε συµβατική προθεσµία 

µέχρι και 6-1-2013. 

Για να ολοκληρωθεί η ανωτέρω προµήθεια και να γίνει παράδοση και 

τοποθέτηση-εγκατάσταση των µηχανηµάτων σε πλήρη λειτουργία σύµφωνα 

µε την αριθ. 125982/ΤΥ 8438 σύµβαση, θα πρέπει προηγουµένως να έχουν 

                

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ 

     Bόλος                     3 -4– 2013                                    

    Αριθµ. Πρωτ:37025 / ΤΥ 1906 

  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

     



ολοκληρωθεί οι εργασίες στο εσωτερικό της αίθουσας του θεάτρου (υποέργο 

1 «Εργασίες Αποπεράτωσης Αίθουσας Θεάτρου Πολιτιστικού Κέντρου Ν. 

Ιωνίας»). Ο ∆ήµος Βόλου δεν διαθέτει ασφαλή-φυλασσόµενη αποθήκη  στην 

οποία να µπορούν να αποθηκευτούν και να φυλαχτούν τα µηχανήµατα.   

Ο προµηθευτής δεν έχει ζητήσει µε αίτηση του την παράταση-

µετάθεση της ηµεροµηνίας παράδοσης-τοποθέτησης των µηχανηµάτων, αλλά 

η υπηρεσία  λόγω της µη ολοκλήρωσης των εργασιών εντός της αίθουσας του 

θεάτρου (υποέργο 1) και δεδοµένου ότι ο ανάδοχος του υποέργου 1 

(συµβατική προθεσµία µέχρι 2-1-2013), µε αίτησή του ζητάει παράταση της 

προθεσµίας για 3 µήνες, µέχρι και τις 1-4-2013, ζήτησε την παράταση του 

συµβατικού χρόνου του ανωτέρω υποέργου 2, µέχρι 1-4-2013. 

Με το αριθ. 643/20-3-2013 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής 

Αρχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη για την 

µετάθεση του συµβατικού χρόνου παράδοσης µέχρι 1-4-2013. 

 
     Παρακαλούµε για την εισαγωγή του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 

προς λήψη σχετικής απόφασης. 

               
                            Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
                    

 
                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙ∆ΑΡΗΣ 
      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 
 
Εσωτερική διανοµή 
1. Φ. Έργου 
2. Φ. 14       

 


