
 

 

 

               

             

             

       

  

 

 

    

    

 

 

 

Βόλος 3/04/2013 

Αρ. Πρωτ.: 37384/ΓΠ8366 

 

ΠΡΟΣ: 

 

Τον Πρόεδρο του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

Σας διαβιβάζω το υπ΄ αριθµ. 36747/ΤΥ 1888 (2.4.13)                                                              

εισηγητικό έγγραφο του Τµήµατος Οδοποιίας της ∆/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών µε θέµα :  

Παράταση  προθεσµίας   έργου  «Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις οδών ∆.Ε. 

Βόλου» 

και προτείνω  να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της 

επόµενης συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

Φώτης Λαµπρινίδης 

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΒΟΛΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 



             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Βόλος,       2-04-2013 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ              Αρ. Πρωτ. 36747/ΤΥ 1888 

∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            

ΤΜΗΜΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ    

    

 

 

 

Πληροφορίες:  Ευαγ. Σαµαρτζή                          ΠΡΟΣ: Τον Αντιδήµαρχο Βόλου 

Τηλέφωνο: 24210 94046                  κ. Φώτη Λαµπρινίδη 

            

 

 

 

ΘΕΜΑ: Παράταση  προθεσµίας   έργου  «Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις 

οδών ∆.Ε. Βόλου» 

ΣΧΕΤ.: α.  Η από 22-03-2013 (αρ. πρωτ. 32778/ΤΥ 1636  ∆/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών) αίτηση του αναδόχου 

 

      Σας αναφέρουµε  ότι το έργο «Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις οδών ∆.Ε. 

Βόλου» προϋπολογισµού 500.000 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 

ανατέθηκε µε την υπ’ αριθ. 341/2011 Α.∆.Ε. στην εταιρεία ΛΕΩΝ ΑΤΕ. 

     Η προθεσµία κατασκευής του έργου ήταν µέχρι την 27-12-2012. 

     ∆όθηκε παράταση έως 27-03-2013 σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 836/2012 Απόφαση 

∆ηµοτικού Συµβουλίου 

     Το έργο περιέχει εργασίες επισκευής ασφαλτικών οδοστρωµάτων λόγω 

παλαιότητας, οι οποίες  δεν µπορούσαν να υλοποιηθούν λόγω κακών καιρικών 

συνθηκών. 

     Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε την παράταση της συµβατικής προθεσµίας 

του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 µέχρι την 27-05-2013. 

     Παρακαλούµε για την εισαγωγή του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  προς 

έγκριση του ανωτέρω. 

 

 

 

 

           Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

 

 

 

                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙ∆ΑΡΗΣ 

            ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ/Α 


