
 
 
 

               
             
             

       
  
 
 

    
    

 
 
 
Βόλος 29/03/2013 

Αρ. Πρωτ.: 35014/ΓΠ7783 

 

ΠΡΟΣ: 

 

Τον Πρόεδρο του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

Σας διαβιβάζω το υπ΄ αριθµ. 27684/ΤΥ 1347   (11/03/2013) εισηγητικό έγγραφο της 

∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε θέµα :  

Έγκριση παράτασης  συµβατικής  προθεσµίας περαίωσης του έργου:  

«Βελτίωση και επέκταση κλιµατισµού κτιρίου Σπίρερ» 

και προτείνω  να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης 

συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

Φώτης Λαµπρινίδης 

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΒΟΛΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 



 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

  Βόλος,     11 / 03 /2013 

Αρ. πρωτ.:  27684/ΤΥ 1347 

  

∆ΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  ΠΡΟΣ  

Τον Αντιδήµαρχο Βόλου 

κ. ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙ∆Η 

 
Ταχ. ∆/νση : Μικρασιατών 81 – 
Μακρυνίτσης (κτήριο Σπίρερ) Τ.Κ.38333 

Πληροφορίες:Ευάγγελος Γαλανόπουλος 

Τηλ.: 24210-94055                                                                                                             

Μαρία Γιαννακού   Τηλ.: 24210-94061                                                                                           

  

 

 
 
ΘΕΜΑ: Παράταση  συµβατικής  προθεσµίας περαίωσης του έργου:       
              ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΠΙΡΕΡ 

        

   Η   συµβατική προθεσµία του έργου του θέµατος λήγει στις 14 – 03 – 2013.  
 

Με την µε αρ. πρωτ. 25623/ ΤΥ 1245/ 5-03-2013  αίτησή του ο ανάδοχος 
αιτείται παράταση τριών (3) µηνών της προθεσµίας εκτέλεσης του έργου του 
θέµατος . 

Η υπηρεσία µας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης  τριών (3) µηνών της 
συµβατικής  προθεσµίας του έργου, δηλαδή έως 14- 06 - 2013 επειδή 
καθυστερεί η εκτέλεση του έργου χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου,  λόγω της 
αναµονής άφιξης από το εξωτερικό υλικών που θα χρησιµοποιηθούν στο 
έργο (µηχάνηµα ψύξης ) και λόγω του ότι οποιαδήποτε εργασία στο σύστηµα 
κλιµατισµού του κτιρίου απαιτεί την διακοπή της λειτουργίας θέρµανσης καθ΄ 
όλη την διάρκειά της. 

 
Παρακαλούµε για την εισαγωγή του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς    

έγκριση.  
 
 
 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙ∆ΑΡΗΣ 
      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΠΕ/Α 

 


