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Βόλος 22/07/2013
Αρ. Πρωτ.: 89199
ΠΡΟΣ:Τον Πρόεδρο του

Δημοτικού Συμβουλίου
Σας διαβιβάζω το υπ΄ αριθμ.    87800  (18-7-2013) εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: 
Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού χαρακτήρα) του έργου : «Συντήρηση και κατασκευή οδών Δ.Ε. Αγριάς έτους 2012»
και προτείνω  να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Φώτης Λαμπρινίδης
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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
	
	Βόλος       18   –    7   – 2013
Αριθ. Πρωτ.  87800 

	ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ
	
	 
	 

	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	


Ταχ. Δ/νση: Μικρασιατών 81 -
                                          ΠΡΟΣ:

                    Μακρινίτσης (κτίριο Σπίρερ)
Τ.Κ. 38 333                                                                         τον Αντιδήμαρχο Βόλου  
Πληροφορίες:   
                                                          κ. Φώτη Λαμπρινίδη     
Τηλέφωνο: 24210 - 94047
                                            
Fax 24210 -  94043                                                               

ΘΕΜΑ:  Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα (Τακτοποιητικού χαρακτήρα) του έργου «Συντήρηση και κατασκευή οδών Δ.Ε. Αγριάς έτους 2013»

 Σας υποβάλλουμε τον  1ο Α.Π. του παραπάνω έργου με την αιτιολογική έκθεση .  
  Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 279/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου. Ο μειοδοτικός διαγωνισμός έγινε την 28-6-2011 με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.  Κατά τον διενεργηθέντα μειοδοτικό διαγωνισμό μειοδότης αναδείχθηκε ο Αλ. Καμπύλης & ΣΙΑ Ο.Ε. με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 5 %.   

     Το έργο ανατέθηκε στον παραπάνω ανάδοχο με την υπ΄ αριθμ. 514/2012 (Ε.Π.Δ.Μ. υπ’ αριθμ. 2390/149671/4-9-2012) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου

     Το συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗ και του Αλ. Καμπύλης & ΣΙΑ Ο.Ε. υπογράφηκε την 5η Δεκεμβρίου 2012.

      Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 50.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και της αναθεώρησης, η μέση έκπτωση είναι 5% και ο συμβατικός προϋπολογισμός διαμορφώθηκε σε 48.125,43 ευρώ. 

Ο παρών Α.Π. είναι άνευ υπερβάσεως και έχει τακτοποιητικό χαρακτήρα.

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.
                                                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ

                                                         ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α
Αρχειοθέτηση
1. Φ. Έργου

2. Φ.14 (Χρονολογικό Αρχείο)
3. Φ. κ. Δεδούση
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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
	
	Βόλος,        –        – 2013



	ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ
	
	ΕΡΓΟ: 
	«Συντήρηση και κατασκευή οδών Δ.Ε.Αγριάς έτους 2012»

	
	
	
	

	
	                ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
	Αλέξανδρος Καμπύλης &Σια Ο.Ε.

	
	
	
	


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

( Συνοδεύουσα τον 1ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – Άνευ Υπερβάσεως )

1.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ

     Ο μειοδοτικός διαγωνισμός έγινε την 28-6-2012 με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.  Κατά τον διενεργηθέντα μειοδοτικό διαγωνισμό μειοδότης αναδείχθηκε ο Αλέξανδρος Καμπύλης &Σια Ο.Ε (Ε.Δ.Ε.) με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 5 %.   

     Το έργο ανατέθηκε στον παραπάνω ανάδοχο με την υπ΄ αριθμ. 514/2012 (Ε.Π.Δ.Μ. υπ’ αριθμ. 2390/149671/4-9-2012) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου.

     Το συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗ και της εταιρίας Αλέξανδρος Καμπύλης & Σια Ο.Ε. υπογράφηκε την 5η Δεκεμβρίου  2012.
      Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 50.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και της αναθεώρησης, η μέση έκπτωση είναι 5% και ο συμβατικός προϋπολογισμός διαμορφώθηκε σε 48.125,43 ευρώ. Αναλυτικότερα δε το σύνολο προσφοράς ανέρχεται για δαπάνη εργασιών 19.602,06 ευρώ, για απρόβλεπτα 3.469,56 ευρώ, για αναθεώρηση 617,89 ευρώ και για Φ.Π.Α. 8.999,073 ευρώ.

2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο της εργολαβίας είναι η επούλωση τομών καθώς επίσης και η διόρθωση τοπικών φθορών των οδοστρωμάτων, ασφαλτοστρώσεις. Εκτός των ασφαλτικών εργασιών, προβλέπονται εργασίες επισκευής κρασπεδορείθρων, πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα, μόρφωσης δρόμων στερουμένων ασφαλτοτάπητα με ή χωρίς προσθήκη αδρανών υλικών, καθώς επίσης και επισκευή-ανακατασκευή λιθόστρωτων και λιθοδομών εντός οδών Δ.Ε.Αγριάς.
3.  ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

     Ο  παρόν  1ος  Ανακεφαλαιωτικός  Πίνακας  Εργασιών (1ος ΑΠΕ) συντάχθηκε  για  να  συμπεριληφθούν  αυξήσεις καθώς και μειώσεις που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου καθώς και για την ανάλωση μέρους των απροβλέπτων, χωρίς βέβαια να τροποποιούν τη μορφή του έργου.

     Όλα  τα  παραπάνω επιφέρουν  ουσιώδεις   βελτιώσεις  στην  πληρότητα , λειτουργικότητα  ,  και  ποιότητα  του  έργου  χωρίς  να  μεταβάλλουν το φυσικό αντικείμενο του .

Τελικά  ο  1ος  Ανακεφαλαιωτικός  Πίνακας  Εργασιών  κλείνει  στο  ποσόν  των  48.125,43  €  σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση
4.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η  συμβατική  προθεσμία  περαίωσης  του  έργου  είναι  μέχρι  την  5/12/2013 και  με  τον  παρόντα    1ο  Ανακεφαλαιωτικό   Πίνακα  Εργασιών  δεν  προτείνεται  παράταση  της  συμβατικής  προθεσμίας  του  έργου .  

5.  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Όλα τα απρόβλεπτα ενσωματώνονται στο έργο. Το ποσό των απροβλέπτων στην αρχική σύμβαση είναι  3.469,56 €, με τον 1ο Α.Π.Ε το ποσό των 3.370,65 € έγινε απολογιστικές εργασίες και το ποσό των 98,91€  εργασίες .  Η  πρόβλεψη  αναθεώρησης παραμένει  στα 617,89  €   .
6.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Συνετάγη ο παρόν 1ος  Ανακεφαλαιωτικός  Πίνακας  με τον οποίο δεν επέρχεται καμία  υπέρβαση  από  την  αρχική  εγκεκριμένη  δαπάνη του έργου. 

Βόλος,           /      /2013
Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ
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