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Βόλος  22.7.13

Αρ. Πρωτ.: 89199
ΠΡΟΣ:Τον Πρόεδρο του

Δημοτικού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζω το υπ΄ αριθμ. 88585/19-07-2013 εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: 
Έγκριση του  1ου   ΑΠΕ και  1ου  ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ» 
και προτείνω  να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Φώτης Λαμπρινίδης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             

Βόλος,     -7-2013
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                 

Αριθ. Πρωτ.: 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μικρασιατών 81 (Κτίριο Σπίρερ)

Τ.Κ. 38333 Βόλος                                                                                                           

Πληροφ.: Κελαϊδόπουλος Α.                                                                     

Τηλ.: 24210 94184              
 
                         


ΠΡΟΣ: Τον Αντιδήμαρχο
                                                                



κ. Φώτη Λαμπρινίδη
ΘΕΜΑ: Έγκριση του  1ου   ΑΠΕ και  1ου  ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ» 
             Η  μελέτη του παραπάνω έργου συντάχθηκε και εγκρίθηκε  από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου.
      1. Με την υπ' αριθ. 642/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου και με την υπ' αριθ. 706/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόλου έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης.

2.   Το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που έγινε την 05-02-2012 στο οποίο διαπιστώνεται ότι τελευταίος μειοδότης είναι η δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία με συνολική προσφερόμενη δαπάνη εργασιών 57.000 €.
3.    Με την υπ. αριθ. 51/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου (που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 586/35274/01-03-2013 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας) ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου η δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία.
4. Η δημοπρασία έγινε την 05-02-2012 και σύμφωνα με το  πρακτικό της  Επιτροπής Διαγωνισμού, ανάδοχος αναδείχθηκε η  εργοληπτική επιχείρηση Σ. ΑΡΓΥΡΗΣ – Σ. ΜΠΟΥΡΑΣ – Α. ΤΣΕΛΛΟΣ Ο.Ε. με μέση έκπτωση 43%.
5.  Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 24-04-2013 με προθεσμία περαίωσης εργασιών τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 24-08-2013 για συνολική προσφερόμενη δαπάνη 57.000,00 € με ΦΠΑ εκ των οποίων:
39.600,67 €   για εργασίες
 5.940,10  €   για απρόβλεπτα
     800,69 €   για αναθεώρηση
          10.658,54  €   για Φ.Π.Α 23%
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2011.


Επίσης έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων που ισχύουν για την παραπάνω εργολαβία
(Ν. 1418/84 και ΠΔ 609/85 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με του Ν 3263/04 και 3481/06 και ισχύουν μέχρι σήμερα και το Ν 3669/08 ΚΔΕ ).

β) Το ΠΔ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ»

γ) Το ΠΔ 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν που εκτελούνται από τους ΟΤΑ και άλλες σχετικές διατάξεις και επειδή, 

1. Κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου προέκυψε ανάγκη τακτοποίησης αύξησης ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών οι οποίες είναι απαραίτητες για την σωστή και έντεχνη κατασκευή  του.   

2.  Σύμφωνα με το άρθρο 8  παρ. 2 του Ν.1418/84  είναι δυνατή η χρησιμοποίηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής μελέτης.

4.   Είναι δυνατή η χρήση των επί έλαττον δαπανών χωρίς να καταργείται καμιά ομάδα εργασιών , χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητα του έργου και χωρίς να υπερβαίνει αυτή το ποσοστό 20% και 10% της συμβατικής δαπάνης της ομάδας εργασιών από την οποία χρησιμοποιούμε την  επί έλαττον δαπάνη και αθροιστικά αντίστοιχα σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ.4 του Ν.3669/08.

5.  Ο παρών 1ος ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 57.000,00 με ΦΠΑ  έχει συνταχθεί σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη, δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου  αλλά βελτιώνεται η λειτουργικότητα  και αρτιότητά του, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

6. Την από 17-07-2013 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας για τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΝΤΜΕ του εν λόγω έργου.
Τελικά με τη σύνταξη του 1ου ΑΠΕ η δαπάνη διαμορφώνεται ως εξής:
	
	Δαπάνες

αρχικού Προϋπολογισμού

Αρχ. Σύμβασης
	Δαπάνες

1ου  Α.Π.Ε.
	Διαφορές

Δαπανών

Αρχ. Σύμβασης

1ο ΑΠΕ

	Συνολική Αξία Εργασιών
	58.877,00
	67.687,50
	8.810,50

	ΓΕ & ΟΕ 18%
	10.597,86
	12.183,75
	1.585,89

	Συνολική Αξία Εργασιών με ΓΕ & ΟΕ 18% 
	69.474,86
	79.871,25
	10.396,39

	Έκπτωση 43%
	29.874,19
	34.344,64
	4.470,45

	Συνολική Αξία Εργασιών με έκπτωση
	39.600,67
	45.526,61
	5.925,94

	Απρόβλεπτα
	5.940,10
	0,00
	-5.940,10

	Συνολική Αξία Εργασιών με απρόβλεπτα
	45.540,77
	45.526,61
	-14,16

	Δαπάνη αναθεώρησης 
	800,69
	800,69
	0,00

	Συνολική Αξία Εργασιών με αναθεώρηση
	46.341,46
	46.327,30
	-14,16

	ΦΠΑ 23%
	10.658,54
	10.655,28
	-3,26

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	57.000,00
	56.982,58
	-17,41


Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
                                                                                                                              Ο  Δ/ΝΤΗΣ  Τ.Υ.Δ.Β.                                                                                            
ΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΙΔΑΡΗΣ
                                                                                                    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)
Ο παρών 1ος Α.Π. συντάχτηκε για να περιλάβει τις εργασίες της εργολαβίας (και τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων τους) καθώς και τις νέες τιμές που είναι απαραίτητες για την άρτια και πλήρη εκτέλεση του έργου, βάσει των επιμετρήσεων και λόγω αυξομειώσεων των ποσοτήτων σύμφωνα με τον Ν. 3669/2008, άρθρο 57.

Επίσης βάσει του Ν. 3669/2008, άρθρο 56 παρουσιάστηκε ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1ο Α.Π. πριν την έγκρισή του και πριν την περαίωσή του. Οι εργασίες αυτές κρίθηκαν επείγουσες για την αποπεράτωση του έργου.

Η δαπάνη εργασιών του 1ου Α.Π. είναι 46.341,46 €, χωρίς Φ.Π.Α. και είναι μειωμένη κατά 0,00 € (ή ποσοστό 0,00%) του ποσού της σύμβασης.

Η συνολική δαπάνη μαζί με τον Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 57.000,00 € δηλαδή χωρίς καμία μεταβολή επί του ποσού της σύμβασης.


Βόλος, 18/6/2013

- Ο - 

Επιβλέπων του Έργου

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	

	----------------------------------------------------------------
	

	ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
	

	ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	

	ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
	

	Ταχ. Δ/νση
	:
	
	ΕΡΓΟ  
	:
	«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ»

	Τ.Κ.
	:
	
	
	
	

	Aρμόδιος
	:
	
	
	
	

	Τηλέφωνο
	:
	
	
	
	

	Fax
	:
	
	
	
	

	E-mail
	:
	
	
	
	


	





ΑΝΑΔΟΧΟΣ : MECHATECH ENGINEERING

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)

Ο παρών 1ος Α.Π. συντάχτηκε για να περιλάβει τις εργασίες της εργολαβίας (και τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων τους) καθώς και τις νέες τιμές που είναι απαραίτητες για την άρτια και πλήρη εκτέλεση του έργου, βάσει των επιμετρήσεων και λόγω αυξομειώσεων των ποσοτήτων σύμφωνα με τον Ν. 3669/2008, άρθρο 57.

Επίσης βάσει του Ν. 3669/2008, άρθρο 56 παρουσιάστηκε ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1ο Α.Π. πριν την έγκρισή του και πριν την περαίωσή του. Οι εργασίες αυτές κρίθηκαν επείγουσες για την αποπεράτωση του έργου.

Η δαπάνη εργασιών του 1ου Α.Π. είναι 46.341,46 €, χωρίς Φ.Π.Α. και είναι μειωμένη κατά 0,00 € (ή ποσοστό 0,00%) του ποσού της σύμβασης.

Η συνολική δαπάνη μαζί με τον Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 57.000,00 € δηλαδή χωρίς καμία μεταβολή επί του ποσού της σύμβασης.


Βόλος, 18/6/2013


- Ο - 


Επιβλέπων του Έργου

   � EMBED Åéêüíá 'ÆùãñáöéêÞò' ����
�
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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