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Βόλος 22/07/2013
Αρ. Πρωτ.: 89265
ΠΡΟΣ:Τον Πρόεδρο του

Δημοτικού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζω το υπ΄ αριθμ. 89111/22.7.13 εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: 
Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου : “2ο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς (Άλλης Μεριάς)”
και προτείνω  να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του

 Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Φώτης Λαμπρινίδης
 [image: image1.wmf]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Βόλος        22 – 07 - 2013 

ΝΟΜΟΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                        Αρ. πρωτ. 89111
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                        
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ                ΠΡΟΣ : Τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών           

                                                                                                                                   Δήμου Βόλου

                                                                                                                 Κ. Φώτη Λαμπρινίδη

ΘΕΜΑ : «Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «2ο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς (Άλλης 

                Μεριάς)»

1) ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1) Για το παραπάνω έργο συντάχθηκε σχετική μελέτη από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, προϋπολογισμού 1.819.169,00   €.

2) Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 7261/2010 Απόφαση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, εγκρίθηκε η παραπάνω μελέτη.

3) Με την υπ’ αριθμ. 466/2011 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Βόλου, για την κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας και, την υπ’ αρ. 3141/119027/1-12-11 εγκριτική της προηγούμενης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Κ. ΤΣΟΛΗΣ Α.Ε.». 

4) Την 11-01-2012 υπογράφηκε  με ΑΔΑ: ΒΟΧ7Ω96-ΕΝΦ, συμφωνητικό μεταξύ του κ. Δημάρχου Βόλου και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας κ. Κων. Τσολή, για ποσό 852.054,67 €  με τον ΦΠΑ.
5) Το έργο εκτελείται σύμφωνα με το άρθρο 43 του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 609/85 «περί εκτελέσεως έργων, προμηθειών κ.λ.π.» ως και το άρθρο 10 της ισχύουσας ειδικής συγγραφής  υποχρεώσεων εκτέλεσης του έργου.  

            6) Τα οικονομικά χαρακτηριστικά του έργου είναι τα εξής:

           Το Έργο είχε προϋπολογισμό 1.819.169,00 € με τον Φ.Π.Α. Η έκπτωση που 

            δόθηκε είναι 53,16%, συνεπώς  η συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο 

            ποσό των 852.054,67 €, εκ των οποίων  584.518,94 €  είναι για εργασίες, 

            87.677,84 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 20.530,59 € για αναθεώρηση, και 

            159.327,30 € για  Φ.Π.Α.  

7) Συντάχθηκαν μέχρι τώρα δύο ΑΠΕ και δύο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., προκειμένου να τακτοποιήσουν ποσότητες, όπως αυτές προέκυψαν από τα επιμετρητικά σχέδια των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και, να καθορίσει τιμές μονάδας για εργασίες που δεν συμπεριλαμβάνονταν στην μελέτη, αλλά κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη και ασφαλή κατασκευή του έργου, καθώς και για την σωστή λειτουργία του. Τόσο με τον 1ο ΑΠΕ, όσο και με τον 2ο ΑΠΕ, η συμβατική δαπάνη  παραμένει  στα 852.054,67 €. 
8) Στην πορεία υλοποίησης του έργου, παρουσιάστηκε η ανάγκη για την σύνταξη του 3ου ΑΠΕ, καθώς με την πρόοδο των εργασιών και την εφαρμογή των σχεδίων της μελέτης,  προέκυψαν προέκυψαν μικροδιαφορές στις ποσότητες. 

Η συνολική δαπάνη του 3ου ΑΠΕ παραμένει  στα 852.054,67 €, εκ των οποίων  659.994,96 €  είναι για εργασίες, 12.201,82 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 20.530,59 € για αναθεώρηση, και  159.327,30 € για  Φ.Π.Α. 
2) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
   Η σύνταξη του παρόντος 3ου Α.Π.Ε, κατέστη αναγκαία  προκειμένου να συμπεριλάβει 

   τις  ποσότητες των συμβατικών, αλλά και των νέων εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν  

   από τα επιμετρητικά   σχέδια ή από ακριβείς προμετρήσεις.

        Η Αιτιολόγηση των προτεινόμενων ποσοτικών μεταβολών των διαφόρων εργασιών, 

        ανά ομάδα εργασιών, αναλύεται ως εξής: καθώς το έργο βρίσκεται στο τέλος του,

        πολλές από τις εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και οι ποσότητες που προκύπτουν από τις 

        επιμετρήσεις είναι οι οριστικές. Έτσι ο συγκεκριμένος ΑΠΕ είναι τακτοποιητικού    

        χαρακτήρα και οι διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται, ακόμα και στο σύνολο των επί 

        μέρους ομάδων, είναι ασήμαντες.

        Συγκεκριμένα, ανά ομάδα έχουμε τις παρακάτω διαφοροποιήσεις.
                   ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
                   Μείωση από την αντίστοιχη δαπάνη του 2ου ΑΠΕ,  κατά  76,99  €.
                  ΟΜΑΔΑ 2:  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
                 Αύξηση από την αντίστοιχη δαπάνη του 2ου ΑΠΕ, κατά 3.558,87 €.  
                 ΟΜΑΔΑ 3: ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
      Αύξηση από την αντίστοιχη δαπάνη του 2ου ΑΠΕ κατά 3.776,81 €.  

                 ΟΜΑΔΑ 4:  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
      Μείωση από την αντίστοιχη δαπάνη του  2ου ΑΠΕ, κατά  2.711,22 €. 
                 ΟΜΑΔΑ 5:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ   

      Μείωση από την αντίστοιχη δαπάνη του 2ου ΑΠΕ, της τάξης των 1.534,97 €.   

                 ΟΜΑΔΑ 6: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ  
      Μείωση από την αντίστοιχη δαπάνη του 2ου ΑΠΕ, κατά 1.493,07 €. 

                ΟΜΑΔΑ 7:  ΔΙΚΤΥΑ
     Αύξηση από την αντίστοιχη δαπάνη του 2ου ΑΠΕ, κατά 998,41€.
                 Ο 3ος ΑΠΕ του έργου προεγκρίθηκε ήδη από την ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

      ΑΡΧΗ της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το Α.Π. ………………………..  έγγραφό της .

      Για τον 3ο ΑΠΕ, ως προς την χρήση των επί έλαττον δαπανών, γνωμοδότησε θετικά και 

      το Περιφ/κό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, στην συνεδρία της 17ης Ιουλίου 2013.
      Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να πάρει απόφαση με την οποία  

      να εγκρίνεται  ο 2ος ΑΠΕ του έργου με συνολική δαπάνη 852.054,67 € .  
                                                           Ο Δ/ΝΤΗΣ  ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                    ΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΙΔΑΡΗΣ
                                                                     Πολιτικός  Μηχανικός

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ



               ΕΡΓΟ : 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΔΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                    ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 








              (ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ)                                                         

                                                                                    ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ. ΤΣΟΛΗΣ Α.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
( Συνοδεύουσα τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών )

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Με την υπ’ αριθμ. 7261/2010 απόφαση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
2. Με την υπ’ αριθμ. 1279/1-4-2011 απόφαση της Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας το έργο εντάχθηκε στον άξονα Προτεραιότητας 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» του Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
3. Η δημοπράτηση του έργου (επίδοση οικονομικών προσφορών) έγινε στις 20-9-2011 με το σύστημα προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας.
4. Μειοδότρια αναδείχθηκε η εργοληπτική εταιρεία Κ.ΤΣΟΛΗΣ Α.Ε., με συνολική προσφερόμενη δαπάνη εργασιών 852.055,82 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

5. Με την  υπ’ αριθμ. 466/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου  εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών στην μειοδότρια εταιρεία.
6. Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπογράφηκε την 11-01-2012 για ποσό 584.518,95 € για εργασίες, 87.677,84 € για την απρόβλεπτη δαπάνη,     20.531,52 € για αναθεώρηση και 159.327,51  € για Φ.Π.Α., ήτοι συνολική προσφερόμενη δαπάνη έργου 852.055,82 €.
7. Ως συμβατική  προθεσμία για την ολοκλήρωση και περαίωση του έργου ορίσθηκε   χρόνος είκοσι  (20) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Α.Π.Ε.
Ο παρών 3ος  Α.Π.Ε, συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων για να περιλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης.
Καθώς το έργο βρίσκεται στο τέλος του, πολλές από τις εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και οι ποσότητες που προκύπτουν από τις επιμετρήσεις είναι οι οριστικές. Μόνον ο περιβάλλων χώρος δεν έχει κατασκευαστεί ακόμη και έτσι οι ποσότητες που τον αφορούν προέρχονται από προμετρήσεις και όχι από επιμετρήσεις. Έτσι ο συγκεκριμένος ΑΠΕ είναι τακτοποιητικού  χαρακτήρα και οι διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται, ακόμα και στο σύνολο των επί  μέρους ομάδων, είναι ασήμαντες.
Ο παρών Α.Π.Ε. έχει συνταχθεί έτσι ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών (Άρθρο 57 παρ.4 Ν. 3669/08).

Με τον παρόντα ΑΠΕ ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου, ενώ οι διαφοροποιήσεις που επέρχονται στις ποσότητες δεν αλλοιώνουν το αρχικό φυσικό αντικείμενο του έργου
3. ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ


Δεν υπάρχουν νέες εργασίες στον παρόντα Α.Π.Ε.
4. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ


Τα απρόβλεπτα που ήταν 87.677,84 € στην αρχική σύμβαση, έγιναν με τον 1ο Α.Π.Ε. 22.219,07 €, με τον 2ο Α.Π.Ε.  15.172,87 €, ενώ  με τον παρόντα 3ο ΑΠΕ μειώνονται σε 12.201,82 €. Η πρόβλεψη αναθεώρησης παραμένει 20.530,59 € όπως στην αρχική σύμβαση.
5. ΚΛΕΙΣΙΜΟ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Η συνολική δαπάνη του παρόντος 3ου Α.Π.Ε., αναλύεται όπως παρακάτω :
	
	1ος Α.Π.Ε.
	2ος Α.Π.Ε.
	3ος Α.Π.Ε.
	ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	584.518,94 €
	657.023,91 €
	659.994,96 €
	        2.971,05 €

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
	  87.677,84 €
	 15.172,87 €
	12.201,82 €
	-2.971,05 €

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	20.530,59 €
	20.530,59 €
	20.530,59 €
	0 €

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	692.727,37 €
	692.727,37 €
	692.727,37 €
	0 €

	Φ.Π.Α.
	159.327,30 €
	159.327,30 €
	159.327,30 €
	0 €

	ΣΥΝΟΛΑ
	852.054,67 €
	852.054,67 €
	852.054,67 €
	0 €


                                                                                        Βόλος,     / 7 /2013

                                                                                      ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

                                                                                      ΓΙΩΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

                                                                                 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

                                                                             ΚΕΛΑΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

                                                                             ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
       Εσ. Διανομή
1) Φ. Ε.    

2)  επιβλέποντα
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