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Βόλος 22/07/2013
Αρ. Πρωτ.: 89198
ΠΡΟΣ:Τον Πρόεδρο του

Δημοτικού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζω το υπ΄ αριθμ. 88589/19.2.13 εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: 
Παράταση  προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ»
και προτείνω  να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Φώτης Λαμπρινίδης
[image: image1.wmf]
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

	
	Βόλος,      19 -  07 - 2013
Αριθ. Πρωτ.: 88589
ΠΡΟΣ:
τον Αντιδήμαρχο Βόλου

κ. Φώτη  Λαμπρινίδη                                                                                                                                                                               

	Ταχ. Δ/νση: Μικρασιατών 81 (Κτίριο Σπίρερ)
Ταχ. Κώδ.: 383 33
Πληροφοριες: Κελαϊδόπουλος Α.
Τηλ. 24210 94184
Fax: 24210 23492
	


ΘΕΜΑ: Παράταση  προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ»
Η σύμβαση του παραπάνω έργου υπογράφηκε στις 24-04-2013 με αρ. Πρωτ. 46509/ΤΥ2464 και η προθεσμία εκτέλεσής του ήταν τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Με την με αρ. πρωτ. 8815 / 19-07-2013 αίτησή του ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι
24-10-2013, λόγω καθυστέρησης ηλεκτροδότησης του πίνακα φωτισμού από την ΔΕΔΔΗΕ, έτσι ώστε να εκτελεστούν οι απαραίτητες δοκιμές.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08 μέχρι την 24-10-2013.

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
	
	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΓΙΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


              Εσ. Διανομή:
1. Χρον. Αρχείο

2. Κελαϊδόπουλος
   � EMBED Åéêüíá 'ÆùãñáöéêÞò' ����
�
�
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ�
�
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ�
�
 








_2147483647

