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Βόλος 22/07/2013
Αρ. Πρωτ.: 89266
ΠΡΟΣ:Τον Πρόεδρο του

Δημοτικού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζω το υπ΄ αριθμ. 89221/22.7.13 εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: 
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (άνευ υπερβάσεως τακτοποιητικού χαρακτήρα) του έργου «Εργασίες συντήρησης σχολείων της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας»
και προτείνω  να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του

 Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Φώτης Λαμπρινίδης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Βόλος, 22-7-2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Αρ. πρωτ:89221
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ


Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σέκερη 1

Πληροφορίες: Ψιμοπούλου Ινές – Μ.
ΠΡΟΣ
Τηλέφωνο: 2421025614
Τον Αντιδήμαρχο Βόλου
Fax: 2421025463
κ. Φώτη Λαμπρινίδη

ΤΚ.38333


ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (άνευ υπερβάσεως τακτοποιητικού χαρακτήρα) του έργου «Εργασίες συντήρησης σχολείων της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας»

Σας υποβάλλουμε τον 1ο Α.Π. του παραπάνω έργου με αιτιολογική έκθεση.

Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 600/2012 Α.Δ.Σ. Ο παρών Α.Π. είναι άνευ υπερβάσεως, έχει τακτοποιητικό χαρακτήρα και κλείνει σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη.

Το έργο ανατέθηκε μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2012 στην Κ/ΞΙΑ Καλφόπουλος Ευαγ. – Γαλανός Ευστ.

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ


ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΟ :

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ανάδοχος :

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

 

ΙΝΕΣ Μ. ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΚΙΤΣΑ ΣΤΥΛΙΔΟΥ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

Ο 1

ος

 Α.Π.Ε. κλείνει σε ισοζύγιο ως προς την συμβατική Δαπάνη.



ΒΟΛΟΣ    ….. / …..  2013

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Ολικό Ποσό 56.400,00 56.400,00



Φ.Π.Α. 23% 10.546,34 10.546,34



Σύνολο 45.853,66 45.853,66



Σύνολο 48.780,49 48.780,49

Αφαιρείται Εκπτωση 

6,00%

2.926,83 2.926,83

Αναθεώρηση 2.642,48 2.642,48



Απρόβλεπτα 6.018,00 3,29



Εργασίες + Γ.Ε. Ο.Ε. 18% 40.120,01 46.134,72



Οικονομικά Στοιχεία του 2

ου

 Α.Π.Ε.

 

ΜΕΛΕΤΗ 1ος Α.Π.Ε.



NT-12. Συστολή Αμερικής μεταλλική, γαλβανισμένη διατομής Φ 3/4ns

NT-13. Συστολή Αμερικής μεταλλική, γαλβανισμένη διατομής Φ 1 1/4ns

NT-14. Ταυ μεταλλικά, γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3/4 in

NT-15. Βάνα μεταλλική, γαλβανισμένη ονομαστικής διαμέτρου 1/2 ins

NT-8. Ημίγωνιά από σκληρό P.V.C. διαμέτρου Φ50mm

NT-9. Τάπα από σκληρό P.V.C. διαμέτρου Φ50mm

NT-10. Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1/2 ins

NT-11. Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 3/4 ins

NT-4. ΤΑΥ  από σκληρό P.V.C. διαμέτρου Φ75mm

NT-5. Γωνιά από σκληρό P.V.C. διαμέτρου Φ75mm

NT-6. Συστολή από σκληρό P.V.C. διαμέτρου Φ75mm σε Φ50mm

NT-7. Γωνιά από σκληρό P.V.C. διαμέτρου Φ50mm

Ο 

1ος Α.Π.Ε. 

συνοδεύεται από το 

1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

 το οποίο συντάχθηκε για να καθορίσει και να συμπεριλάβει στον 1ο  Α.Π.Ε. τις 

νέες τιμές για εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στη μελέτη, αλλά κρίθηκαν απαραίτητες από τις συνθήκες, προκειμένου να 

υλοποιηθεί σωστά το έργο. Οι τιμές αυτές αφορούν :

NT-1. Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 155 gr/m2

NT-2. Ειδικά Τεμάχια υδρορροών και εξαερισμών δωμάτων και στηθαίων

NT-3. Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 75 mm

Το έργο ανατέθηκε μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στις 

27/11/2012

 στην  

Κ/ΞΙΑ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΥΑΓ. - ΓΑΛΑΝΟΣ ΕΥΣΤ.

 η οπόια προσέφερε μέση έκπτωση 

6,00%

, το πρακτικό του οποίου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 

790/2012

  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου.

1ος Α.Π.Ε.

Κατά την υλοποίηση και την πρόοδο των εργασιών παρουσιάσθηκε η ανάγκη της σύνταξης του 

1ου Α.Π.Ε.

 καθόσον η 

εγκεκριμένη μελέτη του έργου είχε συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του Π.Δ. 609/85  βάση του οποίου δεν 

συμπεριελαμβάνονταν σε αυτήν οριστικός πίνακας ποσοτήτων - εργασιών παρά μόνον τα περιγραφικά άρθρα των τιμολογίων με 

τις εγκεκριμένες τιμές μονάδος αυτών. Για τον λόγο αυτό συντάσεται ο 1ος ΑΠΕ στον οποίο συγκεκρινοποιούνται οι ποσότητες 

των εργασιών του έργου. 

1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

συνοδεύουσα τον 1

ο

 Α.Π.Ε

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συνοδεύει τον 

1

ο

 Α.Π.Ε.

 και το 

1

ο

 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

 του έργου 'ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  '' του Δήμου Βόλου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Για το ανωτέρω έργο συντάχθηκε μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου , προϋπολογισμού 

60.000,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

Κ/ΞΙΑ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓ. - ΓΑΛΑΝΟΣ ΕΥΣΤ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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