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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ


Βόλος 23.10.13

Αρ. Πρωτ.: 130841
ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του
 Δημοτικού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζω το υπ΄ αριθμ. 129672 (22.10.2013) εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: 
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου “Βελτίωση Ασφαλτόστρωση Κεντρικών Τμημάτων του Οδικού Δικτύου Οικ. Μαράθου”
και προτείνω  να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 Φώτης Λαμπρινίδης
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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ
	 Βόλος     21  - 10 - 2013

Αρ. Πρωτ.      129672
ΠΡΟΣ:  
1. Τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
      Δήμου Βόλου
      κ. Φώτη Λαμπρινίδη  


	
	


ΘΕΜΑ : «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση Ασφαλτόστρωση Κεντρικών Τμημάτων του Οδικού Δικτύου Οικ. Μαράθου»

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Για το παραπάνω έργο συντάχθηκε  μελέτη  προϋπολογισμού 80.000,00 €.

2. Με την υπ’ αριθμ. 540/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου  εγκρίθηκε η παραπάνω μελέτη.

3. Με την υπ’ αριθμ. 240/2012 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Νέας Αγχιάλου, και την υπ’ αρ. 12477/187249/10 Απόφαση  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας  εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στον ανάδοχο κ. Δημήτριο Ντελεδήμο  ΕΔΕ. 

4.  Στις 07-12-2010 υπογράφηκε  με αρ. Πρωτ. 6876/07-12-2010, συμφωνητικό του κ. Δημάρχου Νέας Αγχιάλου με τον ανάδοχο κ. Δημήτριο Ντελεδήμο, για ποσό 76.028,03 €  με τον ΦΠΑ.

5. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με το άρθρο 57 του Νόμου υπ’ αριθμ. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων έργων» ως και το άρθρο 10 της ισχύουσας ειδικής συγγραφής  υποχρεώσεων εκτέλεσης του έργου.  

6. Τα οικονομικά χαρακτηριστικά του έργου είναι τα εξής:

Το Έργο είναι προϋπολογισμού 80.000,00 € με τον Φ.Π.Α. με  έκπτωση 5,6% συνεπώς και η συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 76.028,03 € εκ των οποίων τα 63.889,10€ είναι για εργασίες και τα 12.138,93 € για Φ.Π.Α. 
Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η σύνταξη του παρόντος 1ου Α.Π.Ε, κατέστη αναγκαία για συμπεριλάβει την ανάλωση των απροβλέπτων, τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων, την διαφοροποίηση του ΦΠΑ από 19% σε 23% , το εγκεκριμένο πρωτόκολλο θεομηνίας, την αύξηση της αξίας της ασφάλτου και την αύξηση της δαπάνης της αναθεώρησης . Ο παρών 1ος  ΑΠΕ, κλείνει σε ισοζύγιο, ως προς την Συμβατική του Δαπάνη. 


Παρακαλούμε για την συζήτηση του παρόντος ΑΠΕ στο Δημοτικό Συμβούλιο  επέρχεται δε αύξηση ως προς  την ολική δαπάνη του έργου κατά 24.926,08 €.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΙΔΑΡΗΣ
Πολιτικός  Μηχανικός   ΠΕ
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 



ΔΗΜΟΣ: ΒΟΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ)












ΕΡΓΟ: ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ  ΜΑΡΑΘΟΥ’
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΝΤΕΛΕΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Συνοδεύουσα τον 1ο Α.Π. εργασιών του έργου ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΑΘΟΥ’.

Α) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΝΙΚΑ


Με την υπ’ αριθμ. 240/23-11-2011 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Ν. Αγχιάλου που επικυρώθηκε με την 12477/187249/26-11-2010 απόφαση της Δ/νσης Τ.Α. & Δ/σης Μαγνησίας τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε ο Δημήτριος Ντελεδήμος που προσέφερε έκπτωση 5,6% συνολικά στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.


Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 07/12/2010 για ποσό 63889,10 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)


Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου έληγε την 07/03/2011. Δόθηκε παράταση έως 07/06/2011 με την υπ’ αριθμό 201/2011 απόφαση του Δ.Σ. Βόλου. Με το με αριθ. πρωτ. 1383/29-05-2011 έγγραφο η τεχνική υπηρεσία Δήμου Βόλου γνωστοποίησε ότι αναστέλλονται οι εργασίες που αφορούν την ασφαλτόστρωση των οδών λόγω μη υπάρχουσας σχετικής πίστωσης μέχρι νεοτέρας. Μετά την αναστολή εκτέλεσης των εργασιών και συγκεκριμένα την Τρίτη 02-08-2011 λόγω έντονης βροχόπτωσης προκλήθηκαν ζημιές στο έργο που δηλώθηκαν από τον ανάδοχο προς την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Βόλου και έπειτα από σύσταση επιτροπής θεομηνίας εγκρίθηκε το πρωτόκολλο για ζημιές ύψους 3.717,79 ευρώ στις 22-05-2013. Στις 25-10-2012 με το με αρ. πρωτ. 117338/ΤΥ7821 ζητήθηκε επανέναρξη των εργασιών λόγω πρόβλεψης σχετικής πίστωσης. Στη συνέχεια έχει αιτηθεί νέα παράταση έως 30-08-2013.

Β) ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ

Από την εγκεκριμένη μελέτη του έργου προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες εκσκαφών, οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης τμημάτων του οδικού δικτύου του οικισμού Μαράθου.

Γ) ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ύστερα από την σύνταξη του 1ου και του 2ου Π.Π.Α.Ε., και την έγκριση του πρωτόκολλου θεομηνίας προέκυψε ανάγκη σύνταξης του 1ου Α.Π. Εργασιών του έργου για να συμπεριλάβει τις αναγκαίες αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών για την άρτια ολοκλήρωση του έργου καθώς και την αύξηση του Φ.Π.Α. και της αξίας της ασφάλτου. Στον 1ο Α.Π.Ε. προβλέπεται και αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης. Η δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών θα καλυφθεί από το κονδύλι των απροβλέπτων.


Ο παρών Α.Π.Ε. παρουσιάζει αύξηση κατά 24926,08 ευρώ που οφείλεται στην αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α. από 19% σε 23%, στην αύξηση της αξίας της ασφάλτου σύμφωνα με την Γ.Γ.Ε., στο εγκεκριμένο πρωτόκολλο θεομηνίας και στην αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης και κλείνει στο ποσό των 100954,11 ευρώ ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
	1ος Α.Π.Ε.
	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ
	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ

	Σύνολο εργασιών
	39918,24
	45905,92
	7127,50
	1139,82

	Προστίθεται Ο.Ε. και Γ.Ε. 18%
	7185,28
	8263,07
	1282,95
	205,17

	Σύνολο
	47103,52
	54168,99
	8410,45
	1344,99

	Απρόβλεπτα 15%
	7065,53
	0,06
	
	7065,47

	Σύνολο
	54169,05
	54169,05
	8410,45
	8410,46

	Αξία ασφάλτου
	8611,80
	15189,68
	6577,88
	

	Σύνολο
	62780,85
	69358,73
	14988,33
	8410,46

	Από πρωτόκολλο θεομηνίας
	
	3717,79
	3717,79
	

	Σύνολο
	
	73076,52
	18706,12
	8410,46

	Δαπάνη αναθεώρησης
	1108,25
	9000,00
	7891,75
	

	Σύνολο
	63889,10
	82076,52
	26597,87
	8410,46

	Προστίθεται Φ.Π.Α.
	12138,93
	18877,60
	6738,67
	

	Συνολική δαπάνη
	76028,03
	100954,11
	33336,54
	8410,46



Συνετάγη σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3665/2008.

ΒΟΛΟΣ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΜΑΔΑ Α΄:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14 15

16 17

1.

Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

1

Μ3

320,00 2,70 864,00 423,34 2,70 1143,02 279,02

2.

Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση 

εκρηκτικών

2

Μ3

320,00 9,59 3068,80 423,34 9,59 4059,83 991,03

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

3932,80 5202,85 1270,05

ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%

196,64 260,14 63,50

ΥΠΟΛΟΙΠΟ Α΄ ΟΜΑΔΑΣ 3736,16 4942,71

1206,55

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΑ

3.

Σκυρόδεμα C16/20 χρησιμοποιούμενο για την 

κατασκευή κρασπέδων , ρείθρων κ.λ.π.

3

Μ3

5,00 94,00 470,00 4,00 94,00 376,00 94,00

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΟΜΑΔΑΣ

470,00 376,00 94,00

ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%

23,50 18,80 4,70

ΥΠΟΛΟΙΠΟ Β΄ ΟΜΑΔΑΣ

446,50 357,20

89,30

ΟΜΑΔΑ Γ΄: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

4.

Προμήθεια δανείων θραυστών επίλεκτων 

υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4

4 Μ3

220,00 18,60 4092,00 198,15 18,60 3685,59 406,41

5.

Κατασκευή επιχώματος οδού 5 Μ3

220,00 1,08 237,60 198,15 1,08 214,00 23,60

6.

Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)

6

Μ3

200,00 24,16 4832,00 176,05 24,16 4253,37 578,63

7.

Βάση πάχους 0,10μ (Π.Τ.Π.Ο-155)

7

Μ2

1800,00 2,46 4428,00 1760,50 2,46 4330,83 97,17

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΟΜΑΔΑΣ

13589,60 12483,79 1105,81

ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%

679,48 624,19 55,29

ΥΠΟΛΟΙΠΟ Γ΄ ΟΜΑΔΑΣ

12910,12 11859,60 1050,52

ΟΜΑΔΑ Δ΄: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

8.

Ασφαλτική προεπάλειψη

8

Μ2

1800,00 1,24 2232,00 2198,47 1,24 2726,10 494,10

9.

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη επί 

ασφαλτικής στρώσης

9

Μ2

1100,00 0,42 462,00 1203,59 0,42 505,51 43,51

10.

Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού 

πάχους (Π.Τ.Π. Α265)

10

TON

80,00 50,48 4038,40 103,73 50,48 5236,29 1197,89

11.

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05μ (Π.Τ.Π. 

Α265)

11

Μ2

2700,00 6,50 17550,00 3402,06 6,50 22113,39 4563,39

ΣΥΝΟΛΟ Δ΄ ΟΜΑΔΑΣ

24282,40 30581,29

6298,89

ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 6%

1456,94 1834,88

377,94

ΥΠΟΛΟΙΠΟ Δ΄ ΟΜΑΔΑΣ

22825,46 28746,41 5920,95

39918,24 45905,92 7127,50 1139,82

7185,28 8263,07 1282,95 205,17

47103,52 54168,99 8410,45 1344,99

7065,53 0,06 7065,47

54169,05 54169,05 8410,45 8410,46

8611,80 15189,68 6577,88

62780,85 69358,73 14988,33 8410,46

3717,79 3717,79

73076,52 18706,12 8410,46

1108,25 9000,00 7891,75

63889,10 82076,52 26597,87 8410,46

12138,93 18877,60 6738,67

76028,03 100954,11 33336,54 8410,46

24926,08

ΒΟΛΟΣ              2013

O ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΕΛΕΔΗΜΟΣ Ε.Δ.Ε.

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΜΕΡΙΚΗ ΜΕΡΙΚΗ

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡ. 

ΠΙΝΑΚΑ

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

Μονάδα μετρ.

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΟΛΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΑΙ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΟΛΙΚΗ

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ

         ΕΡΓΟ:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΕΛΕΔΗΜΟΣ Ε.Δ.Ε.



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1o  ΣΥΓΚΡ. 

ΠΙΝΑΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΑΙ

ΑΠΌ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΑΦΟΡΑΙ

Α/Α Ένδειξη εργασιών  Α.Τ.

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΔΑΠΑΝΑΙ

ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

24926,08

Προστίθεται Ο.Ε. και Γ.Ε. 18%

Σύνολο εργασιών

Δαπάνη αναθεώρησης

ΣΥΝΟΛΟ

Απρόβλεπτα  15%

Σύνολο 

Προστίθεται Φ.Π.Α 23%

Αξία ασφάλτου

ΣΥΝΟΛΟ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΒΟΛΟΣ              2013

ΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ



ΒΟΛΟΣ              2013

Θεωρήθηκε 

Προστίθεται Φ.Π.Α 19%

Σύνολο

BΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΑΘΟΥ



         ΑΝΑΔΟΧΟΣ:


_2147483647

