               [image: image1.png]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ


Βόλος 24.10.13

Αρ. Πρωτ.: 131689

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του

 Δημοτικού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζω το υπ΄ αριθμ. 131685 (24.10.2013) εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: 
Παράταση προθεσμίας του έργου «Μετατροπή Δημοτικού κτιρίου (Αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο Πορταριάς»
και προτείνω  να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 




      Φώτης Λαμπρινίδης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Βόλος       24– 10  -2013 

ΝΟΜΟΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                        Αρ. Πρωτ:131685

ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

                                                                                                      ΠΡΟΣ :    κ. Φώτη Λαμπρινίδη

                                                                                                                      Αντιδήμαρχο Τεχνικών

                                                                                                                    Υπηρεσιών   Δήμου Βόλου

ΘΕΜΑ:  Παράταση προθεσμίας του έργου «Μετατροπή Δημοτικού κτιρίου (Αρχοντικό 

                Δράκου) σε Νηπιαγωγείο Πορταριάς»
                Σχ.:  123149/7-10-2013 αίτηση του αναδόχου

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Σας αναφέρουμε ότι το έργο «Μετατροπή Δημοτικού κτιρίου (Αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο Πορταριάς», προϋπολογισμού  360.000,00 €,  συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., ανατέθηκε με την υπ’ αριθμ. 368/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Βόλου και την υπ’ αριθμ. 1752/112551/21-06-12 εγκριτική της Γενικής Γραμματείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, στην εργοληπτική επιχείρηση «ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Η συμβατική προθεσμία κατασκευής του έργου, είναι  μέχρι την  08-08-2013.  

Επειδή μεσολάβησε διακοπή εργασιών, λόγω καθυστέρησης στην αποπληρωμή των τριών πρώτων λογαριασμών , από 26-03-2013 μέχρι 22-09-2013, ο ανάδοχος στις 

07-10-2013, με  αίτησή του, ζήτησε  παράταση μέχρι 08-02-2014, προκειμένου να αποπερατωθούν οι εργασίες του έργου. 

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08 μέχρι την  08-02-2014.

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση του ανωτέρω.

                                                                                       Ο  Δ/ΝΤΗΣ  ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                     ΔΗΜΟΥ  ΒΟΛΟΥ

                                                                                   ΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΙΔΑΡΗΣ   

                                                                                   Πολιτικός Μηχανικός 
Εσ. Διανομή
Φάκελλος έργου

Χρον. Αρχείο

