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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ


Βόλος 24.10.13
Αρ. Πρωτ.: 131282
ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του

 Δημοτικού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζω το υπ΄ αριθμ. 130798 (23.10.2013) εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: 
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου “Φωτεινή Σηματοδότηση στις οδούς Διμηνίου, Ιωλκού και στην Πορταριά”
και προτείνω  να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 Φώτης Λαμπρινίδης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
Βόλος         23/10/2013 

ΝΟΜΟΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ




Αρ. Πρωτ  130798
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                               

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ                                                                         
                                                                                              ΠΡΟΣ : Τον αντιδήμαρχο                                                                                                                         

                                                                                                  Κ. Φώτη Λαμπρινίδη

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ, ΙΩΛΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑΡΙΑ»
1) ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Έχοντας υπ’ όψιν:

1) Την υπ’ αριθμ. 734/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου , περί: Εγκρίσεως της μελέτης του ανωτέρου έργου, προϋπολογισμού 29.000,00 €, με ΦΠΑ.

2) Την υπ’ αριθμ. 370/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την  με αρ. πρωτ. 95941/5-8-2013 εγκριτική της Περιφερειακής Διοίκησης Μαγνησίας, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν λόγω έργου, με ανάδοχο τον μειοδότη κ. Σβερώνη Αντώνιο, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 3,00 %.

3) Το από 10-9-2013 συμφωνητικό του κ. Δημάρχου Βόλου μετά του  αναδόχου, για ποσό  28.130,00 € με ΦΠΑ. 

4) Το άρθρο 43 του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 609/85 «περί εκτελέσεως έργων, προμηθειών κ.λ.π.» ως και το άρθρο 11 της συνταχθείσας διακήρυξης,  βάσει της οποίας δημοπρατήθηκε.

      5) Τα οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας, ήτοι:

     Το Έργο είναι προϋπολογισμού  29.000,00 € με τον Φ.Π.Α. Η μέση έκπτωση της  δημοπρασίας είναι 3,00 % και η συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 

          28.130,00 €, εκ των οποίων τα 19.405,55 € είναι για Εργασίες (μαζί με το  

          εργολαβικό όφελος και τα γενικά έξοδα), τα 2.916,65 € για απρόβλεπτες δαπάνες,  τα δε 5.260,08 € για  Φ.Π.Α. 

2) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
   Η σύνταξη του παρόντος 1ου Α.Π.Ε, κατέστη αναγκαία  προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που προέκυψαν από τις οριστικές επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών.

  3) ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

       Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ, από τα απρόβλεπτα της σύμβασης (2.916,65 €), 

       χρησιμοποιείται ποσό 1.806,97 €, για την κάλυψη της δαπάνης της αύξησης των εργασιών. 
     5) ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

     Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα προβλέπονται : 

                       για εργασίες + ΓΕ.ΟΕ.:                      19.405,55

                       για Απρόβλεπτα


       1.801,36

                       για ΦΠΑ                                               4.877,59
                       συνολική δαπάνη έργου                    26.084,50
     Συνεπώς ο 1ος ΑΠΕ κλίνει σε ισοζύγιο, σε σχέση με την συμβατική δαπάνη του  έργου. 
        Παρακαλούμε για την έγκριση του υποβαλλόμενου ΑΠΕ
      
Ο  Δ/ΝΤΗΣ  ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ  ΒΟΛΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΙΔΑΡΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
Εσ. Διανομή
Φάκελλος έργου
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