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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ


Βόλος 23.10.13

Αρ. Πρωτ.: 130838
ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του

 Δημοτικού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζω το υπ΄ αριθμ. 130531 (22.10.2013) εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: 
Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ιωλκού έτους 2012»
και προτείνω  να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 Φώτης Λαμπρινίδης
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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
	
	Βόλος   22 –10 – 2013
Αριθ. Πρωτ.  130531

	ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ
	
	 
	 

	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	


Ταχ. Δ/νση: Μικρασιατών 81 -
                                          ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 38 333                                                                         τον Αντιδήμαρχο Βόλου  
Πληροφορίες:   Δεδούσης Σωτήριος
                             κ. Φώτη Λαμπρινίδη     
Τηλέφωνο: 24210 - 94047
                                            
Fax 24210 - 94043                                                                
ΘΕΜΑ:  Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ιωλκού έτους 2012»

 Σας υποβάλλουμε τον  1ο Α.Π. του παραπάνω έργου με την αιτιολογική έκθεση  
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
        Ο μειοδοτικός διαγωνισμός έγινε την 28-6-2012 με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.  Κατά τον διενεργηθέντα μειοδοτικό διαγωνισμό μειοδότης αναδείχθηκε ο κ. Καλφόπουλος Ιωάννης (Ε.Δ.Ε.) με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 5 % επί του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου.   
     Το έργο ανατέθηκε στον παραπάνω ανάδοχο με την υπ΄ αριθμ. 541/2012  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου.
     Το συμφωνητικό μεταξύ του κ. Δημάρχου και του κ. Καλφόπουλου Ιωάννη υπογράφηκε στις 23-11-2012.
      Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 10.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και της αναθεώρησης, η μέση έκπτωση είναι 5% και ο συμβατικός προϋπολογισμός διαμορφώθηκε σε 9.500,00 ευρώ. 

Ο παρών Α.Π. είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, τακτοποιητικός, μετά την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου.

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α
Αρχειοθέτηση
1. Φ.Έργου

2. Φ.14 (χρονολογικό Αρχείου)

3. Φ.κ.Δεδούση
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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ


ΕΡΓΟ: «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε Ιωλκού έτους 2012»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ιωάννης  Καλφόπουλος
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(συνοδεύουσα τον 1ο ΑΠ)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Με την 357/2012 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου έγινε κατάρτιση των όρων διακήρυξης

2. Με την 382/2012 απόφαση το Δ.Σ. ενέκρινε τη μελέτη και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου 

3. Η δημοπρασία έγινε την  28/06/ 2012 με προϋπολογισμό μελέτης δημοπράτησης 10.000,00 €. 

4. Με την υπ’ αρ. 541/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου ανακηρύχτηκε ανάδοχος ο Ιωάννης Καλφόπουλος με μέση έκπτωση  5,00% επί του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου.

5. Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη την 23-11-2012. Το συμβατικό αντικείμενο μετά την προσφερόμενη έκπτωση του αναδόχου διαμορφώθηκε στο ποσό των 7.723,58 € + ΦΠΑ 23% 1.776,42€, ήτοι 9.500,00 €.
2.ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
   Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών, έχει τακτοποιητικό χαρακτήρα, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση εκτέλεσης του οικονομικού αντικειμένου. 
3.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι μέχρι  23-11-2013.
4. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
  Με τον 1ο ΑΠΕ γίνεται ανάλωση της απρόβλεπτης δαπάνης μετά από την εκτέλεση των εργασιών. Το ποσό  των  απροβλέπτων της σύμβασης ενσωματώνονται στο έργο. Η απολογιστική δαπάνη διαμορφώνεται στο ποσό των 936,80 €. 
   Με τον 1ο Α.Π το ποσό της αναθεώρησης  παραμένει στα 123,58€.
5. ΚΛΕΙΣΙΜΟ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΎ ΠΙΝΑΚΑ
   Με τον παρόντα 1ο ΑΠ προβλέπονται    7.600,00 €  για εργασίες και Γ.Ε. & Ο.Ε.,  123.58 € για αναθεώρηση,  και   1.776,42 € για Φ.Π.Α.

  Η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στις  9.500,00 €, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου χωρίς μεταβολή.
Βόλος     21-10 -2013

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
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