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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ


Βόλος 16.10.13

Αρ. Πρωτ.: 127918

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του

 Δημοτικού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζω το υπ΄ αριθμ. 126125 (11.10.2013) εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: 

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού χαρακτήρα) του έργου «Συντήρηση δρόμων Δ.Ε. Νέας Ιωνίας έτους 2012»
και προτείνω  να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 Φώτης Λαμπρινίδης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Βόλος,    11-10-2013  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 


          Αρ. πρωτ. 126125
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ



          

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
          

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Μικρασιατών 81 

Πληροφορίες: Ευαγ. Σαμαρτζή
                     ΠΡΟΣ:
Τηλέφωνο    : 2421094046-45                
         Το Αντιδήμαρχο Βόλου 
Fax: 24210 94043



         κ. Φώτη Λαμπρινίδη

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού χαρακτήρα) του έργου «Συντήρηση δρόμων Δ.Ε. Νέας Ιωνίας έτους 2012»

Σας υποβάλλουμε  τον 1ο Α.Π. του παραπάνω έργου με  την αιτιολογική έκθεση.

Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 221/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Ο παρών Α.Π. είναι τακτοποιητικού χαρακτήρα και δεν υπερβαίνει το ποσό της σύμβασης.

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.





                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 






                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ





                  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
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ΕΡΓΟ: «Συντήρηση δρόμων Δ.Ε. Νέας 





Ιωνίας έτους 2012»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Αχιλλέας & Αθανάσιος 

            Γκουντινάκος Ο.Ε.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(συνοδεύουσα τον 1ο ΑΠ)

1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η κατάρτιση των όρων διακήρυξης έγινε με την 143/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η δημοπρασία έγινε την  9η  Ιουλίου του 2012 και η σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη την 21-01-2013. Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου είναι 100.000,00 €. Η έκπτωση της δημοπρασίας είναι 47% και η συμβατική δαπάνη του έργου μετά την έκπτωση είναι: 22.262,35 € για εργασίες, 3.940,43 € για απρόβλεπτα, 19.491,52 € για απολογιστικά ασφάλτου, 5.866,72 € για ΓΕ + ΟΕ, 689,43 € για αναθεώρηση  και 12.017,60 € για Φ.Π.Α. ήτοι η συνολική δαπάνη του έργου είναι: 64.268,05 €  
2.ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών έγινε για τακτοποίηση των κονδυλίων      

3.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι μέχρι 21-12-2014.
4. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
Το ποσό  των  απροβλέπτων της σύμβασης ενσωματώνονται στο έργο. Το ποσό των απροβλέπτων στην αρχική σύμβαση είναι 3.940,43 € και με τον παρόντα ΑΠ διαμορφώνεται στα 103,18 €

Με τον 1ο Α.Π το ποσό της αναθεώρησης  παραμένει στα 689,43 €
5. ΚΛΕΙΣΙΜΟ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΎ ΠΙΝΑΚΑ
Με τον παρόντα 1ο ΑΠ προβλέπονται 32.855,25 €  για εργασίες και Γ.Ε. & Ο.Ε.,  103,18 € για απρόβλεπτα,  689,43 € για αναθεώρηση, 18.602,58 € για απολογιστικές εργασίες  προμήθειας ασφάλτου και   52.250,43 € για Φ.Π.Α.

Η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στις 64.268,05 € και δεν μεταβάλλεται έναντι του αρχικού.                             
 
Βόλος    11-10 -2013       

            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ              


                  Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ            

        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ
                                          ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΑΡΤΖΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ                                            ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ
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ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Α.Π.

Α/Α Ενδειξη  εργασιών

Μερική 

(ευρώ)

Ολική (ευρώ)

Μερική 

(ευρώ)

Ολική 

(ευρώ)

Μερική 

(ευρώ) Ολική (ευρώ)

   

1 Εσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες

1 μ3

7,50

0,00 0,00 327,99 2.459,93 2.459,93 0

2 Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος

2 μ3

72,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

3 Διάνοιξη τάφρων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

3α μ3

8,33

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

4 Διάνοιξη τάφρων σε έδαφος βραχώδες

3β μ3

11,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

5 Διάνοιξη τάφρων με τα χέρια σε έδαφος πάσης φύσεως

3γ μ3

14,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

6 Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών κατηγορίας Ε4-3A

4 μ3

12,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

7 Κοκκώδες υλικό 0-200 χλστών

5 μ3

12,48

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

8 Κατασκευή επιχωμάτων

6 μ3

1,08

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

9 Συμπλήρωση νησίδων σε αστικές περιοχές με φυτική γή

7 μ3

2,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

10 Προμήθεια κηπευτικού χώματος

8 μ3

8,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

11 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους

9 μ2

5,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

12 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων

10 χλγ

5,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

13 Εσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι 3,0 μ

11 μ3

4,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

14 Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω.

12 μ3

3,00

0,00 0,00 13,89 41,67 41,67 0

15 Επιχώματα από κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόμια

13 μ3

8,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

16

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 (B10) κοιτοστρώσεων,περιβλημάτων αγωγών, 

εξομαλυντικών στρώσεων

14α μ3

86,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

17 Σκυρόδεμα C16/20 ρείθρων  κτλ

14β μ3

94,00

0,00 0,00 3,06 287,64 287,64 0

18 Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20

14γ μ3

113,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

19 Σκυρόδεμα C16/20 μικροκατασκευών (φρεατίων, ορθογωνικών τάφρων κτλ)

14δ μ3

139,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

20 Σιδηρούς οπλισμός ST III (S400)   ή ST IV (S500s)

15α χλγ

1,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

21 Σιδηρούν δομικό πλέγμα ST IV (S500s)

15β χλγ

1,33

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

22 Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα

16 χλγ

2,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

23 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων κλπ

17 χλγ

1,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

24 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη  βάση τους

18 μμ

7,70

0,00 0,00 45,00 346,50 346,50 0

25

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων  κλπ με αντιολισθηρές τσιμεντένιες  

πλάκες παντός σχεδίου και χρώματος

19α μ2

13,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

26

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων  κλπ με βοτσαλωτές πλάκες ή πλάκες 

τύπου γρανίτη

19β μ2

15,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

27 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κτλ με φυσικές πλάκες (Πρόπαν κτλ)

19γ μ2

20,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

28 Επιστρώσεις δαπέδων δια κεραμικών οπτόπλινθων κλίνκερ

20 μ2

67,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

29

Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού 

πάχους 3 cm

21 μ2

109,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

30 Επίστρωση κυβολίθων χαλαζιακής άμμου παντός σχεδίου και χρώματος

22 μ2

14,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

31 Επισκευή πεζοδρομιών με σκυρόδεμα εμβαδού μέχρι 10Μ2

23 μ2

20,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

32

Επισκευή πεζοδρομίων με προκατασκευασμένες πλάκες ή κυβόλιθους, 

εμβαδού μέχρι 10Μ2

24 μ2

35,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

33

Επισκευή πεζοδρομίων με φυσικές πλάκες (προπάν,κτλ.), βοτσαλόπλακες, 

πλάκες τύπου γρανίτη ή κυβόλιθους με χαλαζιακή άμμο, εμβαδού μέχρι 

10Μ2

25 μ2

40,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

34 Αποκατάσταση τοίχων οικοδομών

26 μμ

7,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012

Τιμή 

μονά-δος

Ποσότητες

Ποσότη

τες

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Επί πλέον Επι έλατον

ΔΑΠΑΝΗ

ΑΤ ΜΜ

Ποσό-τητες

ΔΑΠΑΝΗ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Α.Π

ΔΑΠΑΝΗ
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Α/Α Ενδειξη  εργασιών

Μερική 

(ευρώ)

Ολική (ευρώ)

Μερική 

(ευρώ)

Ολική 

(ευρώ)

Μερική 

(ευρώ) Ολική (ευρώ)

35 Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,20 μ

27α μμ

15,07

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

36 Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,30 μ

27β μμ

18,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

37 Άοπλος πρεσσαριστός τσιμενοσωλήνας Φ0,60 μ

27γ μμ

46,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

38 Σωλήνες PVC   Φ 63

28α μμ

3,87

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

39 Σωλήνες PVC   Φ 110

28β μμ

7,48

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

40 Σωλήνες PVC   Φ160

28γ μμ

13,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

41 Σωλήνες PVC Φ200 

28δ μμ

19,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

42 Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (Π.Κ.Ε.)

29 τεμ

459,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

43 Αναδιάταξη φρεατίων βαρέως τύπου

30 τεμ

80,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

44 Αναδιάταξη φρεατίων  ύδρευσης

31 τεμ

20,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

45 Κατασκευή φρεατίων υδρορροών

32 τεμ

30,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

46 Αναδιάταξη μαρμαρίνων κρασπέδων

33 τεμ

12,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

47 Κράσπεδα εκ μαρμάρου σκληρού

34 μμ

100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

48 Ανακατασκευή κρασπεδορείθρων μέχρι μήκους 20 μ

35 μμ

23,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

49 Ανακατασκευή ρείθρων μέχρι μήκους 20 μ

36 μμ

15,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

50 Υπόβαση μεταβλητού πάχους (ΠΤΠ Ο-150)

37α μ3

18,86

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

51 Υπόβαση  πάχους  0.10 μ (ΠΤΠ Ο-150)

37β μ2

1,87

0,00 0,00 113,62 212,47 212,47 0

52 Βάση μεταβλητού πάχους (ΠΤΠ Ο-155)

38α μ3

19,16

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

53 Βάση  πάχους 0,10 μ (ΠΤΠ Ο-155)

38β μ2

1,93

0,00 0,00 1.110,46 2.143,19 2.143,19 0

54 Ανακατασκευή οδοστρωσίας

39 μ2

0,43

0,00 0,00 1.816,41 781,06 781,06 0

55 Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος

40 μμ

0,99

0,00 0,00 368,70 365,01 365,01 0

56 Εκσκαφή-φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος βάθους έως 4 εκ

41α μ2

1,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

57 Εκσκαφή-φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος βάθους έως 8 εκ

41β μ2

1,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

58 Ασφαλτική προεπάλειψη

42 μ2

1,24

0,00 0,00   2.869,90 3.558,68 3.558,68 0

59 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

43 μ2

0,42

0,00 0,00 899,70 377,87 377,87 0

60 Ασφαλτική στρώση βάσης (ΠΤΠ Α260) πάχους 0,05 εκατοστών

44 μ2

5,63

0,00 0,00 1.816,41 10.226,39 10.226,39 0

61 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλ.πάχους (ΠΤΠ Α265)

45 τον

45,30

0,00 0,00 17,39 787,77 787,77 0

62 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 μ (ΠΤΠ Α265)

46 μ2

5,90

0,00 0,00 3.769,60 22.240,64 22.240,64 0

63 Επισκευές φθορών  με ασφαλτόμιγμα εμβαδού μέχρι 20 τμ

47 μ2

17,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

64 Επισκευές φθορών  με ασφαλτόμιγμα εμβαδού  από 20 τμ έως 100 τμ

48 μ2

13,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

65 Ψυχρό ασφαλτόμιγμα (προμήθεια)

49 χλγ

0,80

0,00 0,00 5.725,00 4.580,00 4.580,00 0

66 Σωλήνες κιγκλιδωμάτων

50α μμ

13,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

67 Σιδηρά κιγκλιδώματα

50β χλγ

2,53

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

68 Άρση και τοποθέτηση στύλου πινακίδων

51 χλγ

7,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

42.004,42 42.004,42 48.408,81 48.408,81 6.404,387 0

σε μεταφορά 42.004,42 48.408,81 6.404,387 0

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Ποσότητες

ΔΑΠΑΝΗ

Ποσότη

τες

ΔΑΠΑΝΗ

Ποσότητες

ΔΑΠΑΝΗ

Επί πλέον Επι έλατον

ΑΤ ΜΜ

Τιμή 

μονά-δος

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Α.Π


[image: image5.emf]Σύνολο εργασιών 42.004,42 0,00 48.408,81 6.404,39 0

Αφαιρείται έκπτωση 47% 19.742,08 0,00 22.752,14

Σύνολο 22.262,34 0,00 25.656,67

Προστίθεται ΓΕ &ΟΕ  18% 4.007,22 0,00 4.618,20 610,98 0

Σύνολο εργασιών  26.269,56 0,00 30.274,87

4.005,30 0

Απολογιστικές δαπάνες 2.580,38

Σύνολο 26.269,56 32.855,25

Απρόβλεπτα 15% 3.940,43 0,00 103,18 0 3.837,25

Αναθεώρηση 689,43 0,00 689,43 0 0

Σύνολο

30.899,42 0,00 33.647,85

2.748,43 0

21.351,01 0,00 18.602,58 0 2.748,43

Σύνολο

52.250,43

0,00

52.250,43

0 0

Προστίθεται ΦΠΑ 23% 12.017,60 0,00

12.017,60

0 0,00

Προστίθεται λογιστικό λάθος 0,02

0,02

Γενικό σύνολο  64.268,05 0,00

 

64.268,05

0 0,00

 

Καμία αύξηση

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ  ΠΕ/Α

Απολογιστικές εργασίες προμήθειας ασφάλτου

€ 0,00

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

 Βόλος,       -10-2013   

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΑΡΤΖΗ

  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  ΤΕ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Αχιλλέας και Αθανάσιο Γκουντινάκος Ο.Ε.

Βόλος,    -10-2013    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΥΚΙΠΟΥΔΗΣ


             � EMBED PBrush ����
�
�
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ�
�
ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ�
�
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