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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ


Βόλος  16.10.2013

Αρ. Πρωτ.: 127923

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του
 Δημοτικού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζω το υπ΄ αριθμ. 127625 (16.10.2013) εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: 
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση Δικτύου Άρδευσης Δ.Ε. Αισωνίας»
και προτείνω  να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 Φώτης Λαμπρινίδης
    
[image: image2.png]



	ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
             ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ
         ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	 Βόλος     16 - 10 - 2013

Αρ. Πρωτ. 127625
ΠΡΟΣ:  
1. Τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
      Δήμου Βόλου
    κ. Φώτη Λαμπρινίδη  


	
	


ΘΕΜΑ : «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση Δικτύου Άρδευσης Δ.Ε. Αισωνίας»

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Για το παραπάνω έργο συντάχθηκε  μελέτη  προϋπολογισμού 10.000,00 €.

2. Με την υπ’ αριθμ. 543/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου  εγκρίθηκε η παραπάνω μελέτη.

3. Με την υπ’ αριθμ. 866/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου, και την υπ’ αρ. 559/32780/13 Απόφαση  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας  εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στον ανάδοχο κ. Ευάγγελο Καλφόπουλο  ΕΔΕ. 

4.  Στις 19-03-2013 υπογράφηκε  με αρ. Πρωτ. 30873/ΤΥ1527/2013, συμφωνητικό του κ. Αντιδημάρχου Βόλου τον ανάδοχο κ. Ευάγγελο Καλφόπουλο, για ποσό 9.700,00 €  με τον ΦΠΑ.

5. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με το άρθρο 57 του Νόμου υπ’ αριθμ. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων έργων» ως και το άρθρο 10 της ισχύουσας ειδικής συγγραφής  υποχρεώσεων εκτέλεσης του έργου.  

6. Τα οικονομικά χαρακτηριστικά του έργου είναι τα εξής:

           Το Έργο είναι προϋπολογισμού  10.000,00 € με τον Φ.Π.Α. με  έκπτωση 3%.  

           συνεπώς και η συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα  9.700,00 €   εκ  

         των οποίων τα 7.866,18 €  είναι για εργασίες και τα 1.813,82 €  για  Φ.Π.Α. 
Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
      Η σύνταξη του παρόντος 1ου Α.Π.Ε, κατέστη αναγκαία για την  ανάλωση των απροβλέπτων.

      Ο παρών 1ος  ΑΠΕ, κλείνει σε ισοζύγιο, ως προς την Συμβατική του Δαπάνη. 

      Παρακαλούμε για την συζήτηση του παρόντος ΑΠΕ στο Δημοτικό Συμβούλιο.

                                                                             Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                                                                                      ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

                                                                                ΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΙΔΑΡΗΣ

                                                                           Πολιτικός  Μηχανικός   ΠΕ
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	
	
	
	
	ΔΗΜΟΣ :
	ΒΟΛΟΥ
	
	
	
	

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
	
	
	
	
	
	ΕΡΓΟ :
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. 

	ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
	
	
	
	
	
	
	ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012

	ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
	
	
	
	
	
	Ανάδοχος :
	ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε.Δ.Ε.

	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΕΓΓΕΙΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
	

	
	συνοδεύουσα τον 1ο Α.Π.Ε
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου '' ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 '' του Δήμου Βόλου.

	ΙΣΤΟΡΙΚΟ

	Για το ανωτέρω έργο συντάχθηκε μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου , προϋπολογισμού 10.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Το έργο ανατέθηκε μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στις 21/09/2012 στον  ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 3,00%, το πρακτικό του οποίου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 866/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου.

	1ος Α.Π.Ε.

Κατά την υλοποίηση και την πρόοδο των εργασιών παρουσιάσθηκε η ανάγκη της σύνταξης του 1ου Α.Π.Ε. καθόσον η εγκεκριμένη μελέτη του έργου είχε συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του Π.Δ. 609/85 βάση του οποίου δεν συμπεριελαμβάνονταν σε αυτήν οριστικός πίνακας ποσοτήτων εργασιών παρά μόνον περιγραφικά άρθρα των τιμολογίων με τις εγκεκριμένες τιμές μονάδος αυτών.

	1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο 1ος Α.Π.Ε. συνοδεύεται από το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. το οποίο συντάχθηκε για να καθορίσει τιμές για εργασίες που δεν περιαμβάνονταν στη μελέτη, αλλά κρίθηκαν απαραίτητες από τις συνθήκες, προκειμένου να υλοποιηθεί σωστά το έργο. Οι τιμές αυτές αφορούν 1) Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. 0-150 Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm &  2) Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου. 

	Οι επιπλέον εργασίες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Οικονομικά Στοιχεία του 1ου Α.Π.Ε.
	

	
	 
	ΜΕΛΕΤΗ
	1ος Α.Π.Ε.
	
	
	
	

	
	Εργασίες 
	7.069,63
	8.129,65
	
	
	
	

	
	Απρόβλεπτα
	1.060,45
	0,43
	
	
	
	

	
	Σύνολο
	8.130,08
	8.130,08
	
	
	
	

	
	Έκπτωση 3,00% 
	243,90
	243,90
	
	
	
	

	
	Σύνολο
	7.886,18
	7.886,18
	
	
	
	

	
	Φ.Π.Α. 23%
	1.813,82
	1.813,82
	
	
	
	

	
	Ολικό Ποσό
	9.700,00
	9.700,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ο 1ος Α.Π.Ε. κλείνει σε ισοζύγιο σε σέση με την συμβατική δαπάνη.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ΒΟΛΟΣ     15 / 10 / 2013
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ 
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