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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ


Βόλος 23.10.13
Αρ. Πρωτ.: 130839
ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του

 Δημοτικού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζω το υπ΄ αριθμ. 130116 (22.10.2013) εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: 
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου “Προστασία Βραχωδών Πρανών στη θέση άνωθεν οικία ς Δουμουσιάρης Ανακασιάς”
και προτείνω  να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Φώτης Λαμπρινίδης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


Βόλος, 22-10-2013
ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ



Αρ. Πρωτ.130116 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ &

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΟΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    








κ. Φώτη Λαμπρινίδη                                                                                                            
Ταχ. Δ/νση: Μικρασιατών 81


            

Ταχ. Κωδ. : 38333



              
  
Πληροφ.    : Θ. Παπακυρίτσης
Τηλέφωνο : 2421094188

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΑΝΩΘΕΝ ΟΙΚΙΑΣ ΔΟΥΜΟΥΣΙΑΡΗ¨ ΑΝΑΚΑΣΙΑΣ»
1) ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1) Για το παραπάνω έργο συντάχθηκε σχετική μελέτη από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, προϋπολογισμού 23.300,00   €.

2) Με την υπ’ αριθμ. 688/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παραπάνω μελέτη.

3) Με την υπ’ αριθμ. 299/2013 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Βόλου και την υπ’ αρ.1885/104268/11-06-2013 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Θ. ΤΑΚΟΥΔΗΣ ΕΔΕ». 

4) Την 05-08-2013 υπογράφηκε συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου Βόλου και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «Θ. Τακούδη ΕΔΕ», για ποσό 22.834,00 €  με τον ΦΠΑ.

5) Στην πορεία υλοποίησης του έργου, παρουσιάστηκε η ανάγκη για την σύνταξη του 1ου ΑΠΕ, και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., για να τακτοποιήσει ποσότητες που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία και εργασίες που δεν συμπεριλαμβάνονταν στην μελέτη, αλλά κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη και ασφαλή κατασκευή του έργου, καθώς και για την σωστή λειτουργία του.

Η συμβατική δαπάνη του έργου παραμένει  στα 22.834,00 €. Η δαπάνη των νέων εργασιών του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε ανέρχεται στο ύψος των  2.040,00 € και δεν ξεπερνάει την δαπάνη των απροβλέπτων της μελέτης. 
2) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η σύνταξη του παρόντος 1ου Α.Π.Ε, κατέστη αναγκαία  προκειμένου να  συμπεριλάβει τις  ποσότητες των συμβατικών, αλλά και των νέων εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις. Πιο συγκεκριμένα εξαιτίας των συνθηκών του έργου, του δύσβατου της περιοχής και μετά το κούρεμα της βλάστησης διαπιστώθηκε ότι το πέτρωμα στον πόδα του πρανούς, στα περισσότερα σημεία δεν έχει τη συνοχή που απαιτείται, για το λόγο αυτό καθίσταται αναγκαίο να γίνουν πολλές επαναλαμβανόμενες διατρήσεις για τη διάνοιξη των κατάλληλων διατρημάτων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα για την καλύτερη στερέωση του πλέγματος την τοποθέτηση αγκυρίων Φ32mm – μήκους 2,10m αντί των προβλεπόμενων Φ40mm – μήκους 1,80m. Επίσης θα τοποθετηθεί διπλό συρματόσχοινο Φ16mm στη στέψη και στον πόδα του πρανούς αντί της κοίλης δοκού (γαλβανισμένη σωλήνα) για καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος. Η δαπάνη που θα προκύψει από τις  παραπάνω εργασίες θα καλυφθεί από τα απρόβλεπτα της μελέτης με προσαύξηση τιμής στο άρθρο του τιμολογίου μέσα στα όρια της σύμβασης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΙΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
                    

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ &                                            
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                               
ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ¨ΑΝΩΘΕΝ ΟΙΚΙΑΣ ΔΟΥΜΟΥΣΙΑΡΗ¨ ΑΝΑΚΑΣΙΑΣ»  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ :ΤΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ             
1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

     Στο Βόλο σήμερα  15/10/2013 ο υπογεγραμμένος Γίδαρης Γεώργιος Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών έχοντας  υπόψη :

1. Τα τεύχη της μελέτης που έχει εγκριθεί 

2. Το άρθρο 43 του Π.Δ. 609/85 (περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων)

3. Τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου

4. Ότι κατά την κατασκευή του έργου χρειάστηκε να γίνουν εργασίες που δεν προβλέπονται στη μελέτη που έχει εγκριθεί

5. Τις στοιχειώδεις τιμές ημερομισθίων και υλικών του τριμήνου που δημοπρατήθηκε το έργο

6. Το πρακτικό εξακρίβωσης κόστους υλικών - εργασίας                                          

                                                                     Προέβηκα

παρουσία του αναδόχου του έργου κ. Θεοφάνη Τακούδη, στη σύνταξη του παρόντος Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για τις νέες εργασίες που προέκυψαν όπως παρακάτω:

1.  Ν.Τ. 1  -  ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1
     Για την διάνοιξη δεκαπέντε (15) διατρημάτων Φ50mm και βάθους 1,90m προκειμένου να τοποθετηθούν αντίστοιχα γαλβανισμένα αγκύρια Φ32mm-μήκους 2,10m στον πόδα του πρανούς μαζί με την πλήρωση αυτών με τσιμεντένεμα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το διπλό γαλβανισμένο συρματόσχοινο ανάρτησης πλέγματος Φ16mm για τη στέψη και τον πόδα του πρανούς. Η τιμή της προσαύξησης προκύπτει:

α) Από την τιμή του άρθρου 1 του τιμολογίου της μελέτης, αφαιρείται η ποσότητα των 60m της κοίλης δοκού(γαλβανισμένης σωλήνας) – δηλ. 60m*10€/m=600€. Στην τιμή του άρθρου 1, προστίθενται ποσότητα δέκα πέντε (15) διατρήσεων - δηλ. 15τεμ.*40€/τεμ.=600€ καθώς και εκατόν είκοσι (60*2=120) μέτρα γαλβανισμένου συρματόσχοινου Φ16mm-δηλ. 120m*17€/m=2.040€   

 (εκ παρακολούθησης)                                                                                 

     Τιμή ανά τεμάχιο
     ΕΥΡΩ ( Ολογράφως ) : Δύο χιλιάδες σαράντα
                 ( Αριθμητικώς ) : 2.040,00
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ           Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ            Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΑΚΟΥΔΗΣ Θ.      ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗΣ Θ.      ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛ.
ΓΙΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡ.
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ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                                                                                                                         

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                                                                   

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ &                    

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ    

ΕΡΓΟ :  

             

                                            1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α Είδος εργασίας

Αρ.Τιμολ. 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε   

ΚΑΑ. ΥΔΡ. Μονάδα

Ποσότητα 

Τιμή  

Μονάδας

Ποσότητα 

Α.Π.Ε.

Τιμή 

Μονάδος

Δαπάνη 

Α.Π.Ε.

Επί πλέον Επί έλαττον

1

Τοποθέτηση πλέγματος διπλής πλέξης ,βρόγχου 8*8cm 

διαμέτρου 3mm σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και 

το τιμολόγιο της μελέτης.

εκ παρακ. κ.α.

1

13.840,00 13.840,00 13.840,00

2

Προσαύξηση τιμής στο άρθρο 1 σύμφωνα με την 

αιτιολογική έκθεση και το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.  

Ν.Τ.1            

εκ παρακ.

κ.α. 1 2.040,00 2.040,00 2.040,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ Α

13.840,00 15.880,00 2.040,00 0,00

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%

2.491,20 2.858,40 367,20 0,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1

16.331,20 18.738,40 2.407,20 0,00

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%

2.449,68 42,48 42,48 2.449,68

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2

18.780,88 18.780,88 2.449,68 2.449,68

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

162,21 162,21 0,00 0,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3

18.943,09 18.943,09 2.449,68 2.449,68

ΕΚΠΤΩΣΗ 2%

378,86 378,86 48,99 48,99

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 4

18.564,23 18.564,23 2.400,69 2.400,69

Φ.Π.Α. 23%

4.269,77 4.269,77 552,16 552,16

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

22.834,00 22.834,00 2.952,84 2.952,84

                    

Ο Ανάδοχος

                 Τακούδης Θεοφάνης 

                     Γεωλόγος Ε.Δ.Ε

  Γίδαρης Γεώργιος

Πολιτικός Μηχανικός

Η Προισταμένη    

Παπακυρίτσης Θεόδωρος

Γεωλόγος 

Μπακογιάννη Ελένη

Πολιτικός Μηχανικός

Δαπάνη              

Αρχική

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ 

ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΝΩΘΕΝ ΟΙΚΙΑΣ 

ΔΟΥΜΟΥΣΙΑΡΗ" ΑΝΑΚΑΣΙΑΣ

Βόλος, 15/10/2013

    Ο Επιβλέπων Ο Διευθυντής








