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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ


Βόλος  20.12.13

Αρ. Πρωτ.: 154573


ΠΡΟΣ:

Τον Πρόεδρο του

Δημοτικού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζω το υπ΄ αριθμ. 154572   (20.12.13)   εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα : 
Παράταση  προθεσμίας   έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΙΩΛΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012»
και προτείνω  να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ





      Φώτης Λαμπρινίδης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Βόλος,        20   -12-2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 


          Αρ. Πρωτ. 154572
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
          
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

 
Πληροφορίες:  Δεδούσης Σωτήρης
                         ΠΡΟΣ: Τον Αντιδήμαρχο Βόλου

Τηλέφωνο: 24210 94047



              κ. Φώτη Λαμπρινίδη





     


ΘΕΜΑ: Παράταση  προθεσμίας   έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΙΩΛΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012»

ΣΧΕΤ.: α.  Η από 05-12-2013 (αρ. πρωτ.        /ΤΥ    Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών) αίτηση του αναδόχου

 Σας αναφέρουμε  ότι το έργο «Συντήρηση και κατασκευή οδών Δ.Ε. Ιωλκού έτους 2012» προϋπολογισμού 25.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. ανατέθηκε με την υπ’ αριθ. 234/2012 Α.Δ.Ε. στην εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟY
     Η προθεσμία κατασκευής του έργου ήταν μέχρι την 05-12-2013.

       Το έργο περιέχει εργασίες κατασκευής και συντήρησης οι οποίες  έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν στο σύνολό τους (80%), και απομένει μικρό τμήμα εργασιών που δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Ο ανάδοχος ζητεί παράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών μέχρι 30-04-2014.

     Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τη μέχρι σήμερα πορεία εκτέλεσης του έργου και το γεγονός ότι βρισκόμαστε στη χειμερινή περίοδο εισηγούμαστε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 μέχρι την 30-03-2014.

     Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο  προς έγκριση του ανωτέρω.
           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                     



        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ
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