	ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	
	Βόλος     26 -  6  - 2013






               Αρ. Πρωτ.:   72977


ΠΡΟΣ

Τον Πρόεδρο του

Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου

Σας διαβιβάζουμε την αριθμ. 72961 / 26 – 6 – 2014 εισήγηση του Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεωργίου Γίδαρη με θέμα « ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ " και εισηγούμεθα να περιληφθεί ως θέμα ημερησίας διάταξης στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

Φώτης Λαμπρινίδης
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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

             ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ

         ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	 Βόλος        - 06 - 2014
Αρ. Πρωτ.     

ΠΡΟΣ:  

1. Τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
      Δήμου Βόλου
    κ. Φώτη Λαμπρινίδη  


	
	


ΘΕΜΑ : «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Καθαρισμός Ρεμάτων Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου »

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Για το παραπάνω έργο συντάχθηκε  μελέτη  προϋπολογισμού 5.000,00 €.

2. Με την υπ’ αριθμ. 760/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου  εγκρίθηκε η παραπάνω μελέτη.
3. Με την υπ’ αριθμ. 123/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου, και την υπ’ αρ. 1174/71150/13 Απόφαση  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας  εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στον ανάδοχο κ. Αντώνιο Καλαντζή  ΕΔΕ. 
4.  Στις 28-05-2013 υπογράφηκε  με αρ. Πρωτ. 59940/ΤΥ3044/2013, συμφωνητικό από τον  κ. Αντιδήμαρχο Βόλου με τον ανάδοχο κ. Αντώνιο Καλαντζή  ΕΔΕ, για ποσό 4.500,00 €  με τον ΦΠΑ.

5. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με το άρθρο 57 του Νόμου υπ’ αριθμ. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων έργων» ως και το άρθρο 10 της ισχύουσας ειδικής συγγραφής  υποχρεώσεων εκτέλεσης του έργου.  

6. Τα οικονομικά χαρακτηριστικά του έργου είναι τα εξής:

           Το Έργο είναι προϋπολογισμού  5.000,00 € με τον Φ.Π.Α. με  έκπτωση 
           10%  συνεπώς  η συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα  4.500,00 €
           εκ  των οποίων τα 3.658,54 €  είναι για εργασίες και τα 841,46 €  για
         Φ.Π.Α. 

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

      Η σύνταξη του παρόντος 1ου Α.Π.Ε, κατέστη αναγκαία για την  ανάλωση των
      απροβλέπτων.
      Ο παρών 1ος  ΑΠΕ, κλείνει σε ισοζύγιο, ως προς την Συμβατική του Δαπάνη. 

      Παρακαλούμε για την συζήτηση του παρόντος ΑΠΕ στο Δημοτικό Συμβούλιο.
       Το θέμα εισάγεται με την διαδικασία του κατεπείγοντος, διότι ο παρών ΑΠΕ

       είναι προϋπόθεση  για την ολοκλήρωση των εργασιών στα ρέματα, οι οποίες

       πρέπει να γίνουν πριν την έναρξη του Φθινοπώρου
                                                                             Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                                                                                      ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
                                                                                ΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΙΔΑΡΗΣ

                                                                           Πολιτικός  Μηχανικός   ΠΕ
Εσ. Διανομή

- Ι. Ζαγοριανό (Επιβλέποντα)
- Χρον. Αρχείο
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ΕΡΓΟ:  ''

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Δ.Ε ΑΓΧΙΑΛΟΥ ''

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                         

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

    Α. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

                                  Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η

                                                                  (που συνοδεύει τον 1  Α.Π.)

Α)      Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο

 έχοντας υπ' οψιν:

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Ι. Ζαγοριανός Πολ/κός Μηχ/κός του Δήμου Βόλου   Ν. Μαγνησίας επιβλέπων τις εργασίες του εν επικεφαλίδι έργου

κ΄έχοντας υπόψη.

1) Τήν υπ΄αριθμ. 760/2012 Απόφαση του Δημοτικού Σ/λίου Βόλου μέτην οποία εγκρίθηκε η μελέτη του παραπάνου εργου.

2) Την υπ΄αριθμ. 13193/ΤΥ 8881/17-12-2012 έρευνα αγοράς της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου.

3) Την υπ΄αριθμ΄123/2013απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου και την υπ΄αριθμ΄1174/71150/17-12-2013 Απόφαση 

της Αποκεντρωμένης Δ/νσης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος , περί έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού και ανάθεσης του έργου στον

κ. Αντώνη Κακαντζή  Ε.Δ.Ε. 

4) Το από 28-5-2013 συμφωνητικό μεταξύ του Αν. Καλαντζή Ε.Δ.Ε και του Δημάρχου Βόλου Παν. Σκοτινιώτη

6)Το άρθρο 43 του Προεδρικού  Διατάγματος υπ’ αριθμ. 609/85 «περί εκτελέσεως έργων, προμηθειών κ.λ.π.» 

ως και το άρθρο ...............  της ισχύουσας συγγραφής υποχρεώσεων εκτέλεσης του έργου και το άρθρο 

.......... της συνταχθείσας διακήρυξης, βάσει της οποίας δημοπρατήθηκε.

7)Τις συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών

Το Εργο είναι προυπολογισμού 5000,00 Ευρώ  με τον Φ.Π.Α Η Mέση έκπτωση της δημοπρασίας είναι 

10,00%  κ’ η συμβατική δαπάνη του εργου ανέρχεται στα 4500,00 Ευρώ εκ των οποίων τα 3603,60

 Ευρώ είναι για εργασίες, τα 54,94 Ευρώ για Απρόβλεπτα, 

 ,τα δε 841,46 Ευρώ για τον Φ.Π.Α   ήτοι συμβατική δαπάνη του έργου 4500,00Ευρώ.

Β)      Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η

Η σύνταξη του παρόντος 1ου Α. Π. κατέστη αναγκαία προκειμένου να συμπεριλάβει  ποσοτήτες 

συμβατικών εργασίων που προέκυψαν από τα επιμετρικά κ΄κατασκευαστικά στοιχεία του εργου  

 κ΄είναι τακτοποιητικού χαρακτήρα.

Γ)      Α Π Ρ Ο Β Λ Ε Π Τ Α - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

Τα απρόβλεπτα της σύμβασης μειώνονται κατά 54,94 κ΄απορροφόνται σέ εργασίες 

Δ) Π Ρ Ο Β Λ Ε Π Ο Μ Ε Ν Ε Σ  ΝΕΕΣ   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ

Δεν προβλέπονται νέες εργασίες στον 1ο ΑΠΕ.

Ε) Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Ε Σ

Η προθεσμία έληξε την 30/5/2014 και το εργο εκτελέστηκε εμπρόθεσμα.

 Ζ)  K Λ Ε Ι Σ Ι Μ Ο   Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Τ Ι Κ Ο Υ   Π Ι Ν Α Κ Α

Με το παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα προβλέπονται α) 3642,30 Ευρώ για εργασίες,  0,00  Ευρώ για Απρόβλεπτα

 0,00 Ευρώ  για Αναθεώρηση  κ΄ 837,73 Ευρώ  για ΦΠΑ  ,  ήτοι συνολική δαπάνη έργου 4480,03   Ευρώ 

με τον Φ.Π.Α και είναι σε μείωση  σε σχέση με την συμβατική δαπάνη του έργου κατά 19,98 ευρώ.

                                                                                                         Βόλος  

                                                                                                         Ο  ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

                                                                                                               Ι, ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ

                                                                                                                                           ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ      
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