
Α/Α Ενδειξη  εργασιών Επί πλέον Επι έλατον

Μερική (ευρώ) Ολική (ευρώ) Μερική (ευρώ) Ολική (ευρώ) Μερική (ευρώ) Ολική (ευρώ)

Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ   

1
Εκσκαφή σε έδαδος γαιώδες-ημιβραχώδες 1 μ3 7,5 2000 15000,00 1651,41 12.385,58 1650,86 12.381,45 0,00 4,13

2
Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος 2 μ3 72,2 5 361,00 71,57 5.167,35 71,54 5.165,19 0,00 2,16

3
Διάνοιξη τάφρων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 3α μ3 8,33 5 41,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Διάνοιξη τάφρων σε έδαφος βραχώδες 3β μ3 11,7 100 1170,00 2,48 29,02 2,48 29,02 0,00 0,00

5
Διάνοιξη τάφρων με τα χέρια σε έδαφος πάσης φύσεως 3γ μ3 14,4 5 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6
Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών κατηγορίας Ε4-3Α 

μεταφορά σε απόσταση έως 12 χλμ
4α μ3 12,9 10 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7
Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών κατηγορίας Ε4-3Α 

μεταφορά σε απόσταση από 12-15 χλμ
4β μ3 15,28 10 152,80 244,35 3.733,67 244,35 3.733,67 0,00 0,00

8
Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών κατηγορίας Ε4-3Α 

μεταφορά σε απόσταση από 15-20 χλμ
4γ μ3 18 10 180,00 63,76 1.147,68 63,76 1.147,68 0,00 0,00

9
Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών κατηγορίας Ε4-3Α 

μεταφορά σε απόσταση από 20-30 χλμ
4δ μ3 21,4 10 214,00 229,80 4.917,72 229,80 4.917,72 0,00 0,00

10
Κοκκώδες υλικό 0-200 χλστών με μεταφορά σε απόσταση έως 

12 χλμ
5α μ3 12,48 5 62,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11
Κοκκώδες υλικό 0-200 χλστών με μεταφορά σε απόσταση από 

12-15 χλμ
5β μ3 14,86 80 1188,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12
Κοκκώδες υλικό 0-200 χλστών με μεταφορά σε απόσταση από 

15-20 χλμ
5γ μ3 17,58 5 87,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13
Κοκκώδες υλικό 0-200 χλστών με μεταφορά σε απόσταση από 

20-30 χλμ
5δ μ3 20,98 5 104,90 11,69 245,26 11,69 245,26 0,00 0,00

14
Κατασκευή επιχωμάτων 6 μ3 1,08 105 113,40 643,87 695,38 643,87 695,38 0,00 0,00

18.877,85 28.321,66 28.315,37 0,00 6,29

8.495,03 12.744,75 12.741,92 0,00 2,83

10.382,82 10.382,82 15.576,91 15.576,91 15.573,45 15.573,45 0,00 3,46

Β ΤΕΧΝΙΚΑ

15
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι 

3,0 μ
7 μ3 4,14 10 41,40 19,05 78,87 19,05 78,87 0,00 0,00

16
Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω 8 μ3 3 100 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17
Επιχώματα από κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόμια 9 μ3 8,17 10 81,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18
Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 (B10) κοιτοστρώσεων,περιβλημάτων 

αγωγών, εξομαλυντικων στρώσεων
10α μ3 86,5 10 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19
Σκυρόδεμα C16/20 ρείθρων κτλ 10β μ3 94 700 65800,00 450,00 42.300,00 451,37 42.428,78 128,78 0,00

20
Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 10γ μ3 113,8 10 1138,00 7,21 820,50 7,21 820,50 0,00 0,00

21
Σκυρόδεμα C16/20 μικροκατασκευών (φρεατίων, ορθογωνικών 

τάφρων κτλ)
10δ μ3 139,1 5 695,50 10,54 1.466,11 10,54 1.466,11 0,00 0,00

22
Σιδηρούς οπλισμός ST III (S400) ή ST IV (S500s) 11α χλγ 1,27 100 127,00 650,43 826,05 650,43 826,05 0,00 0,00

23
Σιδηρούν πλέγμα ST IV (S500s) 11β χλγ 1,33 400 532,00 1890,43 2.514,27 1890,43 2.514,27 0,00 0,00

24 Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα 12 χλγ 2,23 5 11,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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25
Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων κλπ 13 χλγ 1,04 5 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26
Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους 14 μμ 7,7 2400 18480,00 1897,57 14.611,29 1897,57 14.611,29 0,00 0,00

27
Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κλπ με αντιολισθηρές 

τσιμεντένιες πλάκες παντός σχεδίου και χρώματος
15α μ2 13,7 10 137,00 57,40 786,38 57,40 786,38 0,00 0,00

28
Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων με φυσικές πλάκες 

(Προπαν κτλ)
15β μ2 20 60 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29
Λιθόστρωτα μέσου πάχους έως 25 εκ 16 μ2 45 60 2700,00 232,71 10.471,95 232,71 10.471,95 0,00 0,00

30
Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,20 μ 17α μμ 15,07 1 15,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31
Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,30 μ 17β μμ 18,4 1 18,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32
Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,60 μ 17γ μμ 46 1 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33
Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (Π.Κ.Ε) 18 τεμ 459,8 1 459,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34
Αναδιάταξη φρεατίων βαρέως τύπου 19 τεμ 80 10 800,00 15,00 1.200,00 29,00 2.320,00 1.120,00 0,00

35
Αναδιάταξη φρεατίων ύδρευσης 20 τεμ 20 10 200,00 39,00 780,00 47,00 940,00 160,00 0,00

Γ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

36

Υπόβαση μεταβλητού πάχους (ΠΤΠ 0-150) με μεταφορά σε 

απόσταση έως 12 χλμ
21α μ3 18,86 10 188,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37

Υπόβαση μεταβλητού πάχους (ΠΤΠ 0-150) με μεταφορά σε 

απόσταση από 12-15 χλμ
21β μ3 21,38 10 213,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38

Υπόβαση μεταβλητού πάχους (ΠΤΠ 0-150) με μεταφορά σε 

απόσταση από 15-20 χλμ
21γ μ3 24,26 10 242,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39

Υπόβαση μεταβλητού πάχους (ΠΤΠ 0-150) με μεταφορά σε 

απόσταση από 20-30 χλμ
21δ μ3 27,86 10 278,60 22,29 621,00 22,29 621,00 0,00 0,00

40

Υπόβαση πάχους 0.1 μ (ΠΤΠ 0-150) με μεταφορά σε απόσταση 

έως 12 χλμ
22α μ2 1,87 1600 2992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41

Υπόβαση  πάχους 0.1 μ (ΠΤΠ 0-150) με μεταφορά σε 

απόσταση από 12-15 χλμ
22β μ2 2,12 300 636,00 2836,81 6.014,04 2836,81 6.014,04 0,00 0,00

42

Υπόβαση  πάχους 0.1 μ (ΠΤΠ 0-150) με μεταφορά σε 

απόσταση από 15-20 χλμ
22γ μ2 2,41 50 120,50 1865,30 4.495,37 1865,30 4.495,37 0,00 0,00

43

Υπόβαση  πάχους 0.1 μ (ΠΤΠ 0-150) με μεταφορά σε 

απόσταση από 20-30 χλμ
22δ μ2 2,77 800 2216,00 1223,91 3.390,23 1223,91 3.390,23 0,00 0,00

44

Βάση μεταβλητού πάχους (ΠΤΠ 0-155) με μεταφορά σε 

απόσταση έως 12 χλμ
23α μ3 19,16 1500 28740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45

Βάση μεταβλητού πάχους (ΠΤΠ 0-155) με μεταφορά σε 

απόσταση από 12-15 χλμ
23β μ3 21,68 150 3252,00 1085,15 23.526,05 1116,50 24.205,72 679,67 0,00

46

Βάση μεταβλητού πάχους (ΠΤΠ 0-155) με μεταφορά σε 

απόσταση από 15-20 χλμ
23γ μ3 24,56 200 4912,00 491,38 12.068,29 491,38 12.068,29 0,00 0,00

47

Βάση μεταβλητού πάχους (ΠΤΠ 0-155) με μεταφορά σε 

απόσταση από 20-30 χλμ
23δ μ3 28,16 500 14080,00 736,60 20.742,66 736,60 20.742,66 0,00 0,00

48

Βαση πάχους 0.1 μ (ΠΤΠ 0-155) με μεταφορά σε απόσταση 

έως 12 χλμ
24α μ2 1,93 10 19,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



49

Βαση πάχους 0.1 μ (ΠΤΠ 0-155) με μεταφορά σε απόσταση 

από 12-15 χλμ
24β μ2 2,18 10 21,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50

Βαση πάχους 0.1 μ (ΠΤΠ 0-155) με μεταφορά σε απόσταση 

από 15-20 χλμ
24γ μ2 2,47 10 24,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51

Βαση πάχους 0.1 μ (ΠΤΠ 0-155) με μεταφορά σε απόσταση 

από 20-30 χλμ
24δ μ2 2,83 10 28,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52
Ανακατασκευή οδοστρωσίας 25 μ2 0,43 10 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53
Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος 26 μμ 0,99 10 9,90 357,22 353,65 357,07 353,50 0,00 0,15

54
Ασφαλτική προεπάλειψη 27 μ2 1,24 12200 15128,00 10891,53 13.505,50 10887,03 13.499,92 0,00 5,58

55
Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 28 μ2 0,42 2000 840,00 3409,63 1.432,04 3444,04 1.446,50 14,46 0,00

56

Ασφαλτική στρώση βάσης (ΠΤΠ Α260) πάχους 0,05 

εκατοστών με μεταφορά σε απόσταση έως 10 χλμ
29α μ2 5,54 1 5,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57

Ασφαλτική στρώση βάσης (ΠΤΠ Α260) πάχους 0,05 

εκατοστών με μεταφορά σε απόσταση από 10-15 χλμ
29β μ2 5,66 1 5,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58

Ασφαλτική στρώση βάσης (ΠΤΠ Α260) πάχους 0,05 

εκατοστών με μεταφορά σε απόσταση από 15-20 χλμ
29γ μ2 5,9 1 5,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59

Ασφαλτική στρώση βάσης (ΠΤΠ Α260) πάχους 0,05 

εκατοστών με μεταφορά σε απόσταση από 20-30 χλμ
29δ μ2 6,14 1 6,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60

Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλ. πάχους (ΠΤΠ Α265) 

με μεταφορά σε απόσταση έως 10 χλμ
30α τον 44,48 10 444,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61

Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλ. πάχους (ΠΤΠ Α265) 

με μεταφορά σε απόσταση από 10-15 χλμ
30β τον 45,28 10 452,80 32,85 1.487,45 32,85 1.487,45 0,00 0,00

62

Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλ. πάχους (ΠΤΠ Α265) 

με μεταφορά σε απόσταση από 15-20 χλμ
30γ τον 47,48 10 474,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63

Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλ. πάχους (ΠΤΠ Α265) 

με μεταφορά σε απόσταση από 20-30 χλμ
30δ τον 49,48 40 1979,20 30,00 1.484,40 30,00 1.484,40 0,00 0,00

64

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05μ (ΠΤΠ Α265) με 

μεταφορά σε απόσταση έως 10 χλμ
31α μ2 5,79 6000 34740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05μ (ΠΤΠ Α265) με 

μεταφορά σε απόσταση από 10-15 χλμ
31β μ2 5,91 1100 6501,00 5023,62 29.689,59 5053,53 29.866,36 176,77 0,00

66

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05μ (ΠΤΠ Α265) με 

μεταφορά σε απόσταση από 15-20 χλμ
31γ μ2 6,15 1100 6765,00 2541,61 15.630,90 2541,61 15.630,90 0,00 0,00

67

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05μ (ΠΤΠ Α265) με 

μεταφορά σε απόσταση από 20-30 χλμ
31δ μ2 6,3 4000 25200,00 6678,93 42.077,26 6678,93 42.077,26 0,00 0,00

150.529,24 176.518,43 177.383,60 870,90 5,73

70.748,74 82.963,66 83.370,29 409,32 2,69

79.780,50 79.780,50 93.554,77 93.554,77 94.013,31 94.013,31 461,58 3,04

σε μεταφορά 147.291,78 155.403,49 156.717,92

Αφαιρείται έκπτωση      47%

Σύνολο

Άθροισμα Ομάδος



από μεταφορά 147.291,78 155.403,48 156.717,92

Ολικά αθροίσματα 147.291,78 155.403,48 156.717,92 1.314,44 0,00

Προστίθεται Γ.Ε & Ο.Ε 18% 26.512,52  27.972,63  28.209,23 236,60 0,00

Σύνολο εργασιών 173.804,30 183.376,11 184.927,15 1.551,04 0,00

Απρόβλεπτα 15% 26.070,60 10.000,00 42,35 0,00 9.957,65

Σύνολο 199.874,90 193.376,11 184.969,50 1.551,04 9.957,65

Πρόβλεψη αναθεώρησης 1.417,29 1.417,29 1.417,29

Σύνολο 201.292,19 194.793,40 186.386,79 1.551,04 9.957,65

Άσφαλτος απολογιστικά 39.830,51 39.830,51 39.830,51 0,00 0,00

Έκπτωση 47% στα ΓΕ & ΟΕ της Ασφάλτου 4.014,20 4.014,20 4.014,20 0,00 0,00

Σύνολο 245.136,90 238.638,11 230.231,50 1.551,04 9.957,65

Απολογιστικά 0,00 0,00 8.406,61 8.406,61 0,00

Σύνολο 245.136,90 238.638,11 238.638,11 0,00 0,00

ΦΠΑ 23% 56.381,49 54.886,76 54.886,76 0,00 0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  301.518,39 293.524,87 293.524,87 0,00 0,00

Διαφορά συμβατικού αντικειμένου με προτεινόμενου Α. Π 7.993,52 0,00

Βόλος Βολος Βολος
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