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	ΠΡΟΣ:

	
	Τον  Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

	 Πληροφορίες: Α.Σόφη

	Τηλ: 2421094038


ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΄΄ Γενικές συντηρήσεις δημοτικών εγκαταστάσεων ( πάρκα,πλατείες κλπ ) Δ.Ε. Αισωνίας έτους 2014΄΄
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε σύμφωνα με τις εντολές της επιβλέπουσας τεχνικής υπηρεσίας, από την οποία ζητήθηκαν να εκτελεστούν οι κάποιες αλλαγές οι οποίες δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» του έργου και γενικά είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα του άρθρου 57 (Αυξομειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες )  του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας της  κατασκευής Δημοσίων Έργων» :
    Οι εργασίες που προέκυψαν πέρα της σύμβασης,  προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία ως αναγκαίες,  (άρθρο 57 παρ. 3. Ν. 3669/2008   ‘αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου’ ) και οφείλονται σε ελλείψεις της αρχικής μελέτης (άρθρο 57 παρ. 3. Ν. 3669/2008   ‘σφάλμα της μελέτης’)
     Οι επιπλέον δαπάνες καλύπτονται από τα κονδύλια των επί έλαττον δαπανών που προκύπτουν από τις αλλαγές,  χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου και χωρίς παράβαση των κανόνων που διέπουν τις επί έλαττον δαπάνες.    
     Η δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα ανέρχεται στο ποσό των 18.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  και προβλέπονται α) 14612,98 ευρώ για εργασίες β) 245,15 ευρώ για απρόβλεπτα  γ) 241,95 ευρώ για αναθεώρηση και δ) 3499,92 ευρώ για ΦΠΑ.
     Εισηγούμεθα  την  έγκριση του  παρόντος  1ου  Ανακεφαλαιωτικού   Πίνακα   Εργασιών  διότι  είναι  απολύτως  αναγκαίος  για  την  τακτοποίηση και έντεχνη ολοκλήρωσή του έργου.
      Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα προς έγκριση του 1ου ΑΠΕ  του έργου.
    Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                           Ο  ΠΡΟΙΣΤ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ               Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
   Αποστολία Σόφη                            Ιωάννης  Αρέθας                             Ελένη  Προβιά
 Τοπογράφος Μηχαν.ΤΕ                 Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ            Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ                                                                           ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                              

   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ                 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΥ
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NOMOF MATNHEIIAZ § ; (NAPKA, NAATEIES. K.A.M) A.E AIZONIAZ ETOYZ 2014"
[A/NEH TEXNIKQN YAHPEZION ANAAOXOZ: A. KAAANTZHZ
AHMOZ BOAOY ( TMHMA MOIOTIKOY EAETXOY &
TEXNIKHE AIAXEIPIZHE ) 10¢ ANAKE®AAAIQTIKOZ MINAKAZ EPFAZION
e EIAOT EPFAZION APXIKOY NPOYNOAOFIZMOY ETKPIOEIZET AIA TOY IPOHFOYMENOY Al MPOTEINOMENES ME TON NAPONTA ATl AIADOPAI
A |NOZOTHTEZ /MM | TIMH AANANEZ NOZOTHTEZ | TIMH | AANANEZ NOZOTHTEE| TIMH AANANEZ ENl Enl
T MON/ACE |MEPIKH__|OAIKH MON/AOE|MEPIKH OAIKH MON/ACE [MEPIKH ___ |ONIKH NAEON _|EAMATON
1. [FENIKES EKEKA®EX 3E EAAGOX [AIQAEE-HMIBPAXDAEE i 2 A S 0,00/ M3 2,80 e lh00 1 e T SRR I 288k o0nT T
2. | KAOAIPEEH AOTIAOY TKYPOREMATOZ 2 0,00 M3 28,001 10.00 i —572] _ 28,00] 16006
_3. | AIANOIZH TA®POY SE EAA®OZ FAIQAES- HMIBPAXQAES 3a 0,00| M3 275| 000 275] 0,00
4. | DIANOIZH TA®POY ME EPFAAEIA XEIPOX. SE EAAGOX MNAZHEZ OYZEQL 3B 0,00 M3 14,40 0,00 ; ; 760 1440 1644
NAHPOZH NHZIAQN ME OYTIKH [H 4 0,00] M3 2,30] 0,00 230 0,00
| KAGATPEZH NAAKOETPOZEQN AATTEAQN NANTOE T YNOY 5 0,00] M3 7,90 000 | - — e 1
| ANOZHAQEH KAl ENANATOMOBETHEH METAAIKQN KITKAIAQMATON 6 0,00] M2 2500 0,00 = 250] 0,00
EKZKA®H OEMEAIQN TEXNIKON EPFQN & TAGPQON NAATOYE Ews 5,00 m 7 0,00 m3 6,10 0,00 510000
9. | IPOZGETH TIMH EKZKA®ON AOT 0 AYIXEPEION 8 0,00 m3 270 0,00 W g 000
10.| EMIXOMATA ATIO KOKKQAH YAlE == : S 9 0,00] m3 9,80/ 0,00 = : i SRR SR e = =
| KATAIKEYEZ ANOXKYPOAEMA : 2 : 0,00 = = A
5 11, Komootpdoeis, MepiBAATA aywy, eEopah. oTpaoeic KATT amrd oxupoa C12/15 10a 0,00 m3 89,80[ 0,00
; 12.|Karaokeun peiBpuwv , TpaTTEZoeidtv TagpwY, pe oxup&dEpd C 16/20 - {108 0,00] m3 94,20 0,00
13.| Karaokeur Toixwv; TEGodpopiwy yepupdv,amrd okupbdepa C 16/20 10y- 0,00 m3 104,00{ - --0,00
14| M kpoxaTaokeuE (gpedria, opBoywvIkEg TappOl KATT) He oKUpOBEND C 16/20 105 | 0,00[ m3 126,00 0,00
| XAAYBAINOE ONAIEMOE SKYPOAEMATON = o et K e g oo P
15.| XAAYBAL ONAIEMO'Y SKYPOAEMATOS B 500 C : 10| 000Rgr | 1,16 0,00 | e e e
16.| XAA'YBAINO AOMIKO NAEIMA B 500 C 118 0,00 Kgr 1,15] 0,00 = e
[17.| TAABANIZMENA SIAHPA EZAPTHMATA 12 0,00/ Kgr 2,60/ 0,00
18.| XYTOZIAHPA KAAYMMATA GPEATION, EZXAPES YHONOMQN 13 0,00] Kar [ 1,40] 0,00
19.| IPOXYTA KPAZMEAA ATIO SKYPOAEMA : 14 0,00] MM 9,60 0,00
20.| IAAKOZTPQZEIZ ME NAAKES ANO ZKYPOAEMA AIAZTAZEQN 40x40 cm 150 0,00 M2 17,30 0,00 _
21.| INAKOZTPQZH ME BOTZAAQTES NAAKES H NAAKEE TYTOY TPANITH 158 0,00] M2 19,30 0,00
22.| NAAKOETPQEH ME OYZIKEY TAAKEE (TPONAN KTA ) : oty 0,00] M2 20,00[ 0,00
23.| AIAMOP®QFH AIABAZ. ATOM, ME EIAIKEZ ANATKEZ TE NEZOA KA NHEIAET 16 0,00/ TEM| _ 115,00[ - 0.00 — 3
24.| ENIZTPOZEIZ AANEAQN AIA KEPAMIKQN ONTONAINGQN KAINKEP 3 17 0,00] M2 67,00 0,00 : s e
25.| ENIZTPOL. ME NAAKEZ MAPMAP EKAHPO'Y EQx EZAIP, TKAHPOY, NAX 3 CM 18 0,00 M2 105,00 0,00 ;
26.| ENIZTPOZH KYBOAIOON ME XAAAZIAKH AMMO NANTOS. IXEAIOY - XPOMATOYL. 19 0,00 M2 14,00 0,00
|27.] ENIZKEYH NEZOAPOMION ME zKYPOAEMA EMBAAGY MEXP] 10M2 20 0,00 M2 20,00 000 | I Sipt
28. [EMZKEYH NEZOAP. ME NPOKATAZK .NAAKES H KYBOAIOOYS EMBAA MEXP! 10M2 21 0,00{ M2 35,00 0,00

.| EMNIZKEYH NEZOAPOMION ME ®YZIKES MNAAKES EMBAAOY MEXPI 10M2 22 0.00] M2 40,00{ 0,00
.| AIOKATAZTAZH TOIXON OIKOAOMON 2 - 23 0,00{ MM 7,00] 0,00
NOOZTPOTA MEZOY MNAXOYZ EQF 25 cm 24 0,00/ M2 80,00/ 0,00
NOOAOMEZ ANOAOMON ME TZIMENTOAZBESTOKONIAMA 25 0,00{ M3 95,00/ 0,00
33.] ArQroi YNo niEzH ANo $OAHNES PVC- U 26

.| ONOMAZTIKHZ AIAMETPOY D 63 mm Z - | 26a 0,00{ MM 2,10, 0,00

35.] ONOMAZTIKHZ AIAMETPOY D 110 mm 23 268 0,00/ MM 5,70 0,00
| 36.] ONOMASTIKHE AIAMETPOY D 160 mm 26y 0,00 MM 10,80 _ 0,00
37.| ONOMAZTIKHE AIAMETPOY D 200 mm 265 0,00/ MM 14,10/ 0,00 7 1 e

38.| TYNOMNOIHMENA ®PEATIA ANOZTPAI KAI ATOX OMBP_®pedrio udpoo 1irou ®1N 27 0,00| TEM 438,00 0,00 438,00 0,00

39.| ANAAIATAZH KAAYMM A TON ®PEATION BAPEQS TYNOY 28 0,00 TEM 80,00] 0,00 ; 80,00 0,00

40.| ANAAIATAZH KAAYMMATON OPEATION YAPEYZHZ 29 0,00 TEM 20,00/ 0,00 : 20,00 0,00

41.| KATAZKEYH ®PEATION YAPOPPOON 30 0,00] TEM 30,00/ 0,00 . 30,00 0,00

42.| ANAAIATAZH MAPMAPINON KPASTIEAQN 31 0,00] MM 12,00] 0,00 12,00 0,00

43.| KPASTIEAA EK MAPMAPOY SKAHPOY f 32 0,00{ MM 120,00 0,00 120,00 0,00

44| ANAKATAZKEYH KPAZIEAOPEIOPON MEXPI MHKOZ e : 33 | -0,00] MM | 23001 - 000 4 = PR BRI 5.} PR )

45.] ANAKATAZKEYH PEIOPON MEXPI MHKOY. 20 M 34 0,00] MM 15,00 0,00 15,00 0,00
46.| ZIAHPOZOAHNEZ KIFKAIAQMATON 35 0,00] MM 12,05| 0,00 12,05 0,00
47.| ZIAHPA KIFKAIAQMATA 36 0.00] Kar 2,70] 0,00 2,70 0,00
48.| APZH KAI TONOGETHZH STYAOY NINAKIAQN 37 0,00] Kgr 7,00 0,00 : 7,00 0,00
49.|ZIAHPA KITKAIAQMATA AMTO PABAOYE. SYNHOON AIATOMON 38 0,00} Kgr 4,501 0.00 S o e _.2642,90[ 4,50]  11893,05
50.|ZIAHPEZ KATAZKEYEL 39 0,00] Kar 4,50[ 0,00 4,50 0,00
51.|JOYHAIKH ZYAEIA, A’ IOIOTHTAZ 40 0.00] M3 580,00/ 0,00 580,00 0,00
52.| EMIZKEYH- ANTIKAT ZYA EZAPTHM. MAIAIKON XAPQN, MATKAKION, NEPIOPKTA. . [ 41| 0,00[ M3 [  580,00[ & [ 580,00 0.00—

AINH NEPTOAA OPOOIQONIKOY IXHMATOX 42 0,00[ M2 60,00{ 0,00 60,00 0,00
AINH MEPTOAA MOAYFONIKOY ZXHMATOL 43 0,00{ M2 90,00/ 0,00 : 90,00 0,00
YAINO KAGIZMA KOYNIAZ NHIION 44 0.00[ TEM 100,00] 0,00 100,00 0,00
KAGIZMA AZDAAEIAT KOYNIAZ NHIMION 45 .0,00] TEM 155,00/ 0,00 155,00 0,00

al

oo

.| ZYAINO KAGIZMA KOYNIAZ MAIAQN | 46 0,00/ TEM 80,00/ _ 0.00 80,00 0,00
| 58.] ANTIZKQPIAKEE BADET ; 47 0.00/ M2 220/ 0,00 % I SR TR A )
59.| EMIOXPOMATIEMO! KOINOI ZYAINAN ENIGANEIGN P 48 0,00 M2 6.70]_ 0,00 G 670 0,00
60.| EAAIOXPOMATIZMOI KOINOI ZIAHPON EMIGANEIQN 49 0,00 M2 | 6.70[ 0,00 84,14 6,70 563,74
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		ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                          ΕΡΓΟ ¨ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

		ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                                (ΠΑΡΚΑ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ Κ.Λ.Π) Δ.Ε ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014''

		Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                 ΑΝΑΔΟΧΟΣ:    Α. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

		ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ )

		Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η

		(που συνοδεύει τον 1ο  Α.Π.Ε)

		Α)      Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο

		Η κάτωθι υπογεγραμμένη Απ. Σόφη  Τοπογράφος Μηχ/κός Τ.Ε. του Δήμου Βόλου   Ν. Μαγνησίας επιβλέπων τις εργασίες του εν επικεφαλίδι έργου

		κ΄έχοντας υπόψη.

		1) Τήν υπ΄αριθμ. 8/2014 Απόφαση του Δημοτικού Σ/λίου Βόλου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του παραπάνου εργου.

		2) Την υπ΄αριθμ. 41/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου με την οποία εγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης.

		3)Το από 5/3/2014 πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού με το οποιο διαπιστώνεται ότι τελευταίος μειοδότης είναι ο Α. Καλαντζής με συνολική

		δαπάνη 18600,00 ευρώ.

		4) Την υπ΄αριθμ΄158/2014απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου και την υπ΄αριθμ΄1338/63027/14-4-2014 Απόφαση

		της Αποκεντρωμένης Δ/νσης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος , περί έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού και ανάθεσης του έργου στον

		κ. Αντώνη Καλαντζή  Ε.Δ.Ε.

		5) Το από 53809/12-5-2014 συμφωνητικό μεταξύ του Αν. Καλαντζή Ε.Δ.Ε και του Αντιδημάρχου Βόλου Ηλία Ξηρακιά

		6)Τις συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών

		Το Εργο είναι προυπολογισμού 20000,00 Ευρώ  με τον Φ.Π.Α . Η Mέση έκπτωση της δημοπρασίας είναι 7%

		κ’ η συμβατική δαπάνη του εργου ανέρχεται στα 18600,00 Ευρώ με τον ΦΠΑ εκ των οποίων τα 12939,13 Ευρώ είναι για εργασίες,

		τα 1940,87 Ευρώ για Απρόβλεπτα, τα 241,95 Ευρώ για αναθεώρηση τα δε 3478,05 Ευρώ για τον Φ.Π.Α

		ήτοι συμβατική δαπάνη του έργου 18600,00 Ευρώ.

		Β)      Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η

		Η σύνταξη του παρόντος 1ου Α. Π. κατέστη αναγκαία προκειμένου να συμπεριλάβει  ποσοτήτες συμβατικών εργασίων   που προέκυψαν

		από τα επιμετρικά κ΄κατασκευαστικά στοιχεία του εργου  καθώς επίσης η αυξηση του ΦΠΑ από 23% σε 24% σε ορισμένες εργασίες

		Γ)      Α Π Ρ Ο Β Λ Ε Π Τ Α - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

		Τα απρόβλεπτα της σύμβασης μειώνονται κατά 1940,87 κ΄απορροφόνται σε  εργασίες της σύμβασης και σε απολογιστικές εργασίες

		που αφορούν την απομάκρυνση των οργάνων της παλαιάς παιδικής χαράς..

		Ε) Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Ε Σ

		Η προθεσμία έληξε την 12/5/2015 και το εργο εκτελέστηκε εμπρόθεσμα.

		Ζ)  K Λ Ε Ι Σ Ι Μ Ο   Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Τ Ι Κ Ο Υ   Π Ι Ν Α Κ Α

		Με το παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα προβλέπονται α) 14612,98 Ευρώ για εργασίες,  β) 245,15  για Απρόβλεπτα,

		γ) 241,95 Ευρώ  για Αναθεώρηση  κ΄ δ) 3499,92 Ευρώ  για ΦΠΑ  , ήτοι συνολική δαπάνη έργου 18600,00  Ευρώ με τον Φ.Π.Α

		και είναι σε ισοζύγιο  σε σχέση με την συμβατική δαπάνη του έργου.

		Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας και οι εκτέλεση των εργασιών θα γίνει με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης από τον ίδιο ανάδοχο ο οποίος τους αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη

		Εισηγούμεθα την έγριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών διότι είναι απολύτως αναγκαίος για την τακτοποίηση και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

		Η  αναπληρώτρια Διευθύντρια                                                                                          Η  ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

		Ελένη Προβιά                                                                                                                   Αποστολία  Σόφη

		Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                                                                                                    Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ
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