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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
	Βόλος,   5-02-2019
Αρ. πρωτ. :10586

	ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
	

	Ταχυδ. Δ/νση: Μικρασιατών 81- Μακρυνίτσης
	

	(κτήριο Σπίρερ) Τ.Κ. 383 33
	


 ΠΡΟΣ:  Τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                                                                                                             

	ΘΕΜΑ:
	ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ -‘ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ’»


Σας  ενημερώνουμε ότι η συμβατική προθεσμία του ως άνω έργου λήγει την 13/02/2018 σύμφωνα με την υπογραφή της σύμβασης (αρ.πρωτ. 96131/13-11-2018) και το  εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (αριθ. Πρωτ. 99617/29-11-2018 ). 

O ανάδοχος ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΑΡΕΘΑΣ, υπέβαλε, με αριθ. πρωτ. 9697/01-2-2018 αίτηση έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου για εξήντα έξι (66)  ημέρες - δηλαδή  έως 20/04/2018, χωρίς η καθυστέρηση  να οφείλεται σε αποκλειστική δική του υπαιτιότητα.  

  Σύμφωνα με την αίτηση αυτή ο ανάδοχος επικαλείται τους λόγους για τους οποίους αιτείται παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου και συγκεκριμένα  το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στο προηγούμενο διάστημα ήταν δυσμενείς (χιόνια, μεγάλη σε διάρκεια πτώσης θερμοκρασίας υπό του μηδενός, έντονες βροχοπτώσεις)  που δεν επέτρεπαν την οποιαδήποτε εργασία. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η  τροποποίηση της σύμβασης ως προς το χρόνο ολοκλήρωσης του έργου με παράταση αυτού για εξήντα έξι (66)  ημέρες - δηλαδή  έως 20/04/2018.  

Έχοντας υπόψη όλα  τα παραπάνω, και σύμφωνα με το άρθρο 147«Προθεσμίες» του  Ν.4412, 
εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της συνολικής  προθεσμίας του έργου με αναθεώρηση,  για εξήντα έξι (66)  ημέρες - δηλαδή  έως 20/04/2018. 
 Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο  προς έγκριση. 

Συνημμένο  : το αριθ. Πρωτ. 9697/01-02-2017 αίτηση αναδόχου.
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