
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Αρ. Μελέτης : 211/2018

 

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Σελίδα 1 από 6



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ.

ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προϋπολογισμού

1. ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια 1 ton 100,00 13,50 1.350,00 1,00 13,50 13,50 1,00 13,50 13,50 1.336,50ΟΙΚ 1101

2 Μεταφορά υλικών με τα χέρια 2 tonx10
m

80,00 5,60 448,00 1,00 5,60 5,60 1,00 5,60 5,60 442,40ΟΙΚ 1126

3 Μεταφορά υλικών με μονότροχο 3 tonx10
m

100,00 2,00 200,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 198,00ΟΙΚ 1127

4 Μεταφορά υλικών με ζώα 4 tonx10
0m

800,00 3,30 2.640,00 1,00 3,30 3,30 1,00 3,30 3,30 2.636,70

5 Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος 5 m3 10,00 29,40 294,00 1,00 29,40 29,40 1,00 29,40 29,40 264,60ΟΙΚ 2226

6 Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία
χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως

6 m3 10,00 14,40 144,00 1,00 14,40 14,40 1,00 14,40 14,40 129,60ΟΙΚ 2113

7 Δάνεια θραυστών επίλεκτων
υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4
με μεταφορά σε απόσταση από 15
έως 25 χλμ

7α m3 50,00 10,20 510,00 1,00 10,20 10,20 1,00 10,20 10,20 499,80ΟΔΟΝ 1510

8 Δάνεια θραυστών επίλεκτων
υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4
με μεταφορά σε απόσταση από 25
έως 35 χλμ

7β m3 50,00 12,30 615,00 1,00 12,30 12,30 1,00 12,30 12,30 602,70ΟΔΟΝ 1510

9 Κατασκευή  επιχωμάτων 8 m3 200,00 1,05 210,00 1,00 1,05 1,05 1,00 1,05 1,05 208,95ΟΔΟΝ 1530

10 Καθαίρεση πλακοστρώσεων
δαπέδων παντός τύπου και
οιουδήποτε πάχους  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών

9 m2 20,00 7,90 158,00 1,00 7,90 7,90 1,00 7,90 7,90 150,10ΟΙΚ 2236

11 Δαπάνη για την εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων από
εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

10 ton 30,00 8,00 240,00 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 8,00 232,00ΟΙΚ 2226

12 Αποξήλωση και επανατοποθέτση
μεταλλικών κιγκλιδωμάτων

11 kg 100,00 2,50 250,00 1,00 2,50 2,50 1,00 2,50 2,50 247,50ΟΙΚ 2275

13 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών
έργων και τάφρων πλάτους έως
5,00 m

12 m3 30,00 6,10 183,00 1,00 6,10 6,10 1,00 6,10 6,10 176,90ΟΔΟΝ 2151

14 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω
δυσχερειών απο διερχόμενα
υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.

13 m3 10,00 2,70 27,00 1,00 2,70 2,70 1,00 2,70 2,70 24,30ΥΔΡ 6087

15 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών
τάφρων, στρώσεων προστασίας
στεγάνωσης γεφυρών κλπ με
σκυρόδεμα C16/20

14α m3 24,00 94,20 2.260,80 24,00 94,20 2.260,80 24,00 94,20 2.260,80ΟΔΟΝ 2532

16 Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων
γεφυρών, επένδυσης
πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από
σκυρόδεμα C16/20

14β m3 24,00 104,00 2.496,00 24,00 104,00 2.496,00 24,00 104,00 2.496,00ΟΔΟΝ 2532

17 Μικροκατασκευές (φρεάτια,
ορθογωνικές τάφροι κλπ) με
σκυρόδεμα C16/20

14γ m3 5,00 126,00 630,00 1,00 126,00 126,00 1,00 126,00 126,00 504,00ΟΔΟΝ 2532

18 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος
B500C εκτός υπογείων έργων

15α kg 500,00 1,15 575,00 500,00 1,15 575,00 500,00 1,15 575,00ΟΔΟΝ 2612

19 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C
εκτός υπογείων έργων

15β kg 500,00 1,15 575,00 1,00 1,15 1,15 1,00 1,15 1,15 573,85ΥΔΡ 7018

20 Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα 16 kg 250,00 2,60 650,00 1,00 2,60 2,60 1,00 2,60 2,60 647,40ΟΔΟΝ 2672

21 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων
κλπ

17 kg 500,00 1,45 725,00 1,00 1,45 1,45 1,00 1,45 1,45 723,55ΥΔΡ 6752

22 Πλακοστρώσεις με πλάκες από
σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm

18 m2 100,00 17,30 1.730,00 10,00 17,30 173,00 10,00 17,30 173,00 1.557,00ΟΔΟΝ 2922

Σε μεταφορά 16.910,80 5.754,95 5.754,95

Σελίδα 2 από 6



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ.

ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά 16.910,80 5.754,95 5.754,95

23 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων,
νησίδων κλπ με βοτσαλωτές
πλάκες ή πλάκες τύπου γρανίτη

19 m2 50,00 19,30 965,00 1,00 19,30 19,30 1,00 19,30 19,30 945,70ΟΔΟ 2922

24 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων,
νησίδων κλπ με φυσικές πλάκες
(πρόπαν κλπ)

20 m2 50,00 20,00 1.000,00 100,00 20,00 2.000,00 100,00 20,00 2.000,00 1.000,00ΟΔΟ 2922

25 Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων
με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια
και νησίδες

21 ΤΕΜ 5,00 115,00 575,00 1,00 115,00 115,00 1,00 115,00 115,00 460,00ΟΔΟΝ 2922

26 Επισκευή πεζοδρομίων με
σκυρόδεμα εμβαδού μέχρι 10Μ2

22 m2 20,00 20,00 400,00 20,00 20,00 400,00 20,00 20,00 400,00ΟΔΟ 2531

27 Επισκευή πεζοδρομίων με
προκατασκευασμένες πλάκες ή
κυβόλιθους, εμβαδού μέχρι 10Μ2

23 m2 20,00 35,00 700,00 100,00 35,00 3.500,00 50,00 35,00 1.750,00 1.050,00 1.750,00ΟΔΟ 2922

28 Επισκευή πεζοδρομίων με φυσικές
πλάκες (πρόπαν κλπ),
βοτσαλόπλακες, πλάκες τύπου
γρανίτη ή κυβόλιθους με χαλαζιακή
άμμο, εμβαδού μέχρι 10Μ2

24 m2 20,00 40,00 800,00 120,00 40,00 4.800,00 120,00 40,00 4.800,00 4.000,00ΟΔΟ 2922

29 Επισκευή ή ανακατασκευή
παραδοσιακών λιθόστρωτων

25 m2 100,00 100,00 10.000,00 530,00 100,00 53.000,00 730,00 100,00 73.000,00 63.000,00 20.000,00ΟΔΟ 2922

30 Λιθόστρωτα μέσου πάχους έως 25
cm

26 m2 600,00 80,00 48.000,00 135,00 80,00 10.800,00 35,00 80,00 2.800,00 45.200,00 8.000,00ΟΙΚ 4106

31 Λιθοδομές μιας όψης από
φυσικούς πλακοειδείς λίθους, με
χρήση λίθων από την καθαίρεση
τμήματος υφιστάμενης
κατεστραμμένης

27α m3 40,00 80,00 3.200,00 50,00 80,00 4.000,00 50,00 80,00 4.000,00 800,00ΟΙΚ 4313

32 Λιθοδομές μιας όψης από
φυσικούς πλακοειδείς λίθους

27β m3 40,00 90,00 3.600,00 40,00 90,00 3.600,00 1,00 90,00 90,00 3.510,00 3.510,00ΟΙΚ 4313

33 Αναδιάταξη φρεατίων βαρέως
τύπου

28 ΤΕΜ 10,00 80,00 800,00 10,00 80,00 800,00 10,00 80,00 800,00

34 Αναδιάταξη φρεατίων ύδρευσης 29 ΤΕΜ 10,00 20,00 200,00 10,00 20,00 200,00 10,00 20,00 200,00

35 Σιδηρά κιγκλιδώματα 30 kg 200,00 2,70 540,00 1,00 2,70 2,70 1,00 2,70 2,70 537,30ΟΔΟΝ 2652

36 Σιδηρά κιγκλιδώματα από
ράβδους συνήθων διατομών

31 kg 100,00 4,50 450,00 1,00 4,50 4,50 1,00 4,50 4,50 445,50ΟΙΚ 6401

88.140,80 88.140,80 88.996,45 88.996,45 95.736,45 95.736,45 69.850,00 62.254,35 20.000,00 13.260,00Σύνολο : 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού 88.140,80 88.996,45 95.736,45 69.850,00 62.254,35 20.000,00 13.260,00

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00 % 15.865,34 18,00 % 16.019,36 18,00 % 17.232,56 12.573,00 11.205,78 3.600,00 2.386,80

Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού 104.006,14 105.015,81 112.969,01 82.423,00 73.460,13 23.600,00 15.646,80

Αφαιρείται έκπτωση 55,00 % 57.203,38 55,00 % 57.758,70 55,00 % 62.132,96 45.332,65 40.403,07 12.980,00 8.605,74

50.836,05Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού 46.802,76 47.257,11 37.090,35 33.057,06 10.620,00 7.041,06

Απρόβλεπτα 7.020,41 6.566,06 2.987,12 4.033,29 3.578,94

Άθροισμα 53.823,17 53.823,17 53.823,17 37.090,35 37.090,35 10.620,00 10.620,00

Πρόβλεψη αναθεώρησης 612,31 612,31 612,31

Άθροισμα 54.435,48 54.435,48 54.435,48 37.090,35 37.090,35 10.620,00 10.620,00

Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ 67.500,00 67.500,00

ΦΠΑ 13.064,5224,00 % 13.064,52 13.064,5224,00 % 24,00 % 2.548,808.901,68 8.901,68 2.548,80

13.168,8045.992,03 45.992,03 13.168,8067.500,00

1η Συμπληρωματική Σύμβαση

Εργασίες προϋπολογισμού

1. ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια 1 ton 1,00 13,50 13,50 13,50ΟΙΚ 1101

2 Μεταφορά υλικών με τα χέρια 2 tonx10
m

1,00 5,60 5,60 5,60ΟΙΚ 1126

3 Μεταφορά υλικών με μονότροχο 3 tonx10
m

1,00 2,00 2,00 2,00ΟΙΚ 1127

Σε μεταφορά 21,10

Σελίδα 3 από 6



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ.

ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά 21,10

4 Μεταφορά υλικών με ζώα 4 tonx10
0m

1,00 3,30 3,30 3,30

5 Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος 5 m3 1,00 29,40 29,40 29,40ΟΙΚ 2226

6 Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία
χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως

6 m3 1,00 14,40 14,40 14,40ΟΙΚ 2113

7 Δάνεια θραυστών επίλεκτων
υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4
με μεταφορά σε απόσταση από 15
έως 25 χλμ

7α m3 1,00 10,20 10,20 10,20ΟΔΟΝ 1510

8 Δάνεια θραυστών επίλεκτων
υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4
με μεταφορά σε απόσταση από 25
έως 35 χλμ

7β m3 1,00 12,30 12,30 12,30ΟΔΟΝ 1510

9 Κατασκευή  επιχωμάτων 8 m3 1,00 1,05 1,05 1,05ΟΔΟΝ 1530

10 Καθαίρεση πλακοστρώσεων
δαπέδων παντός τύπου και
οιουδήποτε πάχους  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών

9 m2 1,00 7,90 7,90 7,90ΟΙΚ 2236

11 Δαπάνη για την εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων από
εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

10 ton 1,00 8,00 8,00 8,00ΟΙΚ 2226

12 Αποξήλωση και επανατοποθέτση
μεταλλικών κιγκλιδωμάτων

11 kg 1,00 2,50 2,50 2,50ΟΙΚ 2275

13 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών
έργων και τάφρων πλάτους έως
5,00 m

12 m3 1,00 6,10 6,10 6,10ΟΔΟΝ 2151

14 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω
δυσχερειών απο διερχόμενα
υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.

13 m3 1,00 2,70 2,70 2,70ΥΔΡ 6087

15 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών
τάφρων, στρώσεων προστασίας
στεγάνωσης γεφυρών κλπ με
σκυρόδεμα C16/20

14α m3 1,00 94,20 94,20 94,20ΟΔΟΝ 2532

16 Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων
γεφυρών, επένδυσης
πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από
σκυρόδεμα C16/20

14β m3 24,00 104,00 2.496,00 2.496,00ΟΔΟΝ 2532

17 Μικροκατασκευές (φρεάτια,
ορθογωνικές τάφροι κλπ) με
σκυρόδεμα C16/20

14γ m3 1,00 126,00 126,00 126,00ΟΔΟΝ 2532

18 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος
B500C εκτός υπογείων έργων

15α kg 1,00 1,15 1,15 1,15ΟΔΟΝ 2612

19 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C
εκτός υπογείων έργων

15β kg 1,00 1,15 1,15 1,15ΥΔΡ 7018

20 Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα 16 kg 1,00 2,60 2,60 2,60ΟΔΟΝ 2672

21 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων
κλπ

17 kg 1,00 1,45 1,45 1,45ΥΔΡ 6752

22 Πλακοστρώσεις με πλάκες από
σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm

18 m2 1,00 17,30 17,30 17,30ΟΔΟΝ 2922

23 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων,
νησίδων κλπ με βοτσαλωτές
πλάκες ή πλάκες τύπου γρανίτη

19 m2 1,00 19,30 19,30 19,30ΟΔΟ 2922

24 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων,
νησίδων κλπ με φυσικές πλάκες
(πρόπαν κλπ)

20 m2 1,00 20,00 20,00 20,00ΟΔΟ 2922

25 Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων
με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια
και νησίδες

21 ΤΕΜ 1,00 115,00 115,00 115,00ΟΔΟΝ 2922

26 Επισκευή πεζοδρομίων με
σκυρόδεμα εμβαδού μέχρι 10Μ2

22 m2 1,00 20,00 20,00 20,00ΟΔΟ 2531

Σε μεταφορά 3.033,10

Σελίδα 4 από 6
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A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ.

ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά 3.033,10

27 Επισκευή πεζοδρομίων με
προκατασκευασμένες πλάκες ή
κυβόλιθους, εμβαδού μέχρι 10Μ2

23 m2 1,00 35,00 35,00 35,00ΟΔΟ 2922

28 Επισκευή πεζοδρομίων με φυσικές
πλάκες (πρόπαν κλπ),
βοτσαλόπλακες, πλάκες τύπου
γρανίτη ή κυβόλιθους με χαλαζιακή
άμμο, εμβαδού μέχρι 10Μ2

24 m2 1,00 40,00 40,00 40,00ΟΔΟ 2922

29 Επισκευή ή ανακατασκευή
παραδοσιακών λιθόστρωτων

25 m2 97,55 100,00 9.755,00 9.755,00ΟΔΟ 2922

30 Λιθόστρωτα μέσου πάχους έως 25
cm

26 m2 1,00 80,00 80,00 80,00ΟΙΚ 4106

31 Λιθοδομές μιας όψης από
φυσικούς πλακοειδείς λίθους, με
χρήση λίθων από την καθαίρεση
τμήματος υφιστάμενης
κατεστραμμένης

27α m3 1,00 80,00 80,00 80,00ΟΙΚ 4313

32 Λιθοδομές μιας όψης από
φυσικούς πλακοειδείς λίθους

27β m3 1,00 90,00 90,00 90,00ΟΙΚ 4313

33 Αναδιάταξη φρεατίων βαρέως
τύπου

28 ΤΕΜ 1,00 80,00 80,00 80,00

34 Αναδιάταξη φρεατίων ύδρευσης 29 ΤΕΜ 1,00 20,00 20,00 20,00

35 Σιδηρά κιγκλιδώματα 30 kg 1,00 2,70 2,70 2,70ΟΔΟΝ 2652

36 Σιδηρά κιγκλιδώματα από
ράβδους συνήθων διατομών

31 kg 1,00 4,50 4,50 4,50ΟΙΚ 6401

13.220,30 13.220,30 13.220,30Σύνολο : 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού 13.220,30 13.220,30

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00 % 2.379,65 2.379,65

Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού 15.599,95 15.599,95

Αφαιρείται έκπτωση 55,00 % 8.579,97 8.579,97

7.019,98Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού 7.019,98

Απρόβλεπτα 1.053,06 1.053,06

Άθροισμα 8.073,04 8.073,04

Πρόβλεψη αναθεώρησης 91,85 91,85

Άθροισμα 8.164,89 8.164,89

Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ 10.124,46

ΦΠΑ 1.959,5724,00 % 1.959,57

10.124,46

Σελίδα 5 από 6



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Υπερβάσεις Συμπληρωματικών Συμβάσεων Αρχική Σύμβαση Διαφορές
Συμπληρωματικές

Συμβάσεις

Σύνολο εργασιών 46.802,76 7.019,98 Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 7.019,98 ή ποσοστό 15,00%

Απρόβλεπτα 7.020,41 1.053,06

Άθροισμα 53.823,17 8.073,04 Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 8.073,04 ή ποσοστό 15,00%

Πρόβλεψη αναθεώρησης 612,31 91,85

Άθροισμα 54.435,48 8.164,89 Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 8.164,89 ή ποσοστό 15,00%

ΦΠΑ 13.064,52 1.959,57

Σύνολο με ΦΠΑ 67.500,00 10.124,46 Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 10.124,46 ή ποσοστό 15,00%

Σύνολο υπερβάσεων 
Προτεινόμενος ΑΠΕ

(2ος ΑΠΕ)
Εγκεκριμένη δαπάνη

(1ος ΑΠΕ)
Διαφορές  [Προτεινόμενη δαπάνη ] - [Εγκεκριμένη δαπάνη ]

Σύνολο εργασιών 47.257,11 57.856,03 Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 10.598,92 ή ποσοστό 22,43%

Απρόβλεπτα 6.566,06 4.040,18

Άθροισμα 53.823,17 61.896,21 Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 8.073,04 ή ποσοστό 15,00%

Πρόβλεψη αναθεώρησης 612,31 704,16

Άθροισμα 54.435,48 62.600,37 Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 8.164,89 ή ποσοστό 15,00%

ΦΠΑ 13.064,52 15.024,09

Σύνολο με ΦΠΑ 67.500,00 77.624,46 Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 10.124,46 ή ποσοστό 15,00%

ΒΟΛΟΣ       ...../...../............ ΒΟΛΟΣ        ...../...../............ΒΟΛΟΣ        ...../...../............ ΒΟΛΟΣ        ...../...../............

Ο ανάδοχος Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Ο. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΛΟΥΚΙΠΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΠΡΟΒΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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