
Σελίδα 1 από 5

1ος  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ-΄ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ΄

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΑΡΕΘΑΣ Ε.Δ.Ε

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ



Μερική Ολική Μερική Μερική Επί πλέον Επί έλαττον Επί πλέον Επί έλαττον

1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21

1 ΟΙΚ 2112 m3 226,00 4,90 1.107,40 206,57 4,90 1.012,19 95,21

2 ΟΙΚ 2124 m3 30,00 6,60 198,00 60,19 6,60 397,25 199,25

3 ΟΙΚ 2162 m3 150,00 4,50 675,00 33,98 4,50 152,91 522,09

4 ΟΙΚ 2226 m3 18,00 30,10 541,80 62,84 30,10 1.891,48 1.349,68

5 ΟΙΚ 2162 m3 155,00 17,80 2.759,00 145,37 17,80 2.587,59 171,41

6 ΟΙΚ 2171 m3 119,00 0,90 107,10 329,60 0,90 296,64 189,54

7 ΝΟΔΟ 3121.Β m3 16,90 13,00 219,70 17,85 13,00 232,05 12,35

5.608,00 6.570,11 1.750,82 788,71

53,00 % 2.972,24 53,00 % 3.482,16 927,93 418,02

2.635,76 2.635,76 3.087,95 822,89 370,69

1 ΟΙΚ 3214 m3 68,00 90,00 6.120,00 82,43 90,00 7.418,70 1.298,70

2 ΟΙΚ 3816 m2 135,00 15,70 2.119,50 128,51 15,70 2.017,61 101,89

3 ΟΙΚ 3821 m2 20,50 22,50 461,25 20,41 22,50 459,23 2,02

4 ΟΙΚ 3841 m2 105,00 5,60 588,00 135,64 5,60 759,58 171,58

5 ΟΙΚ 3816 m 265,00 2,80 742,00 253,35 2,80 709,38 32,62

6 ΟΙΚ 3873 kg 775,00 1,07 829,25 1.176,82 1,07 1.259,20 429,95

7 ΟΙΚ 3873 kg 1.185,00 1,01 1.196,85 1.077,20 1,01 1.087,97 108,88

12.056,85 2.635,76 13.711,67 822,89 370,69

Σελίδα 2 από 5

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΓΚΟΠΩΝ ΚΑΙ 

ΕΣΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

012

Σε μεταφορά 3.087,95

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΑ 

ΠΛΕΓΜΑΤΑ Β500C

014

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ 

ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β500C

013

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΣΥΝΗΘΩΝ ΧΥΤΩΝ 

ΛΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

009

ΚΑΜΠΥΛΟΙ ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΑΠΛΗΣ 

ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ

010

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΝΙΔΩΜΑΤΟΣ 

ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ

011

Αφαιρείται έκπτωση

Σύνολο : 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ/ΕΚΣΚΑΦΕΣ 3.087,95

1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ/ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ/ΟΠΛΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ 

ΤΟΠΟΥ, ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΑΝΤΛΙΑΣ Η΄ΠΥΡΓΟΓΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

008

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΜΕ 

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

006

ΥΠΟΒΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΑΜΜΟ 

ΤΡΙΒΕΙΟΥ 5 ΕΚ.

007

Άθροισμα: 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ/ΕΚΣΚΑΦΕΣ

2 4 13 17

ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ 

ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

005

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ 

ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΜΕ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ

004

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ 

ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-

ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΛΠ 

ΧΩΡΩΝ

001

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προϋπολογισμού

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ/ΕΚΣΚΑΦΕΣ

ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΑΦΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ 

ΕΔΑΦΗ ΓΑΙΩΔΗ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΗ

002

ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΩΝ 

Η΄ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

003

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)A/A Είδος Εργασιών
Κωδικός

Αναθεώρησης
Α.Τ. Δαπάνη (Ευρώ)

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 

ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. 

ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Τιμή

Μονάδας

(Ευρώ) Ολική
Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

(Ευρώ) Ολική

Μον.

Mετρ. Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

(Ευρώ)

Ποσότητα
Δαπάνη (Ευρώ) Δαπάνη (Ευρώ)



Μερική Ολική Μερική Μερική Επί πλέον Επί έλαττον Επί πλέον Επί έλαττον

1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21

12.056,85 2.635,76 13.711,67 822,89 370,69

8 ΟΙΚ 3873 m2 155,50 2,20 342,10 132,77 2,20 292,09 50,01

12.398,95 14.003,76 1.900,23 295,42

52,00 % 6.447,45 52,00 % 7.281,96 988,12 153,62

5.951,50 5.951,50 6.721,80 912,11 141,80

1 ΟΙΚ 6401 kg 3.600,00 5,00 18.000,00 3.307,20 5,00 16.536,00 1.464,00

2 ΟΙΚ 6401 kg 245,00 5,40 1.323,00 268,00 5,40 1.447,20 124,20

3 ΟΙΚ 7755 m2 275,00 6,70 1.842,50 270,48 6,70 1.812,22 30,28

21.165,50 19.795,42 124,20 1.494,28

53,00 % 11.217,72 53,00 % 10.491,57 65,83 791,97

9.947,78 9.947,78 9.303,85 58,37 702,31

1 ΟΙΚ 7317 m2 165,00 16,80 2.772,00 149,06 16,80 2.504,21 267,79

2 ΟΙΚ 7373.1 m2 285,00 18,00 5.130,00 278,20 18,00 5.007,60 122,40

7.902,00 7.511,81 390,19

52,00 % 4.109,04 52,00 % 3.906,14 202,90

3.792,96 3.792,96 3.605,67 187,29

1 ΟΔΟ 2921 MM 95,00 5,63 534,85 128,47 5,63 723,29 188,44

2 ΟΙΚ 7725 m2 105,00 3,90 409,50 133,56 3,90 520,88 111,38

3 ΟΙΚ 7735 m2 1.050,00 1,70 1.785,00 133,56 1,70 227,05 1.557,95

4 ΟΙΚ 5104 ΤΕΜ 4,00 250,00 1.000,00 4,00 250,00 1.000,00

5 ΟΙΚ 5104 ΤΕΜ 1,00 480,00 480,00 1,00 480,00 480,00

6 ΗΛΜ 8 m 20,00 5,87 117,40 20,00 5,87 117,40

7 ΤΕΜ 2,00 71,54 143,08 2,00 71,54 143,08

8 ΥΔΡ 6752 kg 75,00 1,45 108,75 20,00 1,45 29,00 79,75

9 ΗΛΜ 8 m 20,00 7,29 145,80 2,50 7,29 18,23 127,57

4.724,38 22.328,00 3.258,93 1.793,37 1.402,10Σε μεταφορά 22.719,27

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ P.V.C. 

ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ100 MM, 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

029

Σελίδα 3 από 5

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 

ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ V. P.E. Φ 

18Χ2

026

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30Χ30 CM ΚΑΙ 

ΒΑΘΟΥΣ ΕΩΣ 50 CM ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

027

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

ΤΟΙΧΩΝ ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

023

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 

ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΣΧΑΡΕΣ 

ΥΠΟΝΟΜΩΝ

028

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ "ΒΡΥΣΗ"

025

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ "ΠΑΓΚΑΚΙ"

024

Σύνολο : 1.4. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 3.605,67

ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

Η΄ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΜΕ 

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ

022

1.5. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΚΗΠΟΥ 

ΕΚ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

021

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΙ 

ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΛΚΥΔΙΚΩΝ 

Η΄ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ, 

ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ Η΄ΔΙΑΛΥΤΟΥ

018

Άθροισμα: 1.4. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Αφαιρείται έκπτωση

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΦΡΟΥ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

020

Άθροισμα: 1.3. ΞΥΛΙΝΕΣ/ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αφαιρείται έκπτωση

Σύνολο : 1.3. ΞΥΛΙΝΕΣ/ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 9.303,85

1.4. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΠΛΕΥΡΑΣ 21-30 

CM

019

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΘΥΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

ΥΨΟΥΣ 1,20Μ

017

1.3. ΞΥΛΙΝΕΣ/ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ 

ΑΠΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

016

Άθροισμα: 1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ/ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ/ΟΠΛΙΣΜΟΙ

Αφαιρείται έκπτωση

Σύνολο : 1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ/ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ/ΟΠΛΙΣΜΟΙ 6.721,80

ΑΠΟΣΤΑΤΗΡΕΣ 

ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ

015

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

(Ευρώ)

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ) Δαπάνη (Ευρώ)

Ολική
Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

(Ευρώ) Ολική

2 4 13 17

Από μεταφορά 3.087,95

Δαπάνη (Ευρώ)

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)A/A Είδος Εργασιών
Κωδικός

Αναθεώρησης
Α.Τ.

Μον.

Mετρ.

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 

ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. 

ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ



Μερική Ολική Μερική Μερική Επί πλέον Επί έλαττον Επί πλέον Επί έλαττον

1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21

4.724,38 22.328,00 3.258,93 1.793,37 1.402,10

10 ΟΙΚ 6541 ΤΕΜ 1,00 250,00 250,00 1,00 250,00 250,00

11 ΟΙΚ 4701 m2 8,00 19,70 157,60 16,00 19,70 315,20 157,60

12 ΥΔΡ 6752 kg 10,00 3,10 31,00 3,10 31,00

13 ΟΙΚ 7914 m2 347,00 1,80 624,60 1,80 624,60

5.787,58 3.824,13 457,42 2.420,87

53,00 % 3.067,42 53,00 % 2.026,79 242,43 1.283,06

2.720,16 2.720,16 1.797,34 214,99 1.137,81

25.048,16

25.048,16 2.008,36 2.539,91

18,00 % 4.508,67 18,00 % 361,50 457,18

29.556,83 2.369,86 2.997,09

4.433,53 3.554,72

33.990,36 2.369,86 6.551,81

0,01 0,01

33.990,37 2.369,86 6.551,82

3.554,72

3.554,72 3.554,72

33.990,37 5.924,58 6.551,82

401,25

34.391,62 5.924,58 6.551,82

8.253,99 1.421,90 1.572,44

42.645,61 7.346,48 8.124,26

Σελίδα 4 από 5

Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ

33.764,38Άθροισμα

41.867,83

ΦΠΑ 24,00 % 24,00 % 8.103,45

33.363,13

Πρόβλεψη αναθεώρησης

Άθροισμα

401,25

Άθροισμα

3.554,72

Λογιστικό λάθος

Άθροισμα 29.808,41

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

878,81

Άθροισμα

4.412,99

Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού 28.929,60

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ

29.808,41

Απρόβλεπτα

Σύνολο : 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 24.516,61

Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού 24.516,61

Άθροισμα: 1.5. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

Αφαιρείται έκπτωση

Σύνολο : 1.5. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 1.797,34

Τιμή

Μονάδας

(Ευρώ) Ολική

ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 033

Από μεταφορά 22.719,27

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 

ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

030

ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΜΕ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ 

19Χ19Χ39 CM ΜΕ 

ΑΣΕΣΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ 

ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1:2 1/2, ΤΩΝ 150 

KGR ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

031

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ 

ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΣΧΑΡΕΣ 

ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ, 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΝΕΝΕΣ, 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ, 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ

032

2 4 13 17

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)A/A Είδος Εργασιών
Κωδικός

Αναθεώρησης
Α.Τ.

Μον.

Mετρ.
Δαπάνη (Ευρώ)

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 

ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. 

ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

(Ευρώ)

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ) Δαπάνη (Ευρώ)

Ολική
Ποσότητα



ΦΠΑ 8.253,99 8.103,45

Σύνολο με ΦΠΑ 42.645,61 41.867,83 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 777,78 ή ποσοστό 1,82%

Σελίδα 5 από 5

ΒΟΛΟΣ       ...../...../............ ΒΟΛΟΣ        ...../...../............ ΒΟΛΟΣ        ...../...../............

Ο ανάδοχος Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ Δ. ΒΟΛΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΑΡΕΘΑΣ Ε.Δ.Ε ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

Άθροισμα 33.990,36 29.808,41 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 4.181,95 ή ποσοστό 12,30%

Λογιστικό λάθος 0,01

Άθροισμα 34.391,62 33.764,38 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 627,24 ή ποσοστό 1,82%

Πρόβλεψη αναθεώρησης 401,25 401,25

Άθροισμα 33.990,37

Άθροισμα 33.990,37 29.808,41 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 4.181,96 ή ποσοστό 12,30%

33.363,13 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 627,24 ή ποσοστό 1,85%

Διάφορα Ποσά 3.554,72

Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 627,23 ή ποσοστό 2,12%

Σύνολο υπερβάσεων
Εγκεκριμένη δαπάνη

(Αρχική Σύμβαση)

Προτεινόμενος ΑΠΕ

(1ος ΑΠΕ)
Διαφορές  [Προτεινόμενη δαπάνη ] - [Εγκεκριμένη δαπάνη ]

Απρόβλεπτα 4.433,53 878,81

Σύνολο εργασιών

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

29.556,83 28.929,60


