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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
	
	Βόλος , 18 / 4 / 2019
Αριθμ. Πρωτ.: 33659

	ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	
	

	ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
	
	

	Ταχ. Δ/νση: Μικρασιατών 81 (Κτήριο Σπίρερ)
Ταχ. Κωδ.:    383 33  Βόλος
Πληροφορίες: Στεφάνου Ι.
Τηλ.               24210 94044
Fax:                24210 23492
	
	ΠΡΟΣ:
Τον  Πρόεδρο του 
Δημοτικού Συμβουλίου



ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν.ΙΩΝΙΑΣ»
Σας υποβάλλουμε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «Συντήρηση Καλντεριμιών και Πλακοστρώτων Κοινοχρήστων Χώρων Δημοτικών Ενοτήτων Πλην Βόλου και Ν.Ιωνίας», σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 και προτείνουμε την έγκρισή του.

Το έργο αυτό προϋπολογισμού μελέτης 150.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ανατέθηκε κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε στις 7-6-2018 στην εργοληπτική εταιρεία «Κων/νος Παπαευθυμίου & ΣΙΑ Ε.Ε.» η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 55,00%.

Τα πρακτικά του διαγωνισμού εγκρίθηκαν με τις 398/2018 και 500/2018 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Δ.Βόλου και την 2363/122063/16-8-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και το συμφωνητικό ποσού 67.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ,υπογράφηκε στις 22-10-2018 με αρ. πρωτ. 88292. Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίστηκε μέχρι τις 22-10-2019.

Με την 123/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλου εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με τον οποίο διορθώθηκαν επιμετρητικά σφάλματα και αποκλίσεις της μελέτης. Λόγω των απρόβλεπτα εντόνων βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια του χειμώνα, κατέστη απαραίτητο να γίνουν εργασίες για την επισκευή των καλντεριμιών και των πλακοστρώτων σε μεγαλύτερη έκταση και να κατασκευαστούν τοιχία προκειμένου να είναι ασφαλής η διέλευση των πολιτών, εργασίες οι οποίες κρίνονται απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου. Οι ποσότητες του έργου για τις παραπάνω αποκαταστάσεις δεν επαρκούν και δεν είναι εφικτός ο διαχωρισμός τους από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή, γι΄ αυτό προτείνεται αύξηση του φυσικού αντικειμένου κατά 15,00%. Ο 2ος Α.Π.Ε. κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση είναι ποσού 10.124,46 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με υπέρβαση από την αρχική δαπάνη κατά 15,00%.
Με την Πράξη 3η της συνεδρίασης του της 10ης Απριλίου 2019, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων γνωμοδότησε θετικά για το θέμα.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση των ανωτέρω.
	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
κ.α.α.
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
	Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 


	Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
	Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ


Συνημμένα:
1. 2ος Α.Π.Ε.
2. Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε.
3. Πράξη 3η/10-4-2019 Τεχν. Συμβουλίου Δημ. Έργων Π.Ε.Μαγνησίας & Σποράδων
Εσωτερική διανομή
1. Χρον. Αρχείο
2. Φ.Έργου
3  Ι.Στεφάνου          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              


ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟ- 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                       


ΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ
Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
( Συνοδεύουσα τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) 
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η μελέτη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν.ΙΩΝΙΑΣ» και η εκτέλεση των εργασιών του έργου εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 211/2018 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  Βόλου, ενώ η κατάρτιση των όρων και η σύνταξη της διακήρυξης του έργου έγινε με την υπ’ αριθμ. 198/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόλου. Το έργο είναι προϋπολογισμού εργασιών 104.066,14 € και υπάρχει ποσό 15.600,92 € για απρόβλεπτη δαπάνη, ποσό 1.360,68 € για πρόβλεψη αναθεώρησης και ποσό 29.032,26 € για Φ.Π.Α., δηλαδή συνολική δαπάνη 150.000,00 €. 
Η δημοπρασία διενεργήθηκε στις 7/6/2018 και μειοδότης αναδείχθηκε η Εταιρεία «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 55,00%. Τα πρακτικά του διαγωνισμού εγκρίθηκαν με τις 398/2018 και 500/2018 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Δ.Βόλου και την 2363/122063/16-8-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. Με την 26/2018 πράξη και την 59503/17-9-2018 Απόφαση του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του Αναδόχου υπογράφηκε στις 22/10/2018 και η συμβατική δαπάνη του έργου έγινε 46.802,76 € για τις εργασίες, 7.020,41 € για την απρόβλεπτη δαπάνη, 612,31€ για την πρόβλεψη αναθεώρησης και 13.064,52 € για το ΦΠΑ, δηλαδή συνολική δαπάνη του έργου μετά την έκπτωση 67.500,00 €. Με την 123/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλου εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με τον οποίο διορθώθηκαν επιμετρητικά σφάλματα και αποκλίσεις της μελέτης χρησιμοποιώντας ποσό 454,35 € από τα απρόβλεπτα της σύμβασης για την κάλυψη της δαπάνης αύξησης των εργασιών.
2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Το ανωτέρω έργο έχει ως αντικείμενο εργασίες επισκευής-ανακατασκευής καλντεριμιών και πλακόστρωτων κοινόχρηστων χώρων στις Δ.Ε. πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας, τα οποία βρίσκονται μπροστά σε δημόσια κτήρια, κοινόχρηστους χώρους, πλατείες κλπ., καθώς και κατασκευή διαβάσεων ΑΜΕΑ (ράμπες) στις θέσεις που απαιτούνται. Λόγω των απρόβλεπτα εντόνων βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια του χειμώνα, κατέστη απαραίτητο να γίνουν εργασίες για την επισκευή των καλντεριμιών και των πλακοστρώτων σε μεγαλύτερη έκταση και να κατασκευαστούν τοιχία προκειμένου να είναι ασφαλής η διέλευση των πολιτών, εργασίες οι οποίες κρίνονται απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου. Οι ποσότητες του έργου για τις παραπάνω αποκαταστάσεις δεν επαρκούν και δεν είναι εφικτός ο διαχωρισμός τους από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή, γι΄ αυτό προτείνεται αύξηση του φυσικού αντικειμένου κατά 15,00%.
Ο 2ος Α.Π.Ε. κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση είναι ποσού 10.124,46 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με υπέρβαση από την αρχική δαπάνη κατά 15,00%.
Ο παρών 2ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2ος Α.Π.Ε) συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.
	
	Εγκεκριμένη δαπάνη με τον 1ο Α.Π.Ε.
	1η Συμπληρωματική Σύμβαση
	Σύνολο

	Άθροισμα εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%) και έκπτωση 55%
	47.257,11
	7.019,98
	54.277,09

	Απρόβλεπτα
	6.566,06
	1.053,06
	7.619,12

	Άθροισμα
	53.823,17
	8.073,04
	61.896,21

	Αναθεώρηση
	612,31
	91,85
	704,16

	Άθροισμα
	54.435,48
	8.164,89
	62.600,37

	Φ.Π.Α. 24%
	13.064,52
	1.959,57
	15.024,09

	Σύνολο με Φ.Π.Α.
	67.500,00
	10.124,46
	77.624,46


3.ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. από τα απρόβλεπτα του 1ου Α.Π.Ε. (6.566,06 €) χρησιμοποιείται ποσό 3.578,94 € για την κάλυψη της δαπάνης αύξησης των εργασιών.
4. ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ
Δεν προέκυψαν νέες εργασίες για την σύνταξη νέων τιμών μονάδος.
5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι  μέχρι τις 22/10/2019.

6. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
Οι προβλεπόμενες εργασίες που περιλαμβάνονται στον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα αφορούν αυξομειώσεις των εγκεκριμένων με την αρχική σύμβαση κονδυλίων και επιπλέον ποσότητες με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.
7. ΠΡΟΤΑΣΗ 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, γιατί κατέστη αναγκαία η σύνταξή τους για την τακτοποίηση του έργου. 
Με την πρόταση έγκρισης των ανωτέρω υπάρχει υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 10.124,46 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., δηλαδή ποσοστό 15,00% της αρχικής σύμβασης.
	…../…/2019
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

	Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
κ.α.α.
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  ΠΕ
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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