	  [image: image1.png]



	
	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
	
	Βόλος ,       18   /  4  / 2019
Αριθμ. Πρωτ.: 33580

	ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	
	

	ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

	
	

	Ταχ. Δ/νση: Μικρασιατών 81 (Κτήριο Σπίρερ)
Ταχ. Κωδ.:    383 33  Βόλος
Πληροφορίες: Στεφάνου Ι.
Τηλ.               24210 94044
Fax:                24210 23492
	
	ΠΡΟΣ:
Τον  Πρόεδρο του 
Δημοτικού Συμβουλίου



ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ»
Σας υποβάλλουμε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαδρομή ΑΜΕΑ στο κέντρο της πόλης», σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, ο οποίος συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση και προτείνουμε την έγκρισή του.

Το έργο αυτό προϋπολογισμού μελέτης 150.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ανατέθηκε κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε στις 2-5-2018 στον εργολήπτη Τσιώτα Θωμά του Γρηγορίου ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 50,00%.

Τα πρακτικά του διαγωνισμού εγκρίθηκαν με τις 264/2018 και 396/2018 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Δ.Βόλου και την 1833/100231/6-7-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και το συμφωνητικό ποσού 75.000,01 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ,υπογράφηκε στις 5-9-2018 με αρ. πρωτ. 73323. Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίστηκε μέχρι τις 5-12-2018. Με την 784/2018 και στη συνέχεια με την 179/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 19-04-2019.

Κατά την υλοποίηση του έργου και κατά την πρόοδο των εργασιών του προέκυψε η ανάγκη σύνταξης του 1ου Α.Π.Ε. προκειμένου να τακτοποιηθούν τα κονδύλια. Με τον 1ο Α.Π.Ε. δεν υπάρχει αύξηση του συμβατικού αντικειμένου.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση του ανωτέρω.
	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
κ.α.α.
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
	Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 


	Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
	Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ


Συνημμένα:
1. 1ος Α.Π.Ε.
2. Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε.
Εσωτερική διανομή
1. Χρον. Αρχείο
2. Φ.Έργου
3  Ι.Στεφάνου          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              


ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                       



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
( Συνοδεύουσα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) 
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η μελέτη «ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» και η εκτέλεση των εργασιών του έργου εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 163/2018 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  Βόλου, ενώ η κατάρτιση των όρων και η σύνταξη της διακήρυξης του έργου έγινε με την υπ’ αριθμ. 135/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόλου. Το έργο είναι προϋπολογισμού εργασιών 104.254,77 € και υπάρχει ποσό 15.638,22 € για απρόβλεπτη δαπάνη, ποσό 1.074,76 € για πρόβλεψη αναθεώρησης και ποσό 29.032,26 € για Φ.Π.Α., δηλαδή συνολική δαπάνη 150.000,00 €. 
Η δημοπρασία διενεργήθηκε στις 2-5-2018 και μειοδότης αναδείχθηκε ο Τσιώτας Θωμάς του Γρηγορίου με μέσο ποσοστό έκπτωσης 50,00%. Τα πρακτικά του διαγωνισμού εγκρίθηκαν με τις 264/2018 και 396/2018 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Δ.Βόλου και την 1833/100231/6-7-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. Με την 17/2018 πράξη και την 50383/31-7-2018 Απόφαση του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του Αναδόχου υπογράφηκε στις 5-9-2018 και η συμβατική δαπάνη του έργου έγινε 52.127,39 € για τις εργασίες, 7.819,11 € για την απρόβλεπτη δαπάνη, 537,38 € για την πρόβλεψη αναθεώρησης και 14.516,13 € για το ΦΠΑ, δηλαδή συνολική δαπάνη του έργου μετά την έκπτωση 75.000,01 €.
2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε) συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιηθούν τα κονδύλια χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου. 
Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε δεν έχουμε αύξηση του συμβατικού αντικειμένου.
Ο παρών Α.Π.Ε διορθώνει επιμετρητικά σφάλματα και αποκλίσεις της μελέτης.
3.ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. από τα απρόβλεπτα της σύμβασης (7.819,11 €) χρησιμοποιείται ποσό 6.219,04 € για την κάλυψη της δαπάνης αύξησης των εργασιών.
4. ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ
Δεν προέκυψαν νέες εργασίες για την σύνταξη νέων τιμών μονάδος.
5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι  μέχρι τις 19-4-2019.

6. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
Οι προβλεπόμενες εργασίες που περιλαμβάνονται στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα αφορούν αυξομειώσεις των εγκεκριμένων με τη σύμβαση κονδυλίων.
7. ΠΡΟΤΑΣΗ 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, γιατί κατέστη αναγκαία η σύνταξή του για την τακτοποίηση του έργου. 
Με την πρόταση έγκρισης των ανωτέρω δεν υπάρχει μεταβολή της εγκεκριμένης δαπάνης.
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Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
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