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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
	Βόλος,       16 / 4 /2019

	
	Αρ. Πρωτ: 32733

	
	ΠΡΟΣ:

	
	Τον  Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

	 Πληροφορίες: Α.Σόφη

	Τηλ: 2421094038


ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΄΄ Δημιουργία Παιδικής Χαράς στην Άλλη Μεριά  Δ.Ε. Πορταριάς ΄΄
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι τακτοποιητικού χρακτήρα και  συντάχθηκε σύμφωνα με τις εντολές της επιβλέπουσας τεχνικής υπηρεσίας, από την οποία ζητήθηκαν να εκτελεστούν οι κάποιες αλλαγές οι οποίες δεν τροποποιούν το αντικείμενο του έργου και γενικά είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα του άρθρου 156 (Αυξομειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες )  του Ν. 4412/2016 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας της  κατασκευής Δημοσίων Έργων» .
Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν οφείλονται στις κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες του έργου ενώ δεν απαιτούνται νέες εργασίες παρά αυτές της μελέτης.
Οι επιπλέον δαπάνες καλύπτονται από τα κονδύλια των επί έλαττον δαπανών που προκύπτουν από τις αλλαγές,  χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου και χωρίς παράβαση των κανόνων που διέπουν τις επί έλαττον δαπάνες.    
      Η δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα ανέρχεται στο ποσό των 24.044,28 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με εγκεκριμένη δαπάνη  σε ισοζύγιο  και  αναλυτικά, είναι :
                                                1ος ΑΠΕ                  ΣΥΜΒΑΣΗ
Σύνολο εργασιών :           19.390,55€             19.451,35€
ΦΠΑ  24% :                        4.653,73€               4.668,32€
Γενικό Σύνολο   :              24.044,28€             24.119,67€
Εισηγούμεθα  την  έγκριση του  παρόντος  1ου  Ανακεφαλαιωτικού   Πίνακα   Εργασιών  διότι  είναι  απολύτως  αναγκαίος  για  την  τακτοποίηση και έντεχνη ολοκλήρωσή του έργου.
      Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα προς έγκριση του 1ου ΑΠΕ  του έργου.
    Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                          Ο  ΠΡΟΙΣΤ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ                      Η  ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
   Αποστολία Σόφη                              Ιωάννης  Αρέθας                                        Ελένη  Προβιά
 Τοπογράφος Μηχαν.ΤΕ                 Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                          Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
   ΔΟΜΗΣΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ
    
        ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ               ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ          ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΡΓΟ : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ Δ.Ε. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ)
ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συνοδεύει τον 1ο Α.Π.E του έργου ‘’ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ  Δ.Ε. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ’’.
Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 105956/14-12-2018 απόφαση του Δήμου Βόλου, εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση τού έργου στον κο Κωστούλα Δημήτριο ,αρχικού προϋπολογισμού 24.119,67 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφτηκε στις 28/12/2018 και είναι ποσού 19.451,35 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 4.668,32 ευρώ. Ο συμβατικός χρόνος κατασκευής έληγε στις 26/2/2018 .
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν 4412/2016 προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν από προμετρητικά και κατασκευαστικά στοιχεία του έργου.
Δεν προκύπτουν νέες εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή των παραπάνω.
ΣΥΜΒΑΣΗ- Φ.Π.Α.
Προκύπτει μεταβολή (μείωση), στο αρχικά εγκριθέν ποσό της σύμβασης κατά 60,80 ευρώ  χωρίς Φ.Π.Α. ( 75,39 ευρώ με Φ.Π.Α.)
Έτσι η συνολική δαπάνη του διαμορφώνεται ως εξής:
                                                   ΣΥΜΒΑΣΗ            1ος ΑΠΕ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :       19.451,35 €             19.390,55 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ :                            19.451,35 €             19.390,55 €
ΦΠΑ : 24%                                  4.668,32 €               4.653,75€
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:             24.119,67 €             24.044,28 €
Βόλος .15./.4 ./2019
Ο Συντάξας
Aποστολία Σόφη
Τοπογράφος  Μηχανικός ΤΕ
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ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

ΕΡΓΟ:"ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΆΛΛΗ ΜΕΡΙΑ

Δ.Ε ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

24.119,67

24.119,67

0%

28/12/2018

26/2/2019

19/3/2019

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει τροποποιήσεις των ποσοτήτων

ορισμένων εργασιών του έργου λόγω σφαλμάτων προμέτρησης των ποσοτήτων εργασιών της μελέτης του έργου.

Οι προτεινόμενες ποσότητες εργασιών προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών 

που έχουν ήδη εκτελεσθεί και από προμέτρηση των υπολοίπων προς εκτέλεση εργασιών.

Με τις ανωτέρω ποσότητες ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο βάση της απόφασης έγκρισης του έργου 

χωρίς μεταβολή  η άλλαγή των σχεδίων.  

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση κάποιων ποσοτήτων,  καλύπτεται από 

τη μείωση κάποιων άλλων ποσοτήτων.

Το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το συμβατικό ποσό.

(- 75,39)

ευρώ με ΦΠΑ και η συνολική πίστωση 

για έγκριση (μαζί με τον Φ.Π.Α.) σε

24.044,28

ευρώ

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου:

19.451,35 19.390,55 215,89 155,09

0,00 0,00 0,00 0,00

19.451,35 0,00 19.390,55 215,89 155,09

0,00 0,00

19.451,35 0,00 19.390,55

4.668,32 0,00 4.653,73

24.119,67 0,00 24.044,28

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

        ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΣΟΦΗ 

ΒΟΛΟΣ       /03/2019

Απρόβλεπτα

Σύνολο

Ποσοστό μεταβολής %



-0,61

Αναθεώρηση



Συνολικό Ποσό

Φ.Π.Α.

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης

Ημερομηνία Περάτωσης Συμβατική

Ημερομηνία Περάτωσης Εγκεκριμένη

Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε μείον 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1ος  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η 

ΤΟΠΟΓΡ.  ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ 

Αιτιολογική Έκθεση

Προυπολογισμός Έργου με Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Αξία Εργασιών

ΔΑΠΑΝΗ

ΑΡΧΙΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ποσό Συμφωνητικού με Φ.Π.Α.

έκπτωση

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ                

ΑΠΟ                  

ΠΡΟΗΓ. Α.Π.

ΠΡΟΤΕΙΝΟ-

ΜΕΝΗ                  

ΜΕ ΤΟΝ Α.Π.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ                              

ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
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A.AA.T

Μερική Ολική Μερική Ολική

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 001ΟΙΚ 2112

m3

49,00

2,80 137,20 50,84 2,80 142,35 5,15

2 002ΟΙΚ 2226

m3

2,00

30,00 60,00 1,93 30,00 57,91

2,09

3 003ΟΙΚ 2171

m3

51,00

0,90 45,90 52,77 0,90 47,49 1,59

4 004ΟΙΚ 7914

m2

140,00

1,80 252,00 143,37 1,80 258,07 6,07

5 005ΟΙΚ 2162

m3

44,00

64,00 2.816,00 41,45 64,00 2.652,80

163,20

6 006ΟΙΚ 6401

kg 

1300,00

5,00 6.500,00 1.300,00 5,00 6.500,00

7 007ΟΙΚ 7725

m2

50,00

3,90 195,00 84,02 3,90 327,68 132,68

8 008ΟΙΚ 7737

m2

50,00

3,40 170,00 50,00 3,40 170,00

9 009

ΗΛΜ 8 m

25,00

5,87 146,75 16,38 5,87 96,15

50,60

10 010

ΗΛΜ 8 m

6,00

26,16 156,96 6,00 26,16 156,96

11 011

ΤΕΜ 

1,00

71,54 71,54 1,00 71,54 71,54

12

012ΟΙΚ 4701 m2

10,00

15,00 150,00 10,64 15,00 159,60 9,60

13 013

ΟΙΚ 5104 ΤΕΜ 

1,00

400,00

400,00 1,00 400,00 400,00

14 014

ΟΙΚ 5104 ΤΕΜ 

1,00

1300,00 1.300,00 1,00 1300,00 1.300,00

15 015

ΟΙΚ 5104 ΤΕΜ 

1,00

5700,00 5.700,00 1,00 5700,00 5.700,00

16 016

ΟΙΚ 5104 ΤΕΜ 

2,00

190,00 380,00 2,00 190,00 380,00

17 017

ΟΙΚ 5104 ΤΕΜ 

1,00

480,00 480,00 1,00 480,00 480,00

18 018

ΟΙΚ 5104 ΤΕΜ 

1,00

240,00 240,00 1,00 240,00 240,00

19 019

ΟΙΚ 2267 ΤΕΜ 

1,00

250,00

250,00 1,00

250,00

250,00

19.451,35 19.390,55 155,09 215,89

0,00

   0,00 0,00 0,00 0,00

19.451,35 19.390,55 155,09 215,89

19.451,35 19.390,55 155,09 215,89

Γ.Ε. και Ο.Ε. 0% 0,00

ΣΥΝΟΛΟ  19.451,35 19.390,55 155,09 215,89

Απρόβλεπτα 0% 0,00

ΣΥΝΟΛΟ  19.451,35 19.390,55 155,09 215,89

ΦΠΑ 24% 4.668,32 4.653,73 37,22 51,81

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  24.119,67 24.044,28 192,31 267,70

ΜΕΤΑΒΟΛΗ          Δ= -    75,39           Δ= -    75,39

Δ= -75,39           Δ= -    75,39

                      Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε ΒΟΛΟΣ    /03/2019

                                           Η                                                                   Ο

                                   ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                               ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ                                                ΑΝΑΔΟΧΟΣ

                                ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ

                        ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΣΟΦΗ                                 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                      ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε                                   ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗ

ΣΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΌ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

Δαπάνες

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Π.Ε 

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

Δαπάνες



Γεωύφασμα διαχωρισμού

Αφαιρείται έκπτωση

Μονάδα ξύλινη 2/θέσια τραμπάλα



Μονάδα κούνιας δύο θέσεων (νηπίων -παίδων) από ξύλο

Μονάδα πλατφόρμα -τσουλήθρα -αναρρίχηση-                                                            

διαδραστικό πάνελ



Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό 

από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες 

φυσικού ξύλου

Σύνολο 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ «Βρύση»

Κάδοι Απορριμμάτων Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος 

κάδος

Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου παιδικής χαράς



Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm

Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , 

των 150 kg τσιμέντου



TEΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

Αθροισμα

Δαπάνη ομάδας 

4

Προμηθεια και διάστρωση βοτσαλου ποταμού 

διαστάσεων 2  έως 8 mm



Φορτοεκφόρτωση προϊόντων

εκσκαφών με μηχανικά μέσα



1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος

γαιώδες-ημιβραχώδες για την

δημιουργία υπογείων κλπ

χώρων



Καθαίρεση μεμονωμένων

στοιχείων κατασκευών από

άοπλα ή ελαφρώς οπλισμένα

σκυρόδεματα ,με εφαρμογή

συνήθων μεθόδων

Θερμοπλαστικός σωλήνας υδρεύσεως από V. P.E. Φ                                                               

18χ2 mm



Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 

διατομής Φ125 

Φρεάτιο επισκέψεως διαστάσεων 30X30 cm και 

βάθους έως 50 cm δικτύoυ ύδρευσης.     

Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σιδηρών απλού σχεδίου

Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή 

τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό 

τσιμεντόχρωμα

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, 

επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων



_2147483647

