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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


	
	Βόλος, 12-04-2019
Αριθ. Πρωτ.: 31870
ΠΡΟΣ:

τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

	Ταχ. Δ/νση: Μικρασιατών 81 (Κτίριο Σπίρερ)

Ταχ. Κώδ.: 383 33 Βόλος

Πληροφορίες: Κελαϊδόπουλος Α.

Τηλ. 24210 94184

Fax: 24210 23492
	


ΘΕΜΑ: Εισήγηση προς έγκριση τρίτης (3ης) παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ Τ11»
ΣΧΕΤ.: Η αίτηση της αναδόχου εταιρείας με αρ. πρωτ. 31705/12-04-2019
Σας γνωρίζουμε ότι το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ Τ11»  προϋπολογισμού 1.260.000,00€ συμπερ. του ΦΠΑ, ανατέθηκε με την αριθ. 494/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόλου και την αριθ. 2549/184579/02-11-2017 εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Θ-Στ.Ε. στην εταιρεία ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου έληξε την 04-12-2018. Κατόπιν αιτήσεων της αναδόχου εταιρείας, εγκρίθηκαν με τις αριθ. 884/03-12-2018 και 146/25-02-2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλου, παρατάσεις προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου μέχρι τις 04-05-2019, λόγω της αναμονής έγκρισης του 2ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΣ που κρίθηκε αναγκαία για την έντεχνη και απρόσκοπτη ολοκλήρωση του έργου.

Κατόπιν αυτών, έχοντας δε υπ’ όψη την από 12-04-2019 νέα αίτηση του αναδόχου, εισηγούμαστε να δοθεί τρίτη (3η) παράταση προθεσμίας για την εκτέλεσή του έργου σύμφωνα με το  Ν. 4412/2016  από 04-05-2019 μέχρι 04-08-2019, για τους ίδιους λόγους.
Παρακαλούμε για εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση των ανωτέρω.
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              Εσ. Διανομή:

1. Χρον. Αρχείο (Φ. 14)
2. Κελαϊδόπουλος (επιβλέπων)
