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								            ΠPOΣ:
							                        Τον Πρόεδρο του 
								            Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου                                                                                                                                                                            

ΘEMA: Έγκριση  2ου ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ – Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018»

Σχετικά με την εργολαβία του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Η μελέτη του έργου και οι όροι διενέργειας του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 59/2018   απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου.
2. Με την υπ’ αριθμ. 206/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε το από πρακτικό του διαγωνισμού.  
3. Το έργο προϋπολογισμού 500.000 € ανατέθηκε κατόπιν μειονοτικού διαγωνισμού στον Αχιλλέας & Αθανάσιος Ο.Ε.  με μέση  έκπτωση 52.68%
4. Η Σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 29-06-2018 για συνολικό ποσό 236.579.41 €.
5. Ο παρών 2ος ανακεφαλαιωτικός  πίνακας  (2ος ΑΠΕ) συντάχθηκε σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση  για να γίνει τακτοποίηση των ποσοτήτων σύμφωνα με τις εργασίες που εκτελέστηκαν. 
6. Με την εργολαβία εκτελούνται εργασίες συντήρησης δρόμων στις Δ.Ε. πλην Βόλου & Ν. Ιωνίας,
7. Ο 2ος Α.Π.Ε υπογράφτηκε από τον ανάδοχο  χωρίς επιφύλαξη
Η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγείται την έγκριση του 2ου ΑΠΕ 
Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να εγκρίνετε : 
Τον 2ο ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ – Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018»

	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 



ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΜΗΧ/ΚΟΣ  


	Ο ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ


ΛΟΥΚΙΠΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΜΗΧ/ΚΟΣ  ΤΕ
	Η ΑΝ.  ΔΝΤΡΙΑ



ΠΡΟΒΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

	Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΟΜΗΣΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ





ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
	Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ





ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ
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ΕΡΓΟ: Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου – Ν. Ιωνίας έτους 2018
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΟΣ Ο.Ε.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 


που συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ του έργου 
«Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου – Ν. Ιωνίας έτους 2018»

1. Η μελέτη του έργου και οι όροι διενέργειας του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού εγκρίθηκαν με την υπ΄αριθμ. 84/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου.
2. Το έργο προϋπολογισμού 500.000 € ανατέθηκε κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού στην ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΟΣ Ο.Ε.  με έκπτωση 52,68%.
3. Το ανωτέρω έργο έχει ως φυσικό αντικείμενο τη συντήρηση οδοστρωμάτων οδών στις Δ.Ε. πλην Βόλου & Ν. Ιωνίας (φθορές, καθίσματα, φρεζαρίσματα, ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις, επιδιορθώσεις ρείθρων, κρασπέδων, φθορές πεζοδρομίων κτλ.). 
4. Με την με αρ. 781/2018 απόφαση του ΔΣ Βόλου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου
5. Ο 2ος  ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να γίνει η τακτοποίηση των ποσοτήτων σύμφωνα με την εξέλιξη εκτέλεσης των εργασιών
6. Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση χωρίς να τροποποιεί ή να μεταβάλλει το αρχικό φυσικό αντικείμενο του έργου.
7. Ο ΑΠΕ έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016. 


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η συνολική δαπάνη του παρόντος 2ου ΑΠΕ σε σχέση με την αρχική εγκεκριμένη σύμβαση και τον 1ο ΑΠΕ αναλύεται ως ακολούθως:


	
	Αρχική Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ
	2ος ΑΠΕ

	Άθροισμα εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%)
	164.576,87
	164.576,87
	164.576,87

	Απρόβλεπτη Δαπάνη- Απολογιστικά
	24.686,53
	24.686,53
	24.686,53

	Σύνολο
	189.263,40
	189.263,40
	189.263,40

	Αναθεώρηση
	1526,45
	1526,45
	1526,45

	Σύνολο
	190.789,85
	190.789,85
	190.789,85

	Φ.Π.Α. 24%
	45.789,56
	45.789,56
	45.789,56

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	236.579,41
	236.579,41
	236.579,41



Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα ΔΕΝ υπάρχει υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης και ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.




 Βόλος   19/03/2019                                                                                 Εθεωρήθη
 Ο Επιβλέπων                                                                                       Η Αν. Δντρια




 Δεδούσης Σωτήριος                       .                                                     Προβιά Ελένη
    Πολ. Μηχ/κος                                                                                      Πολ. Μηχ/κος
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