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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ
	
	 Βόλος, 16/4/2019
Αρ. πρωτ.: 32652

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	ΠΡΟΣ:   

	τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

	Ταχ. Δ/νση : Μικρασιατών 81 
                    (κτίριο Σπίρερ) Τ.Κ.38333
Πληροφορίες: Αγαθός Θεόδωρος 
                     Τηλ.: 24210-64931                                                                                                                                 
	
	


ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου :  «Αποκατάσταση ζημιών  δικτύων δημοτικού φωτισμού έτους 2018».
Σας υποβάλλουμε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών  δικτύων δημοτικού φωτισμού έτους 2018». 
Όπως αναλύεται στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση, στον 1ο ΑΠΕ πραγματοποιούνται μεταβολές στις ποσότητες των εργασιών και συμπεριλαμβάνονται στις εργασίες οι νέες τιμές του 1ου ΠΚΤΜΝΕ οι οποίες είναι απαραίτητες για την συνέχιση του έργου. Ο 1ος Α.Π.Ε. κλείνει σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη δαπάνη.
Για την έγκριση του εν λόγω Α.Π.Ε. δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.
Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.
	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΗΛΕΚ/ΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   ΤΕ
	Ο  ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΑΘΟΣ
ΗΛΕΚ/ΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   ΤΕ
	Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

	Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,  ΔΟΜΗΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
	Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ


	
	
	

	Συνημμένα:
1. 1ο Α.Π.Ε.
2. 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε
3. Αιτιολογική Έκθεση

	
	

	
	
	

	
	
	


 Εσωτ. Διανομή
1. Χρον. Αρχείο
2. Φ. Έργου 
	ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	
	Έργο: «Αποκατάσταση ζημιών  δικτύων δημοτικού φωτισμού έτους 2018»


	Ταχ. Δ/νση : κτίριο Σπίρερ 
                   Μικρασιατών 81 
                   38333, Βόλος
Πληροφορίες: Α. Παπαγεωργίου
                     Τηλ.: 24210 64931
	
	Ανάδοχος: Νικόλαος Αρβανιτοπουλος


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών  δικτύων δημοτικού φωτισμού έτους 2018»
Α.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ.
1. Η τεχνική μελέτη του έργου συντάχθηκε από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου και εγκρίθηκε με την αριθ. 311/2018(ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΩΧΤΡΩ96-91Ξ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2.- Η δημοπράτηση, η αναλυτική διακήρυξη καθώς και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν με την αριθ. 315/2018 (ΑΔΑ: ΨΤΦΔΩ96-ΖΔΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου.
3. Προϋπολογισμός  έργου :  50.000,00    ΕΥΡΩ.   με  Φ.Π.Α 
4. Η δημοπρασία  του  έργου ορίστηκε στις 19-06-2018 και (προσωρινός)  μειοδότης  αναδείχθηκε ο κ. Αρβανιτόπουλος  Νικόλαος  με έκπτωση 38,00  % .Το  από 23/07/2018 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού της Επιτροπής του Διαγωνισμού  εγκρίθηκε  με  την  αριθμ.  540/2018 (ΑΔΑ: ΩΡΨΓΩ96-Θ56) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου 
5. Η προθεσμία περάτωσης σύμφωνα με την σύμβαση ήταν 8 μήνες
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείμενο του έργου είναι  οι αποκαταστάσεις των ζημιών  των δικτύων δημοτικού φωτισμού  του Δήμου Βόλου
.
Β.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ   ΣΥΝΤΑΞΗΣ  1ΟΥ   Α. Π. Ε. 
Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών του έργου συντάχθηκε για να περιλάβει: 
1) Τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων συμβατικών εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται: 
Με την ολοκλήρωση μέρους του έργου και την σύνταξη των επιμετρήσεων καθώς και των αναλυτικών προμετρήσεων των εργασιών του έργου, οι οποίες δεν προκύπτουν από τροποποίηση της μορφής του έργου, αλλά από αδυναμίες της προσμέτρησης της μελέτης, λόγω της φύσεως του έργου   και  για να συμπεριλάβει τις νέες τιμές του 1ου ΠΚΤΜΝΕ                                                                                                
Η δαπάνη των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 3.260,85  € και καλύφθηκε από το κονδύλι των απροβλέπτων.
3.    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
	
	ΑΡΧΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ
	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ος Α.Π.Ε.

	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε.+Ο.Ε
	21.739,13€
	24.998,98€

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
	  3.260,87€
	         0,02€

	Φ.Π.Α.
	  6.000,00€
	  6.000,00€

	ΣΥΝΟΛΑ
	31.000,00€
	31.000,00€


Με τον παρόντα 1ο 
Τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών η δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ύψος των 31.000,00 ευρω (εργασία και Φ.Π.Α.), ήτοι σε ισοζύγιο  σε σχέση  με το ποσό του συμφωνητικού κατά 31.000,00 ευρώ
5. ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Σύμφωνα με την παραπάνω αιτιολόγηση και επειδή:
3. Ο 1ος  Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας όπως αναφέρεται παραπάνω με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών της μελέτης και τις νέες τιμές του 1ου ΠΚΤΜΝΕ οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου             
4. Η εκτέλεση των εργασιών του 1ου  Α.Π.Ε. θα γίνει με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης από τον ανάδοχο, ο οποίος τους αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη
5. Με τον 1ο  ΑΠΕ δεν πραγματοποιείται καμία μεταβολή στο φυσικό αντικείμενο του έργου
εισηγούμαστε
την έγκριση του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών  δικτύων δημοτικού φωτισμού έτους 2018» όπως συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου και υπογράφηκαν χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο. 
	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ηλεκτρολόγος μηχ/κός ΤΕ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΧΕΙΡΟΣ ΣΕ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 

ΕΔΑΦΟΣ

ΟΙΚ 2113 1 m3 14,4 401,52 14,4 5781,89 5781,89

2ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 

ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 

ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ 

ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ 

ΠΛΑΚΩΝ

ΟΙΚ 2236 2 m2 7,9 265,45 7,9 2097,06 2097,06

3ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 

400Χ400 Φ24

ΟΔΟ 2532 3 ΤΕΜ 120 6 120 720 720

4ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 

180Χ180 M 16 Φ 20

ΟΔΟ 2532 4 ΤΕΜ 90 93 90 8370 8370

5ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 

180Χ180 M 16 Φ 20 (PILLAR)

ΟΔΟ 2532 5 ΤΕΜ 120 5 120 600 600

6ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 40x40 cm

ΟΔΟ 2532 6 ΤΕΜ 60 119 60 7140 7140

7ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΜΒΑΔΟΥ ΜΕΧΡΙ 

10Μ2

ΟΔΟ 2531 7 m2 20 75,7 20 1514 1514

8ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 

Ή ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΕΜΒΑΔΟΥ ΜΕΧΡΙ 

10Μ2

ΟΔΟ 2922 8 m2 35 38,1 35 1333,5 1333,5

9ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ (ΠΡΟΠΑΝ, 

ΚΤΛ), ΒΟΤΣΑΛΟΠΛΑΚΕΣ , 

ΠΛΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΝΙΤΗ Ή 

ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΜΕ ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ 

ΑΜΜΟ ΕΜΒΑΔΟΥ ΜΕΧΡΙ 10Μ2

ΟΔΟ 2922 9 m2 40 33,2 40 1328 1328

10EΠIΣKEYEΣ ΦΘOPΩN ΜΕ 

AΣΦAΛTOMIΓMA EMBAΔOY MEXPI 

20 M2

ΟΔΟ 3211Β 10 m2 17 119,2 17 2026,4 2026,4

11ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/Π 1 29714,5 29714,5 29714,5 29714,5

29714,5 29714,5 30910,85 30910,85 30910,85 29714,5

1Πλαστικός διέλευσης καλωδίων 

από εύκαμπτο HDPE. φ 40 και 

επίχωση με χρήση μηχανικών 

μέσων.

ΗΛΜ 8 ΠΚ1/ΝΤ08 m 1019 3,2 3260,8 3260,8

3260,8 3260,8 3260,8

29714,5 34171,65 34171,65 29714,5

18,00 % 5348,61 18,00 % 6150,9 6150,9 5348,61

35063,11 40322,55 40322,55 35063,11

38,00 % 13323,98 38,00 % 15322,57 15322,57 13323,98

21739,13 24999,98 24999,98 21739,13

Απρόβλεπτα 3260,87 0,02 3260,85

25000 25000 24999,98 24999,98

6000 6000 6000 6000

31000 31000 30999,98 30999,98

Τιμή

Μονάδας

(Ευρώ)

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

(Ευρώ)

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)

Δαπάνη (Ευρώ) Δαπάνη (Ευρώ) Δαπάνη (Ευρώ)

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

A/A Είδος Εργασιών

Κωδικός

Αναθεώρησης

Α.Τ.

Μον.

Mετρ.

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

(Ευρώ)

Ποσότητα

Σύνολο : 2. 1ο ΠΚΤΜΝΕ

Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προϋπολογισμού

1. Νέο γκρούπ

Σύνολο : 1. Νέο γκρούπ

2. 1ο ΠΚΤΜΝΕ

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ

Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού

Αφαιρείται έκπτωση

Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00 % 24,00 %

Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ


[image: image3.emf]Εγκεκριμένη δαπάνη

(Αρχική Σύμβαση)

Προτεινόμενος ΑΠΕ

(1ος ΑΠΕ)

21739,13 24999,98

3260,87 0,02

25000 25000

6000 6000

31000 31000

Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 128       ...../...../............         ...../...../............         ...../...../............

Ο ανάδοχος Ο προϊστάμενος

ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ 

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σύνολο υπερβάσεων  Διαφορές  [Προτεινόμενη δαπάνη ] - [Εγκεκριμένη δαπάνη ]

Σύνολο εργασιών Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 3.260,85 ή ποσοστό 15,00%

Απρόβλεπτα

Άθροισμα Χωρίς μεταβολή

ΦΠΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Σύνολο με ΦΠΑ Χωρίς μεταβολή

        ...../...../............

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
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