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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ
	
	 Βόλος,    18 /04 /2019
Αρ. πρωτ.:  33582
 

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	ΠΡΟΣ:   

	τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

	Ταχ. Δ/νση : Μικρασιατών 81 
                   Τ.Κ.38333
Πληροφορίες: Δ. Σταυριανού
             Τηλ.: 24210 94058                                                                                                                                 
	
	


ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ & Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018». 
Σας υποβάλλουμε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ & Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018». 
Όπως αναλύεται στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση, στον 1ο ΑΠΕ πραγματοποιούνται μεταβολές στις ποσότητες των εργασιών και συμπεριλαμβάνονται στις εργασίες οι νέες τιμές του 1ου ΠΚΤΜΝΕ οι οποίες είναι απαραίτητες για την συνέχιση του έργου. Ο 1ος Α.Π.Ε. κλείνει σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη δαπάνη.
Για την έγκριση του εν λόγω Α.Π.Ε. δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.
Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.
	         Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜHΜΑΤΟΣ
 ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

	Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

	    ΔΟΜΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
    ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ
	           ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ
         ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
	     ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

	
	
	

	Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ      ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

	   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

	    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ


	   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

	   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
	    ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ


Συνημμένα:
1. 1ος ΑΠΕ & 1ο ΠΚΤΜΝΕ
2. Αιτιολογική έκθεση
	ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	
	Έργο: «Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δ.Ε. Βόλου και Ν. Ιωνίας  έτους 2018»


	Ταχ. Δ/νση : κτίριο Σπίρερ 
                   Μικρασιατών 81 
                   38333, Βόλος
Πληροφορίες: Δ. Σταυριανού, Π.Δούκα
                     Τηλ.: 24210 94058-57                                                                                                                                 
	
	Ανάδοχος: Σπυρίδων Β. Καραμαργιός & Σια Ε.Ε.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου «Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δήμου Βόλου  έτους 2018»
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:                                      
450.000 €
2. ΕΚΠΤΩΣΗ :                                                     
         56,49% 
3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:                                
         195.783,00 €
4. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:                                       
         17/10/2018
5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:                                          
         10 ΜΗΝΕΣ
2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 1ου Α.Π.Ε.
Ο παρών 1ος Α.Π.Ε συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών και τις νέες τιμές του 1ου ΠΚΤΜΝΕ.
1) Όσον αφορά στις οικοδομικές εργασίες, οι αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών άρθρων και οι νέες τιμές ΝΤ1 έως ΝΤ8 οφείλονται στη φύση των εργασιών του έργου, καθώς πρόκειται για έργο συντήρησης και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016). 
2) Όσον αφορά στις Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, οι αυξομειώσεις ποσοτήτων που προτείνονται στα άρθρα και οι νέες τιμές ΝΤ9 έως ΝΤ17, οφείλονται στη φύση των εργασιών του έργου καθώς πρόκειται για έργο συντήρηση και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016).
3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
         Οι συνολικές ποσότητες των συμβατικών εργασιών και των νέων εργασιών που φαίνονται στον 1ο Α.Π.Ε. προέκυψαν από την ανάγκη υλοποίησης της μελέτης του έργου σύμφωνα με τη τέχνη και την επιστήμη. 
Οι νέες τιμές των άρθρων που δεν περιλαμβάνονται στα επίσημα τιμολόγια καθορίζονται με ανάλυση τιμών. Στην ανάλυση τιμής, το τμήμα που αφορά τις τιμές των υλικών, όταν αυτές δεν περιλαμβάνονται στις βασικές τιμές, καθορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους, υπόκειται όμως στην έκπτωση της δημοπρασίας επειδή τα είδη είναι ευρέως διαδεδομένα στο εμπόριο.
Οι επιπλέον δαπάνες που προτείνονται στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε, σε κάθε ομάδα εργασιών, προκύπτουν από τις δαπάνες των νέων εργασιών και από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών. Επειδή οι δαπάνες αυτές καλύπτονται από το κονδύλιο των απροβλέπτων του έργου και δεν γίνεται χρήση επί έλαττoν δαπανών, για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού συμβουλίου.
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου ΑΠΕ 
     Η δαπάνη του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών είναι σε ισοζύγιο με την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη.
Αναλυτικότερα: 
	
	ΑΡΧΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ
	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ος Α.Π.Ε.

	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε.+Ο.Ε
	136.768,23€
	145.860,21€

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
	20.515,23€
	11.423,25€

	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
	606,06
	606,06

	Φ.Π.Α.
	37.893,48€
	37.893,48€

	ΣΥΝΟΛΑ
	195.783,00€
	195.783,00€


5. ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
  Σύμφωνα με την παραπάνω αιτιολόγηση και επειδή:
1. Ο 1ος  Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας όπως αναφέρεται παραπάνω με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών της μελέτης και τις νέες τιμές του 1ου ΠΚΤΜΝΕ οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου             
2. Η εκτέλεση των εργασιών του 1ου  Α.Π.Ε. θα γίνει με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης από τον ανάδοχο, ο οποίος τους αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη
3. Με τον 1ο  ΑΠΕ δεν πραγματοποιείται καμία μεταβολή στο φυσικό αντικείμενο του έργου
εισηγούμαστε
    την έγκριση του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δήμου Βόλου έτους 2018» όπως συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου και υπογράφηκαν χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο. 
	ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ


	ΔΟΜΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
Αρχιτέκτων μηχ/κός

	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΟΥΚΑ
Ηλεκτρολόγος μηχ/κός
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