
  

  
  

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΛΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Σελίδα 1 από 6 



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 

A/A Είδος Εργασιών 
Κωδικός 

Αναθεώρησης 
Α.Τ. 

Μον. 
Mετρ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ) 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ) 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική Ολική Μερική Ολική Μερική Ολική Επί πλέον Επί έλαττον Επί πλέον Επί έλαττον 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 Αρχική σύμβαση 

 Εργασίες προϋπολογισμού 

 1  ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 

1 Εσκαφή σε έδαφος 
γαιώδες-ημιβραχώδες 

ΝΟΔΟ 1123Α 
1 μ3 500,00 2,85 1.425,00  1.650,00 2,85 4.702,50  1.763,55 2,85 5.026,12  3.601,12  323,62  

2 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και 
στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο 
εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών 

ΝΟΔΟ 1123Α 
2 μ3 300,00 3,70 1.110,00  420,00 3,70 1.554,00  444,07 3,70 1.643,06  533,06  89,06  

3 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων 
και τάφρων πλάτους έως 5,0 m 

ΝΟΔΟ 2151 
3 μ3 800,00 6,10 4.880,00  500,00 6,10 3.050,00  388,39 6,10 2.369,18   2.510,82  680,82 

4 Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών 
των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω. 

ΥΔΡ 6087 
4 μ3 1.300,00 2,70 3.510,00  2.200,00 2,70 5.940,00  2.151,94 2,70 5.810,24  2.300,24   129,76 

5 Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. 
Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου 
οδών καλής βατότητας 

ΟΙΚ 1136 
5 tkm 11.000,00 0,35 3.850,00  8.010,00 0,35 2.803,50   0,35    3.850,00  2.803,50 

6 Χωματουργικές εργασίες κτιριακών 
έργων. Φορτοεκφόρτωση 
προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά 
μέσα. 

ΟΙΚ 2171 
6 μ3 1.500,00 0,90 1.350,00  1.655,00 0,90 1.489,50  1.237,86 0,90 1.114,07   235,93  375,43 

7 Καθαίρεση πλακοστρώσεων 
δαπέδων παντόςτύπου και 
οιουδήποτε πάχους, Χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών 

ΟΙΚ 2236 
7 μ2 4.500,00 7,90 35.550,00  3.400,00 7,90 26.860,00  2.925,15 7,90 23.108,69   12.441,31  3.751,31 

8 Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος 
ΟΙΚ 2226 

8 μ3 900,00 30,10 27.090,00  1.050,00 30,10 31.605,00  945,34 30,10 28.454,73  1.364,73   3.150,27 

9 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων 
ή μή 

ΟΙΚ 2226 
9 ΜΜ 1.550,00 4,50 6.975,00  1.550,00 4,50 6.975,00  1.523,10 4,50 6.853,95   121,05  121,05 

 Άθροισμα: 1  ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ   85.740,00    84.979,50    74.380,04  7.799,15 19.159,11 412,68 11.012,14 

 Αφαιρείται έκπτωση 55,00% 47.157,00  55,00% 46.738,73  55,00% 40.909,02  4.289,53 10.537,51 226,97 6.056,68 

 Σύνολο : 1  ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ   38.583,00 38.583,00   38.240,77 38.240,77   33.471,02 33.471,02 3.509,62 8.621,60 185,71 4.955,46 

 2  ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών 
τάφρων, στρώσεων προστασίας 
στεγάνωσης γεφυρώνκλπ με 
σκυρόδεμα C16/20 

ΝΟΔΟ 2532 
10 μ3 1.100,00 94,20 103.620,00  1.150,00 94,20 108.330,00  1.052,60 94,20 99.154,92   4.465,08  9.175,08 

2 Μικροκατασκευές (φρεάτια, 
ορθογωνικές τάφροι κλπ) με 
σκυρόδεμα C16/20 

ΝΟΔΟ 2532 
11 μ3 15,00 126,00 1.890,00  20,00 126,00 2.520,00  33,24 126,00 4.188,24  2.298,24  1.668,24  

3 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 
εκτός υπογείων έργων 

ΥΔΡ 7018 
12 χλγ 1.400,00 1,15 1.610,00  3.000,00 1,15 3.450,00  2.954,87 1,15 3.398,10  1.788,10   51,90 

4 Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα 
ΝΟΔΟ 2672 

13 χλγ 200,00 2,60 520,00  200,00 2,60 520,00  70,85 2,60 184,21   335,79  335,79 

5 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων 
κλπ 

ΥΔΡ 6752 
14 χλγ 200,00 1,45 290,00  700,00 1,45 1.015,00  1.243,55 1,45 1.803,15  1.513,15  788,15  

6 Αποκατάσταση τοίχων οικοδομών 
ΟΙΚ 7122 

15 ΜΜ 1.300,00 7,00 9.100,00  1.400,00 7,00 9.800,00  1.320,47 7,00 9.243,29  143,29   556,71 

7 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - 
θερμότητας. Βελτίωση θερμικών 
επιδόσεων εξωτερικών χώρων με 
επίστρωση λευκών ή εγχρώμων 
τσιμεντοπλακών που περιέχουν 
ψυχρά υλικά (cool materials). 

ΟΙΚ 7744 
16 μ2 4.195,00 22,50 94.387,50  850,00 22,50 19.125,00  775,61 22,50 17.451,23   76.936,27  1.673,77 

8 Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου 
σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, 
πάχους 5 cm, σε αναλογία έως 5 
τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο 

ΟΙΚ 7461 
17 μ2 170,00 120,00 20.400,00  220,00 120,00 26.400,00  188,20 120,00 22.584,00  2.184,00   3.816,00 

 

 Σε μεταφορά   231.817,50 38.583,00   171.160,00 38.240,77   158.007,14 33.471,02 3.509,62 8.621,60 185,71 4.955,46 

 Σελίδα 2 από 6 



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 

A/A Είδος Εργασιών 
Κωδικός 

Αναθεώρησης 
Α.Τ. 

Μον. 
Mετρ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ) 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ) 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική Ολική Μερική Ολική Μερική Ολική Επί πλέον Επί έλαττον Επί πλέον Επί έλαττον 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 Από μεταφορά   231.817,50 38.583,00   171.160,00 38.240,77   158.007,14 33.471,02 3.509,62 8.621,60 185,71 4.955,46 

9 Λοιπά μαρμαρικά. Κατώφλια και 
περιζώματα (μπορντούρες) 
επιστρώσεων από 
μάρμαρο.Kατώφλια από μάρμαρο 
σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, 
πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 

ΟΙΚ 7508 
18  100,00 106,00 10.600,00  55,00 106,00 5.830,00  57,69 106,00 6.115,14   4.484,86 285,14  

10 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - 
θερμότητας. Βελτίωση θερμικών 
επιδόσεων εξωτερικών χώρων με 
επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων 
πουπεριέχουν ψυχρά υλικά (cool 
materials) 

ΟΙΚ 7744 
19 μ2 1.430,00 39,40 56.342,00  4.500,00 39,40 177.300,00  4.763,10 39,40 187.666,14  131.324,14  10.366,14  

11 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. 
Επιστρώσεις με γρανιτόλιθους 
διαστάσεων 10Χ10Χ7 -10cm 

ΟΙΚ 7317 
20 μ2 210,00 50,00 10.500,00  180,00 50,00 9.000,00  157,16 50,00 7.858,00   2.642,00  1.142,00 

12 Επίστρωση κυβολίθων γκρι από 
φυσικούς λίθους παντός σχεδίου και 
χρώματος με «κολυμβητή» 
τοποθέτηση 

ΝΟΔΟ 2922 
21 ΜΜ 700,00 45,00 31.500,00  653,45 45,00 29.405,25  653,45 45,00 29.405,25   2.094,75   

13 Κράσπεδα εκ μαρμάρου σκληρού 
ΟΙΚ 7581 

22 ΜΜ 1.150,00 120,00 138.000,00  1.300,00 120,00 156.000,00  1.188,08 120,00 142.569,60  4.569,60   13.430,40 

14 Σωλήνες PVC   Φ 110 
ΥΔΡ 6620.1 

23,1 ΜΜ 200,00 5,70 1.140,00  1.650,00 5,70 9.405,00  1.467,33 5,70 8.363,78  7.223,78   1.041,22 

15 Σωλήνες PVC   Φ160 
ΥΔΡ 6620.3 

23,2 ΜΜ 400,00 10,80 4.320,00  24,00 10,80 259,20   10,80    4.320,00  259,20 

16 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 
σωλήνων μεάμμο προελεύσεως 
λατομείου 

ΥΔΡ 6069 
24 μ3 120,00 13,40 1.608,00  300,00 13,40 4.020,00  160,97 13,40 2.157,00  549,00   1.863,00 

17 Αναδιάταξη φρεατίων βαρέως 
τύπου 

 25 ΤΕΜ 50,00 100,00 5.000,00  50,00 100,00 5.000,00  53,00 100,00 5.300,00  300,00  300,00  

18 Αναδιάταξη φρεατίων  ύδρευσης 50% ΝΟΔΟ 

122050% ΝΟΔΟ 

26 ΤΕΜ 280,00 20,00 5.600,00  280,00 20,00 5.600,00  151,00 20,00 3.020,00   2.580,00  2.580,00 

19 Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν 
(Π.Κ.Ε.) 

ΝΟΔΟ 2548 
27 ΤΕΜ 30,00 438,00 13.140,00   438,00    438,00    13.140,00   

20 Προστατευτικά κολωνάκια 
πεζοδρομίων 

ΝΟΔΟ 2671 
28 ΤΕΜ 20,00 50,00 1.000,00  25,00 50,00 1.250,00  25,00 50,00 1.250,00  250,00    

21 Κiγκλιδώματα σιδηρά - 
Περιφράγματα. Σιδηρά 
κιγκλιδώματα από ράβδους 
συνήθων διατομών. Συνθέτου 
σχεδίου από ευθύγραμμες 
καικαμπύλες ράβδους 

ΟΙΚ 6402 
29 χλγ 2.000,00 5,30 10.600,00  2.970,00 5,30 15.741,00  2.970,00 5,30 15.741,00  5.141,00    

22 Ηλεκτροστατική βαφή σιδηρών 
επιφανειών 

ΟΙΚ 7755 
30 μ2 120,00 10,00 1.200,00  120,00 10,00 1.200,00  118,80 10,00 1.188,00   12,00  12,00 

23 Μεταλλικές σχάρες δέντρων 
ΥΔΡ 6752 

31 χλγ 400,00 3,50 1.400,00  400,00 3,50 1.400,00   3,50    1.400,00  1.400,00 

24 Άρση και τοποθέτηση στύλου 
πινακίδων 

ΝΟΔΟ 2653 
32 ΤΕΜ 50,00 7,00 350,00  50,00 7,00 350,00  44,00 7,00 308,00   42,00  42,00 

25 Αδροποίηση επιφανειών από 
μάρμαρο  

ΟΙΚ 7416 
Ν.Τ.1 m2     265,00 5,60 1.484,00  245,89 5,60 1.376,98  1.376,98   107,02 

26 Πλήρωση οριζοντίων και 
κατακορύφων αρμών διαστολής με 
ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό 

ΟΙΚ 7936 
Ν.Τ.2 ΜΜ     500,00 11,20 5.600,00  317,78 11,20 3.559,14  3.559,14   2.040,86 

27 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 
ΟΙΚ 3811 

Ν.Τ.3 m2     110,00 22,50 2.475,00  69,91 22,50 1.572,98  1.572,98   902,02 

28 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως 
ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) 
ορθογωνικής διατομής  6 Χ 10 cm 
από σκληρό P.V.C. 

ΗΛΜ 8 
Ν.Τ.4 m     300,00 10,51 3.153,00  195,40 10,51 2.053,65  2.053,65   1.099,35 

 

 Σε μεταφορά   524.117,50 38.583,00   605.632,45 38.240,77   577.511,80 33.471,02 3.509,62 8.621,60 185,71 4.955,46 

 Σελίδα 3 από 6 



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 

A/A Είδος Εργασιών 
Κωδικός 

Αναθεώρησης 
Α.Τ. 

Μον. 
Mετρ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ) 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ) 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική Ολική Μερική Ολική Μερική Ολική Επί πλέον Επί έλαττον Επί πλέον Επί έλαττον 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 Από μεταφορά   524.117,50 38.583,00   605.632,45 38.240,77   577.511,80 33.471,02 3.509,62 8.621,60 185,71 4.955,46 

29 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων 
αποχετεύσεως (ακαθάρτων η 
ομβρίων)βάθος έως 0.50 m και 
διαστάσεων 20cmΧ20cm  

ΗΛΜ 8066.1.2 
Ν.Τ.5 ΤΕΜ     60,00 88,85 5.331,00  47,00 88,85 4.175,95  4.175,95   1.155,05 

 Άθροισμα: 2  ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ   524.117,50    610.963,45    581.687,75  170.023,00 112.452,75 13.407,67 42.683,37 

 Αφαιρείται έκπτωση 54,00% 283.023,45  54,00% 329.920,26  54,00% 314.111,39  91.812,42 60.724,49 7.240,14 23.049,02 

 Σύνολο : 2  ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ   241.094,05 241.094,05   281.043,19 281.043,19   267.576,36 267.576,36 78.210,58 51.728,27 6.167,53 19.634,35 

 3  ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού 
πάχους 

ΝΟΔΟ 3211.Β 
33 μ3 785,00 13,60 10.676,00  1.280,00 13,60 17.408,00  838,00 13,60 11.396,80  720,80   6.011,20 

2 Τομή οδοστρώματος με 
ασφαλτοκόπτη 

ΟΙΚ 2269Α 
34 ΜΜ 100,00 1,00 100,00  400,00 1,00 400,00  633,47 1,00 633,47  533,47  233,47  

3 Ασφαλτική προεπάλειψη 
ΝΟΔΟ 4110 

35 μ2 1.425,00 1,20 1.710,00  1.500,00 1,20 1.800,00  1.467,66 1,20 1.761,19  51,19   38,81 

4 Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση 
συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με 
χρήση κοινής ασφάλτου 

ΝΟΔΟ 4521Β 
36 μ2 1.425,00 9,17 13.067,25  1.500,00 9,17 13.755,00   9,17    13.067,25  13.755,00 

5 Βελτίωση του επιπέδου θερμικής 
άνεσης εξωτερικών χώρων, 
περιορισμός της θερμικής αστικής 
νησίδας, και βελτίωση των 
συνθηκών μικροκλίματος των 
παρακείμενων κτιρίων με μείγμα 
ειδικά αναμεμειγμένου ψυχρού και 
φωτοκαταλυτικού κονιάματος που 
αποτελείται από επ 

ΟΙΚ 7744 
37 μ2 1.425,00 25,00 35.625,00  1.500,00 25,00 37.500,00  1.467,66 25,00 36.691,50  1.066,50   808,50 

6 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με 
χρήση κοινής ασφάλτου  

ΟΔΟ 4521Β 
Ν.Τ.6 m2         1.467,66 8,07 11.844,02  11.844,02  11.844,02  

 Άθροισμα: 3  ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ   61.178,25    70.863,00    62.326,98  14.215,98 13.067,25 12.077,49 20.613,51 

 Αφαιρείται έκπτωση 51,00% 31.200,91  51,00% 36.140,13  51,00% 31.786,76  7.250,15 6.664,30 6.159,52 10.512,89 

 Σύνολο : 3  ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ   29.977,34 29.977,34   34.722,87 34.722,87   30.540,22 30.540,22 6.965,83 6.402,95 5.917,97 10.100,62 

 4  ΟΜΑΔΑ Δ: ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

1 Δένδρα κατηγορίας Δ3 
ΠΡΣ 5210 

38 ΤΕΜ 20,00 12,50 250,00  20,00 12,50 250,00  20,00 12,50 250,00      

2 Δένδρα κατηγορίας Δ4 
ΠΡΣ 5210 

39 ΤΕΜ 20,00 25,00 500,00  25,00 25,00 625,00  79,00 25,00 1.975,00  1.475,00  1.350,00  

3 Προμήθεια κηπευτικού χώματος 
ΠΡΣ 1710 

40 μ3 40,00 8,50 340,00  50,00 8,50 425,00  208,60 8,50 1.773,10  1.433,10  1.348,10  

4 Προμήθεια τύρφης 
ΠΡΣ 5340 

41 μ3 20,00 40,00 800,00  25,00 40,00 1.000,00  119,10 40,00 4.764,00  3.964,00  3.764,00  

5 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη 
με εργαλείαχειρός (Άνοιγμα λάκκων 
διαστάσεων 0,30Χ0,30Χ0,30 m) 

ΠΡΣ 5130 
42 ΤΕΜ 20,00 0,60 12,00  20,00 0,60 12,00  20,00 0,60 12,00      

6 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη 
με εργαλείαχειρός (Άνοιγμα λάκκων 
διαστάσεων 0,50Χ0,50Χ0,50 m) 

ΠΡΣ 5120 
43 ΤΕΜ 20,00 1,50 30,00  25,00 1,50 37,50  79,00 1,50 118,50  88,50  81,00  

7 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 
2,00 – 4,00lt 

ΠΡΣ 5210 
44 ΤΕΜ 20,00 1,10 22,00  20,00 1,10 22,00  20,00 1,10 22,00      

8 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 
4,50 – 12,00lt 

ΠΡΣ 5210 
45 ΤΕΜ 20,00 1,30 26,00  25,00 1,30 32,50  79,00 1,30 102,70  76,70  70,20  

9 Υποστύλωση δένδρου με την αξία 
πασσάλου (για μήκος πασσάλου 
μέχρι 2,50 m) 

ΠΡΣ 5354 
46 ΤΕΜ 40,00 2,50 100,00  45,00 2,50 112,50  99,00 2,50 247,50  147,50  135,00  

10 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) 
ονομαστικής πίεσης 10 atm, 
(Ονομαστικής διαμέτρου Φ 20) 

ΗΛΜ 8 
47 ΜΜ 1.200,00 0,55 660,00  1.600,00 0,55 880,00  1.500,00 0,55 825,00  165,00   55,00 

11 Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος 
επισκέψιμος 

ΗΛΜ 8 
48 ΜΜ 1.101,00 0,22 242,22  1.150,00 0,22 253,00  500,00 0,22 110,00   132,22  143,00 

12 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων 
περιμέτρου κορμού>1,51 m 

ΠΡΣ 5354 
49 ΤΕΜ 4,00 180,00 720,00  20,00 180,00 3.600,00  28,00 180,00 5.040,00  4.320,00  1.440,00  

 

 Σε μεταφορά   3.702,22 309.654,39   7.249,50 354.006,83   15.239,80 331.587,60 88.686,03 66.752,82 12.271,20 34.690,43 

 Σελίδα 4 από 6 



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 

A/A Είδος Εργασιών 
Κωδικός 

Αναθεώρησης 
Α.Τ. 

Μον. 
Mετρ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ) 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ) 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική Ολική Μερική Ολική Μερική Ολική Επί πλέον Επί έλαττον Επί πλέον Επί έλαττον 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 Από μεταφορά   3.702,22 309.654,39   7.249,50 354.006,83   15.239,80 331.587,60 88.686,03 66.752,82 12.271,20 34.690,43 

13 Σταλακτηφόρος Φ 20 mm με 
σταλάκτες μακράς διαδρομής (με 
σταλάκτες ανά 33 cm) 

ΗΛΜ 8 
50 ΜΜ 1.200,00 0,36 432,00  350,00 0,36 126,00  500,00 0,36 180,00   252,00 54,00  

14 Προγραμματιστές άρδευσης 
μπαταρίας τύπου φρεατίου (με 
ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα: 1) 

ΗΛΜ 52 
51 ΤΕΜ 12,00 125,00 1.500,00  4,00 125,00 500,00  5,00 125,00 625,00   875,00 125,00  

15 Στεγανά κουτιά για 
προγραμματιστές μεταλλικά 
(διαστάσεων/πάχους 
40Χ30Χ20/1,2) 

ΗΛΜ 8 
52 ΤΕΜ 12,00 45,00 540,00  4,00 45,00 180,00  4,00 45,00 180,00   360,00   

16 Βάνες ελέγχου άρδευσης 
(ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, 
πλαστικές 

ΗΛΜ 8 
Ν.Τ.7 ΤΕΜ         5,00 95,00 475,00  475,00  475,00  

 Άθροισμα: 4  ΟΜΑΔΑ Δ: ΠΡΑΣΙΝΟΥ   6.174,22    8.055,50    16.699,80  12.144,80 1.619,22 8.842,30 198,00 

 Αφαιρείται έκπτωση 51,00% 3.148,85  51,00% 4.108,31  51,00% 8.516,90  6.193,85 825,80 4.509,57 100,98 

 Σύνολο : 4  ΟΜΑΔΑ Δ: ΠΡΑΣΙΝΟΥ   3.025,37 3.025,37   3.947,19 3.947,19   8.182,90 8.182,90 5.950,95 793,42 4.332,73 97,02 

 Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού  312.679,76  357.954,02  339.770,50 94.636,98 67.546,23 16.603,93 34.787,45 

 Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ  18,00 % 56.282,36  18,00 % 64.431,72  18,00 % 61.158,69 17.034,66 12.158,32 2.988,71 6.261,74 

 Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού  368.962,12  422.385,74  400.929,19 111.671,64 79.704,55 19.592,64 41.049,19 

 Απρόβλεπτα   55.344,32  1.920,70    55.344,32  1.920,70 

 Άθροισμα   424.306,44  424.306,44  400.929,19 111.671,64 135.048,87 19.592,64 42.969,89 

 ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ  25.000,00   25.000,00   8.207,46   

 ΓΕ ΟΕ  2.077,65   2.077,65   682,09   

 Άθροισμα  27.077,65 27.077,65  27.077,65 27.077,65  8.889,55 8.889,55  18.188,10  18.188,10 

 Άθροισμα   451.384,09  451.384,09  409.818,74 111.671,64 153.236,97 19.592,64 61.157,99 

 Πρόβλεψη αναθεώρησης   704,59  704,59  25.493,80 24.789,21  24.789,21  

 Άθροισμα   452.088,68  452.088,68  435.312,54 136.460,85 153.236,97 44.381,85 61.157,99 

 ΦΠΑ 24,00 % 108.501,28 24,00 % 108.501,28 24,00 % 104.475,01 32.750,60 36.776,87 10.651,64 14.677,92 

 Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ  560.589,96  560.589,96  539.787,55 169.211,45 190.013,84 55.033,49 75.835,91 

 Σελίδα 5 από 6 



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 

Σύνολο υπερβάσεων  
Εγκεκριμένη δαπάνη 

(1ος ΑΠΕ) 
Προτεινόμενος ΑΠΕ 

(2ος ΑΠΕ) 
Διαφορές  [Προτεινόμενη δαπάνη ] - [Εγκεκριμένη δαπάνη ] 

Σύνολο εργασιών 422.385,74 400.929,19  

Απρόβλεπτα 1.920,70   

Άθροισμα 424.306,44 400.929,19 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 23.377,25 ή ποσοστό 5,51% 

Διάφορα Ποσά 27.077,65 8.889,55  

Άθροισμα 451.384,09 409.818,74 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 41.565,35 ή ποσοστό 9,21% 

Πρόβλεψη αναθεώρησης 704,59 25.493,80  

Άθροισμα 452.088,68 435.312,54 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 16.776,14 ή ποσοστό 3,71% 

ΦΠΑ 108.501,28 104.475,01  

Σύνολο με ΦΠΑ 560.589,96 539.787,55 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 20.802,41 ή ποσοστό 3,71% 

       ...../...../............         ...../...../............         ...../...../............         ...../...../............ 
Ο ανάδοχος Οι επιβλέποντες  Ο διευθυντής 

ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΠΑΞΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 Σελίδα 6 από 6 
 

 


