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Σελίδα 1 από 4



1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

(Ευρώ)

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προϋπολογισμού

1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 1 m3 1.800,00 2,85 5.130,00 2.360,64 2,85 6.727,82 1.597,82ΟΔΟ 1123Α

2 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σραθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών
εκσκαφών

2 m3 10,00 3,70 37,00 3,70 37,00ΟΔΟ 1123.Α

3 Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος 3 m3 10,00 29,40 294,00 29,40 294,00ΟΙΚ 2226

4 Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 με μεταφορά σε απόσταση έως 15 χλμ 4α m3 10,00 8,10 81,00 8,10 81,00ΟΔΟ 1510

5 Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 με μεταφορά σε απόσταση από 15 έως 25 χλμ 4β m3 10,00 10,20 102,00 950,00 10,20 9.690,00 9.588,00ΟΔΟ 1510

6 Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 με μεταφορά σε απόσταση από 25 έως 35 χλμ 4γ m3 10,00 12,30 123,00 12,30 123,00ΟΔΟ 1510

7 Κατασκευή επιχωμάτων 5 m3 30,00 1,05 31,50 950,00 1,05 997,50 966,00ΟΔΟ 1530

Άθροισμα: 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 5.798,50 17.415,32 12.151,82 535,00

Αφαιρείται έκπτωση 57,00 % 3.305,15 57,00 % 9.926,73 6.926,54 304,95

2.493,35 2.493,35 7.488,59 7.488,59 5.225,28 230,05Σύνολο : 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

2. ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ

1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0μ 6 m3 100,00 6,10 610,00 6,10 610,00ΟΔΟ 2151

2 Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω. 7 m3 20,00 2,70 54,00 2,70 54,00ΥΔΡ 6087

3 Επιχώματα από κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόμια 8 m3 300,00 9,80 2.940,00 565,39 9,80 5.540,82 2.600,82ΟΔΟ 3121.Β

4 Κοιτοστρώσεις , περιβλήματα αγωγών, εξυγιαντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 9α m3 1,00 89,80 89,80 89,80 89,80ΟΔΟ 2531

5 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 9β m3 190,00 94,20 17.898,00 153,75 94,20 14.483,25 3.414,75ΟΔΟ 2532

6 Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20 9γ m3 1,00 126,00 126,00 126,00 126,00ΟΔΟ 2532

7 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων 10 χλγ 50,00 1,15 57,50 1,15 57,50ΥΔΡ 7018

8 Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα 11 χλγ 1,00 2,60 2,60 2,60 2,60ΟΔΟ 2672

9 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων κλπ 12 χλγ 1,00 1,45 1,45 1,45 1,45ΥΔΡ 6752

10 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους 13 MM 1.400,00 9,60 13.440,00 960,20 9,60 9.217,92 4.222,08ΟΔΟ 2921

11 Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm 14 μ2 20,00 17,30 346,00 17,30 346,00ΟΔΟ 2922

12 Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (Π.Κ.Ε.) 15 ΤΕΜ 1,00 438,00 438,00 1,00 438,00 438,00ΟΔΟ 2548

13 Δαπάνη για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 16 τον 20,00 8,00 160,00 8,00 160,00ΟΙΚ 2226

14 Αναδιάταξη φρεατίων βαρέως τύπου 17 ΤΕΜ 10,00 80,00 800,00 12,00 80,00 960,00 160,00

15 Αναδιάταξη φρεατίων ύδρευσης 18 ΤΕΜ 10,00 20,00 200,00 20,00 200,00

Άθροισμα: 2. ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ 37.163,35 30.639,99 2.760,82 9.284,18

Αφαιρείται έκπτωση 56,00 % 20.811,48 56,00 % 17.158,39 1.546,06 5.199,14

16.351,87 16.351,87 13.481,60 13.481,60 1.214,76 4.085,04Σύνολο : 2. ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ

3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

1 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m με μεταφορά σε απόσταση έως 15 χλμ 19α μ2 2.700,00 1,31 3.537,00 2.704,49 1,31 3.542,88 5,88ΟΔΟ 3111.Β

2 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m με μεταφορά σε απόσταση από 15 έως 25 χλμ 19β μ2 1.800,00 1,52 2.736,00 3.761,07 1,52 5.716,83 2.980,83ΟΔΟ 3111.Β

3 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m με μεταφορά σε απόσταση από 25 έως 35 χλμ 19γ μ2 100,00 1,73 173,00 1,73 173,00ΟΔΟ 3111.Β

4 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 0,10 m με μεταφορά σε απόσταση έως 15 χλμ 20α μ3 400,00 13,60 5.440,00 750,16 13,60 10.202,18 4.762,18ΟΔΟ 3211.Β

5 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 0,10 m με μεταφορά σε απόσταση από 15 έως 25 χλμ 20β μ3 480,00 15,70 7.536,00 770,51 15,70 12.097,01 4.561,01ΟΔΟ 3211Β

6 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 0,10 m με μεταφορά σε απόσταση από 25 έως 35 χλμ 20γ μ3 10,00 17,80 178,00 17,80 178,00ΟΔΟ 3211Β

7 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 21 μμ 800,00 1,00 800,00 1,00 800,00ΟΙΚ 2269

8 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4cm 22 μ2 1.000,00 1,15 1.150,00 550,52 1,15 633,10 516,90ΟΔΟ 1132

9 Ασφαλτική προεπάλειψη 23 μ2 6.900,00 1,20 8.280,00 8.765,75 1,20 10.518,90 2.238,90ΟΔΟ 4110

10 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 24 μ2 1.200,00 0,45 540,00 550,52 0,45 247,73 292,27ΟΔΟ 4120

11 Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος με μεταφορά σε απόσταση έως 15 χλμ 25α τον 100,00 92,04 9.204,00 92,04 9.204,00ΟΔΟ 4421Β

12 Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος με μεταφορά σε απόσταση από 15 έως 25 χλμ 25β τον 10,00 97,64 976,40 97,64 976,40ΟΔΟ 4421Β

13 Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος με μεταφορά σε απόσταση από 25 έως 35 χλμ 25γ τον 10,00 102,68 1.026,80 102,68 1.026,80ΟΔΟ 4421Β

Σε μεταφορά 41.577,20 18.845,22 42.958,63 20.970,19 6.440,04 4.315,09
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

(Ευρώ)

Από μεταφορά 18.845,22 42.958,63 20.970,1941.577,20 6.440,04 4.315,09

14 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου με μεταφορά σε απόσταση
έως 15 χλμ

26α μ2 3.700,00 7,81 28.897,00 4.108,44 7,81 32.086,92 3.189,92ΟΔΟ 4521.Β1

15 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου με μεταφορά σε απόσταση
από 15 έως 25 χλμ

26β μ2 4.300,00 7,91 34.013,00 5.209,29 7,91 41.205,48 7.192,48ΟΔΟ 4521.Β1

16 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου με μεταφορά σε απόσταση
από 25 έως 35 χλμ

26γ μ2 100,00 8,00 800,00 8,00 800,00ΟΔΟ 4521Β.1

Άθροισμα: 3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 105.287,20 116.251,03 24.931,20 13.967,37

Αφαιρείται έκπτωση 55,00 % 57.907,96 55,00 % 63.938,07 13.712,16 7.682,05

47.379,24 47.379,24 52.312,96 52.312,96 11.219,04 6.285,32Σύνολο : 3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού 66.224,46 73.283,15 17.659,08 10.600,41

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00 % 11.920,40 18,00 % 13.190,97 3.178,64 1.908,07

86.474,12Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού 78.144,86 20.837,72 12.508,48

Απρόβλεπτα 11.721,73 11.721,73

Άθροισμα 89.866,59 86.474,12 20.837,72 24.230,21

Απολογιστικές εργασίες

1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠ 3.392,47 1,00 3.392,47 3.392,47 3.392,47

3.392,47 3.392,47 3.392,47Σύνολο : 1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

3.392,47Σύνολο : Απολογιστικές εργασίες 3.392,47

89.866,59Αθροισμα εργασιών Σύμβασης 89.866,59 24.230,19 24.230,21

Λογιστικό λάθος 0,01 0,01

Άθροισμα 89.866,60 89.866,59 24.230,19 24.230,22

Πρόβλεψη αναθεώρησης 196,07 196,07

Άθροισμα 90.062,67 90.062,66 24.230,19 24.230,22

ΦΠΑ 24,00 % 21.615,04 24,00 % 21.615,04 5.815,25 5.815,25

Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ 111.677,71 111.677,70 30.045,44 30.045,47

Σελίδα 3 από 4



1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σύνολο υπερβάσεων Προτεινόμενος ΑΠΕΑρχική Σύμβαση Διαφορές  [Προτεινόμενη δαπάνη ] - [Αρχική σύμβαση]

Σύνολο εργασιών 78.144,86 86.474,12

Απρόβλεπτα 11.721,73

Άθροισμα 89.866,59 86.474,12 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -3.392,47 ή ποσοστό -3,78%

Απολογιστικές Εργασίες 3.392,47

Άθροισμα 89.866,59 89.866,59 Χωρίς μεταβολή

Λογιστικό λάθος 0,01

Άθροισμα 89.866,60 89.866,59 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -0,01 ή ποσοστό 0,00%

Πρόβλεψη αναθεώρησης 196,07 196,07

Άθροισμα 90.062,67 90.062,66 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -0,01 ή ποσοστό 0,00%

ΦΠΑ 21.615,04 21.615,04

Σύνολο με ΦΠΑ 111.677,71 111.677,70 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -0,01 ή ποσοστό 0,00%

ΒΟΛΟΣ       ...../...../............ ΒΟΛΟΣ        ...../...../............ΒΟΛΟΣ        ...../...../............ ΒΟΛΟΣ        ...../...../............

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΕΩΝ Α.Τ.Ε. ΛΟΥΚΙΠΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.
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