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1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (ΤΕΛΙΚΟΣ)

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

-

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προϋπολογισμού

1. 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1 Καθαίρεση επικεραμώσεων  χωρίς
να καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων κεράμων

001 m2 550,00 6,70 3.685,00 564,23 6,70 3.780,34 95,34ΟΙΚ 2241

2 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού
ξύλινης στέγης

002 m3 0,50 56,00 28,00 10,73 56,00 600,88 572,88ΟΙΚ 5276

3 Καθαίρεση αποξήλωση και
επανατοποθετηση υδροροών

003 m 100,00 15,00 1.500,00 100,13 15,00 1.501,95 1,95ΟΙΚ 2275

4 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί
αυτοκινήτου ή σε ζώα, με
μηχανικά μέσα

004 ton 40,00 1,65 66,00 40,00 1,65 66,00ΟΙΚ 1104

5 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια
μέσου οδών καλής βατότητας

005 ton.km 800,00 0,35 280,00 800,00 0,35 280,00ΟΙΚ 1136

6 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία
πριστή

006 m3 1,00 450,00 450,00 5,99 450,00 2.695,50 2.245,50ΟΙΚ 5280

7 Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες
πάχους 1,8 cm

007 m2 550,00 19,00 10.450,00 564,23 19,00 10.720,37 270,37ΟΙΚ 5282

8 Επικεράμωση με κεραμίδια
γαλλικού τύπου

008 m2 550,00 22,50 12.375,00 564,23 22,50 12.695,18 320,18ΟΙΚ 7211

9 Επίστρωση με ελαστομερή
υδρατμοπερατή μεμβράνη

009 m2 550,00 7,90 4.345,00 553,20 7,90 4.370,28 25,28ΟΙΚ 7912

10 Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία
δομικής ξυλείας πριστή

010 m3 0,50 650,00 325,00 3,90 650,00 2.535,00 2.210,00ΟΙΚ 5277

11 Θερμομώνωση στέγης με
πάπλωμα πετροβάμβακα 50mm

011 m2 500,00 13,50 6.750,00 519,98 13,50 7.019,73 269,73ΟΙΚ 7940

40.254,00 40.254,00 46.265,23 46.265,23 6.011,23Σύνολο : 1. 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού 40.254,00 46.265,23 6.011,23

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00 % 7.245,72 18,00 % 8.327,74 1.082,02

Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού 47.499,72 54.592,97 7.093,25

Αφαιρείται έκπτωση 60,00 % 28.499,83 60,00 % 32.755,78 4.255,95

21.837,19Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού 18.999,89 2.837,30

Απρόβλεπτα 2.849,98 12,68 2.837,30

Άθροισμα 21.849,87 21.849,87 2.837,30 2.837,30

Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ 27.093,84

ΦΠΑ 5.243,9724,00 % 5.243,9724,00 % 680,95 680,95

3.518,25 3.518,2527.093,84
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1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (ΤΕΛΙΚΟΣ)

Σύνολο υπερβάσεων 
Προτεινόμενος ΑΠΕ

(1ος ΑΠΕ)
Εγκεκριμένη δαπάνη

(Αρχική Σύμβαση)
Διαφορές  [Προτεινόμενη δαπάνη ] - [Εγκεκριμένη δαπάνη ]

Σύνολο εργασιών 18.999,89 21.837,19

Απρόβλεπτα 2.849,98 12,68

Άθροισμα 21.849,87 21.849,87 Χωρίς μεταβολή

ΦΠΑ 5.243,97 5.243,97

Σύνολο με ΦΠΑ 27.093,84 27.093,84 Χωρίς μεταβολή

Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 128 ΒΟΛΟΣ       ...../...../............         ...../...../............        ...../...../............         ...../...../............

Ο ανάδοχος Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ Ο διευθυντής

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ
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