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2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΡΤΑΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
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Σελίδα 1 από 8



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προϋπολογισμού

1  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια
μέσου οδών καλής βατότητας

001 tkm 540,00 0,35 189,00 535,26 0,35 187,34 535,26 0,35 187,34 1,66ΟΙΚ 1136

2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
εκσκαφών με μηχανικά μέσα

002 m3 30,00 0,90 27,00 16,60 0,90 14,94 16,60 0,90 14,94 12,06ΟΙΚ 2171

3 Αποξήλωση ποδιών παραθύρων
και επίστεψης στηθαλιου δώματος
από μάρμαρο οποιονδήποτε
διαστάσεων  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών

003 μμ 270,00 8,00 2.160,00 382,49 8,00 3.059,92 382,49 8,00 3.059,92 899,92ΟΙΚ 2236

4 Αποξήλωση μόνωσης δώματος 004 m2 435,00 3,30 1.435,50 426,15 3,30 1.406,30 426,15 3,30 1.406,30 29,20ΟΙΚ 2241

5 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 005 m3 1,00 15,70 15,70 0,22 15,70 3,45 0,22 15,70 3,45 12,25ΟΙΚ 2222

6 Αποξήλωση ξυλίνων, σιδηρών ή
κουφωμάτων αλουμινίου

006 m2 445,00 17,00 7.565,00 448,80 17,00 7.629,60 448,80 17,00 7.629,60 64,60ΟΙΚ 2275

7 Αποξήλωση μεταλλικών
κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά
κιγκλιδώματα

007 m2 126,00 5,00 630,00 388,69 5,00 1.943,45 388,69 5,00 1.943,45 1.313,45ΟΙΚ 2265

8 Επανατοποθέτηση μεταλικών
κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά
κιγκλιδώματα

008 m2 126,00 10,00 1.260,00 49,99 10,00 499,90 49,99 10,00 499,90 760,10ΟΙΚ 2265

9 Καθαίρεση επιχρισμάτων 009 m2 32,00 5,60 179,20 15,92 5,60 89,15 15,92 5,60 89,15 90,05ΟΙΚ 2252

10 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 010 m2 755,00 5,60 4.228,00 402,68 5,60 2.255,01 402,68 5,60 2.255,01 1.972,99ΟΙΚ 2303

11 Εξώθυρες αλουμινίου με
θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ)
αλουμινίου, ώστε να εξασφαλίζεται
U<2,2W/m2K. Με αντοχή σε
κρούσεις, για χρήση σε αίθουσες
διδασκαλίας.

011 m2 67,00 300,00 20.100,00 87,46 300,00 26.238,00 87,46 300,00 26.238,00 6.138,00ΟΙΚ 6519

12 Φεγγίτες αλουμινίου ανοιγόμενοι
ανακλινόμενοι με θερμοδιακοπής
ώστε να εξασφαλίζεται
Uw=1,8W/m2K ή βέλτιστο

012 m2 160,00 260,00 41.600,00 119,17 260,00 30.984,20 119,17 260,00 30.984,20 10.615,80ΟΙΚ 6517

13 Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα,
τρίφυλλα, τετράφυλλα, συρόμενα,
μη χωνευτά για υποδοχή διπλών
υαλοπινάκων. Με σταθερό φεγγίτη
και σύστημα θερμοδιακοπής ώστε
να εξασφαλίζεται Uw=1,8W/m2K ή
βέλτιστο

013 m2 197,00 235,00 46.295,00 190,90 235,00 44.861,50 190,90 235,00 44.861,50 1.433,50ΟΙΚ 6519

14 Υαλοστάσια αλουμινίου σταθερά
για υποδοχή διπλών ενεργειακών
υαλοπινάκων.Με σύστημα
θερμοδιακοπής ώστε να
εξασφαλίζεται Uw=1,8W/m2K ή
βέλτιστο

014 m2 25,00 200,00 5.000,00 6,25 200,00 1.250,00 6,25 200,00 1.250,00 3.750,00ΟΙΚ 6519

15 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με
τσιμεντοκονίαμα

015 m2 32,00 13,50 432,00 152,28 13,50 2.055,78 152,28 13,50 2.055,78 1.623,78ΟΙΚ 7121

16 Επιστρώσεις στηθαίων
(πεζουλίων) με μάρμαρο μαλακό
d = 2 cm, πλάτους έως 20 cm

016 m2 37,00 73,00 2.701,00 73,00 73,00 2.701,00ΟΙΚ 7511

17 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο
σκληρό / εξαιρετικά σκληρό
μάρμαρο d = 2 cm

017 m2 30,00 84,00 2.520,00 176,02 84,00 14.785,68 176,02 84,00 14.785,68 12.265,68ΟΙΚ 7532

18 Διπλοί ενεργειακοί  υαλοπίνακες
τεσσάρων εποχών συνολικού
πάχους 24 mm, (κρύσταλλο 5 mm,
κενό 11 mm, κρύσταλλο laminated
4 mm + 4 mm)

018 m2 340,00 85,00 28.900,00 272,57 85,00 23.168,45 272,57 85,00 23.168,45 5.731,55ΟΙΚ 7619

Σε μεταφορά 165.237,40 160.432,67 160.432,67
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19 Χρωματισμοί επί εσωτερικών, ήδη
χρωματισμένων επιφανειών
επιχρισμάτων με οικολογικά
χρώματα υδατικής διασποράς,
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως
εσωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως

019 m2 2.500,00 7,00 17.500,00 3.620,39 7,00 25.342,73 3.620,39 7,00 25.342,73 7.842,73ΟΙΚ 7785.1

20 Επισκευή - συντήρηση φερόντων
στοιχείων οπλισμένου
σκυροδέματος

020 m2 4,00 70,00 280,00 26,06 70,00 1.824,20 26,06 70,00 1.824,20 1.544,20

21 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών
επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών
ή  ακρυλικών ρητινών, βάσεως
νερού η διαλύτου

021 m2 126,00 6,70 844,20 6,70 6,70 844,20ΟΙΚ 7755

22 Επίστρωση με ελαστομερή
ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη
SBS με οπλισμό πολυεστέρα και
επικάλυψη από φιλμ
πολυαιθυλενίου, Βάρους 5kg/m2.
Πιστοποιημένης αντοχής στους -
10οC

022 m2 805,00 16,00 12.880,00 859,26 16,00 13.748,16 859,26 16,00 13.748,16 868,16ΟΙΚ 7912

23 Σύστημα εξωτερικής
θερμομόνωσης με διαπνέουσες
πλάκες από εξηλασμένη
πολυστερίνη πάχους 50 mm με
λ=0,033W/mK ή βέλτιστο

023 m2 921,00 55,00 50.655,00 1.247,88 55,00 68.633,40 1.247,88 55,00 68.633,40 17.978,40ΟΙΚ 7934

24 Σύστημα εξωτερικής
θερμομόνωσης όψεων με πλάκες
από πετροβάμβακα πλεκτής ίνας
πάχους 50mm με λ=0,036W/mK ή
βέλτιστο. Ζώνη ανθεκτική σε
κρούσεις

024 m2 655,00 65,00 42.575,00 709,94 65,00 46.146,10 709,94 65,00 46.146,10 3.571,10ΟΙΚ 7934

25 Θερμομόνωση δώματος με
σύνθετα θερμομονωτικά πλακίδια
από εξηλασμένη πολυστερίνη με
επικάλυψη προστατευτικού
κονιάματος. Συντελεστής
λ=0,03W/mK ή βέλτιστο

025 m2 740,00 38,00 28.120,00 747,99 38,00 28.423,62 747,99 38,00 28.423,62 303,62ΟΙΚ 7934

26 Πλήρωση οριζοντίων και
κατακορύφων αρμών διαστολής με
ελαστομερές πολυουρεθανικό
υλικό

026 ΜΜ 11,00 11,20 123,20 66,56 11,20 745,47 66,56 11,20 745,47 622,27ΟΙΚ 7936

27 Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους
με ψυχρά υλικά (cool materials),
εφαρμογή θερμομονωτικού,
άκαυστου, αντιμουχλικού
χρώματος ακρυλικής βάσεως με
συντελεστή θερμικής
αγωγιμότητας μικρότερο από 0,2
W/mK

027 m2 450,00 20,20 9.090,00 365,18 20,20 7.376,64 365,18 20,20 7.376,64 1.713,36ΟΙΚ 7744

28 Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις
τυποποιημένους οπτοπλίνθους
6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου
(δρομικοί τοίχοι)

1ΠΚΤΜΝ
Ε01

m2 59,97 22,50 1.349,33 59,97 22,50 1.349,33 1.349,33ΟΙΚ 4642

29 Επιστρώσεις δαπέδων και
περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε
τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm

1ΠΚΤΜΝ
Ε02

m2 38,61 18,00 694,98 38,61 18,00 694,98 694,98ΟΙΚ 7335

30 Αποξήλωση μαρμάρινων
σοβατεπιών

1ΠΚΤΜΝ
Ε03

ΜΜ 208,70 1,53 319,31 208,70 1,53 319,31 319,31ΟΙΚ 2275

31 Περιθώρια (σοβατεπιά) από
μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm

1ΠΚΤΜΝ
Ε04

ΜΜ 208,70 9,50 1.982,65 208,70 9,50 1.982,65 1.982,65ΟΙΚ 7511

Σε μεταφορά 327.304,80 357.019,26 357.019,26
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Από μεταφορά 327.304,80 357.019,26 357.019,26

32 Διάνοιξη οπής σε οπλισμένο
σκυρόδεμα για πάχος
σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m

1ΠΚΤΜΝ
Ε05

ΤΕΜ 75,00 31,79 2.384,25 75,00 31,79 2.384,25 2.384,25ΟΙΚ 2272Α

33 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας,
ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς
φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60
min

1ΠΚΤΜΝ
Ε06

m2 3,36 280,00 940,80 3,36 280,00 940,80 940,80ΟΙΚ 6236

34 Χρωματισμοί επί επιφανειών
επιχρισμάτων με χρώματα
υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών
επιφανειών με  χρήση χρωμάτων,
ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής
βάσεως.

1ΠΚΤΜΝ
Ε07

m2 1.100,50 10,10 11.115,05 1.100,50 10,10 11.115,05 11.115,05ΟΙΚ 7785.1

35 Σκαλομέρια μαρμάρου από
μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm

1ΠΚΤΜΝ
Ε08

ΤΕΜ 54,00 18,00 972,00 54,00 18,00 972,00 972,00ΟΙΚ 7559

36 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου
χωρίς κονίαμα

1ΠΚΤΜΝ
Ε09

m2 74,96 10,63 796,82 74,96 10,63 796,82 796,82ΟΙΚ 7316

Άθροισμα: 1  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 327.304,80 373.228,18 373.228,18 75.591,10 29.667,72

Αφαιρείται έκπτωση 56,00% 183.290,69 56,00% 209.007,78 56,00% 209.007,78 42.331,02 16.613,92

144.014,11 144.014,11 164.220,40 164.220,40 164.220,40 164.220,40 33.260,08 13.053,80Σύνολο : 1  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

2  ΘΕΡΜΑΝΣΗ

1 Προμήθεια και τοποθέτηση
ψηφιακού προγραμματιζόμενου
θερμοστάτη εξοικονόμησης
ενέργειας Κατάλληλου για
ενσωμάτωση σε κεντρικό σύστημα
ελέγχου θέρμανσης εφαρμογής
πρωτκόλλου ΚΝΧ (BUS σύστημα)

028 ΤΕΜ 27,00 400,00 10.800,00 31,00 400,00 12.400,00 31,00 400,00 12.400,00 1.600,00ΗΛΜ 12

2 Αποξήλωση υφιστάμενου
εξοπλισμού λεβητοστσίου (λέβητα-
καυστήρα, παλαιάς δεξαμενής
πετρελαίου), αποσυναρμολόγηση
και μεταφορά σε κατάλληλο
αποδέκτη

029 ΤΕΜ 2,00 3.500,00 7.000,00 2,00 3.500,00 7.000,00 2,00 3.500,00 7.000,00ΗΛΜ 28

3 Προμήθεια και εγκατάσταση
λέβητα συμπύκνωσης καυσαερίων
μετάκαυστήρος και σύνδεση με τα
δίκτυα θέρμανσης και ηλεκτρισμού

030 ΤΕΜ 2,00 7.000,00 14.000,00 2,00 7.000,00 14.000,00 2,00 7.000,00 14.000,00ΗΛΜ 28

4 Αντικατάσταση υφιστάμενου
κυκλοφορητή (wilo top s 65/7) και
προμήθεια και εγκατάσταση νέου
αντίστοιχων χαρακτηριστικών
μεγεθών

031 ΤΕΜ 1,00 1.680,00 1.680,00 2,00 1.680,00 3.360,00 2,00 1.680,00 3.360,00 1.680,00ΗΛΜ 21

5 αντικατάσταση περιστροφικού
διακόπτη και τοποθέτηση
θερμοστατικής βαλβίδας και
θερμοστατικής κεφαλής
θερμαντικού σώματος
(ηλεκτροβάνας) με δυνατότητα
σύνδεσης με κεντρικπο σύστημα
ενεργειακής διαχέιρισης
θέρμανσης εφαρμογής
πρωτοκόλου ΚΝΧ (BUS σύστημα)

032 ΤΕΜ 60,00 320,00 19.200,00 70,00 320,00 22.400,00 70,00 320,00 22.400,00 3.200,00ΗΛΜ 12

6 Προμήθεια και τοποθέτηση
μόνωσης σωληνώσεων δικτύου
θέρμανσης από εύκαμπτη
ελαστομερή μόνωση κλειστής
κυτταρικής δομής με επένδυση
άκαυστης βάσης από ίνες υάλου,
αλουμινόφυλλο και προστατευτική
στρώση uv.1" heavy duty
χρώματος ασημί

033 m 360,00 7,20 2.592,00 219,70 7,20 1.581,84 219,70 7,20 1.581,84 1.010,16ΗΛΜ 40

Σε μεταφορά 55.272,00 144.014,11 60.741,84 164.220,40 60.741,84 164.220,40 33.260,08 13.053,80
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18 19

Από μεταφορά 55.272,00 144.014,11 60.741,84 164.220,40 60.741,84 164.220,40 33.260,08 13.053,80

7 Προμήθεια και τοποθέτηση
μόνωσης σωληνώσεων δικτύου
θέρμανσης από εύκαμπτη
ελαστομερή μόνωση κλειστής
κυτταρικής δομής με επένδυση
άκαυστης βάσης από ίνες υάλου,
αλουμινόφυλλο και προστατευτική
στρώση uv.1 1/2" heavy duty
χρώματος ασημί

034 m 360,00 8,00 2.880,00 136,20 8,00 1.089,60 136,20 8,00 1.089,60 1.790,40ΗΛΜ 40

8 Προμήθεια και τοποθέτηση
μόνωσης σωληνώσεων δικτύου
θέρμανσης από εύκαμπτη
ελαστομερή μόνωση κλειστής
κυτταρικής δομής με επένδυση
άκαυστης βάσης από ίνες υάλου,
αλουμινόφυλλο και προστατευτική
στρώση uv.2" heavy duty
χρώματος ασημί

035 m 180,00 10,00 1.800,00 109,20 10,00 1.092,00 109,20 10,00 1.092,00 708,00ΗΛΜ 40

9 Προμήθεια και τοποθέτηση
μόνωσης σωληνώσεων δικτύου
θέρμανσης από εύκαμπτη
ελαστομερή μόνωση κλειστής
κυτταρικής δομής με επένδυση
άκαυστης βάσης από ίνες υάλου,
αλουμινόφυλλο και προστατευτική
στρώση uv.3/4" heavy duty
χρώματος ασημί

036 m 700,00 6,20 4.340,00 6,20 6,20 4.340,00ΗΛΜ 40

10 Προμήθεια και τοποθέτηση
μόνωσης σωληνώσεων δικτύου
θέρμανσης από εύκαμπτη
ελαστομερή μόνωση κλειστής
κυτταρικής δομής με επένδυση
άκαυστης βάσης από ίνες υάλου,
αλουμινόφυλλο και προστατευτική
στρώση uv.3" heavy duty
χρώματος ασημί

037 m 60,00 13,00 780,00 47,60 13,00 618,80 47,60 13,00 618,80 161,20ΗΛΜ 40

11 Προμήθεια και τοποθέτηση
μόνωσης σωληνώσεων δικτύου
θέρμανσης από εύκαμπτη
ελαστομερή μόνωση κλειστής
κυτταρικής δομής με επένδυση
άκαυστης βάσης από ίνες υάλου,
αλουμινόφυλλο και προστατευτική
στρώση uv.2 1/2" heavy duty
χρώματος ασημί

038 m 160,00 12,00 1.920,00 43,80 12,00 525,60 43,80 12,00 525,60 1.394,40ΗΛΜ 40

12 Αντικατάσταση υφιστάμενου
κυκλοφορητή (wilo top s 40/7) και
προμήθεια και εγκατάσταση νέου
αντίστοιχων χαρακτηριστικών
μεγεθών

039 ΤΕΜ 1,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00ΗΛΜ 21

13 Αντικατάσταση υφιστάμενου
κυκλοφορητή (wilo top s 40/90r)
και προμήθεια και εγκατάσταση
νέου αντίστοιχων χαρακτηριστικών
μεγεθών

040 ΤΕΜ 1,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00ΗΛΜ 21

14 Θερμαντικό σώμα πάνελ 1ΠΚΤΜΝ
Ε10

m2 45,72 403,42 18.444,36 45,72 403,42 18.444,36 18.444,36ΗΛΜ 26

15 Ειδικό τεμάχιο:υδραυλικός
διαχωριστής σωματιδίων για
λέβητα φυσικού αερίου

1ΠΚΤΜΝ
Ε11

ΤΕΜ 2,00 866,84 1.733,68 2,00 866,84 1.733,68 1.733,68ΗΛΜ 33

16 Δοχείο διαστολής Κλειστό με
μεμβράνη χωρητικότητας 80 l

1ΠΚΤΜΝ
Ε12

ΤΕΜ 2,00 361,02 722,04 2,00 361,02 722,04 722,04ΗΛΜ 23

Σε μεταφορά 69.792,00 144.014,11 84.967,92 164.220,40 84.967,92 164.220,40 33.260,08 13.053,80

Σελίδα 5 από 8



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά 69.792,00 144.014,11 84.967,92 164.220,40 84.967,92 164.220,40 33.260,08 13.053,80

17 Ηλεκτροβάνα αερίου  DN65 1ΠΚΤΜΝ
Ε13

ΤΕΜ 2,00 556,76 1.113,52 2,00 556,76 1.113,52 1.113,52ΗΛΜ 11

Άθροισμα: 2  ΘΕΡΜΑΝΣΗ 69.792,00 86.081,44 86.081,44 28.493,60 12.204,16

Αφαιρείται έκπτωση 56,00% 39.083,52 56,00% 48.205,61 56,00% 48.205,61 15.956,42 6.834,33

30.708,48 30.708,48 37.875,83 37.875,83 37.875,83 37.875,83 12.537,18 5.369,83Σύνολο : 2  ΘΕΡΜΑΝΣΗ

3  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

1 Προμήθεια και τοποθέτηση
καναλιού πλαστικού
ορθοφ\γωνικής διατομής 3cmx5cm

041 m 450,00 5,40 2.430,00 569,98 5,40 3.077,89 569,98 5,40 3.077,89 647,89ΗΛΜ 42

2 Προμήθεια και τοποθέτηση
καναλιού πλαστικού
ορθοφ\γωνικής διατομής
2.5cmx2.5cm

042 m 1.300,00 4,50 5.850,00 1.315,00 4,50 5.917,50 1.315,00 4,50 5.917,50 67,50ΗΛΜ 42

3 Προμήθεια και τοποθέτηση
καλωδίου 0,6/1kV 2x2x0,8mm2
πράσινο

043 m 2.200,00 3,00 6.600,00 688,94 3,00 2.066,82 688,94 3,00 2.066,82 4.533,18ΗΛΜ 44

4 Προμήθεια και τοποθέτηση ηλ.
πίνακα 5 σειρών χωνευτού και
εξωτερικού, πλήρης όπως
περιγράφεται στις Τεχνικές
Προδιαγραφές

044 ΤΕΜ 6,00 900,00 5.400,00 6,00 900,00 5.400,00 6,00 900,00 5.400,00ΗΛΜ 52

5 Προμήθεια και τοποθέτηση
φωτιστικού τετράγωνου σώματος
τύπου led για τοποθέτηση εντός
ψευδοροφής

045 ΤΕΜ 18,00 220,00 3.960,00 18,00 220,00 3.960,00 18,00 220,00 3.960,00ΗΛΜ 59

6 Προμήθεια και τοποθέτηση
φωτιστικού σώματος τύπου led
φωτισμού αυλής IP 66 επί
βραχίονα όπως περιγράφεται στις
τεχνικές προδιαγραφές

046 ΤΕΜ 7,00 330,00 2.310,00 7,00 330,00 2.310,00 7,00 330,00 2.310,00ΗΛΜ 59

7 Προμήθεια και τοποθέτηση
φωτιστικού σώματος τύπου led
πλαφονιέρας άνθυγρου τύπου
IP66, 900lum για τοποθέτηση σε
εξωτερικούς διαδρόμους, wc &
λεβητοστάσιο

047 ΤΕΜ 78,00 90,00 7.020,00 75,00 90,00 6.750,00 75,00 90,00 6.750,00 270,00ΗΛΜ 60

8 Προμήθεια και τοποθέτηση
αγωγού NYM 5x1,5 mm2 εντός
πλαστικού καναλιού

048 m 800,00 8,14 6.512,00 1.889,39 8,14 15.379,63 1.889,39 8,14 15.379,63 8.867,63ΗΛΜ 46

9 Προμήθεια και τοποθέτηση
αγωγού NYM 5x4 mm2 εντός
πλαστικού καναλιού

049 m 250,00 8,50 2.125,00 9,00 8,50 76,50 9,00 8,50 76,50 2.048,50ΗΛΜ 46

10 Αποξήλωση φωτιστικου σώματος
οποιουδήποτε τύπου και σε
οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά
σε κατάλληλο χώρο

050 ΤΕΜ 374,00 18,00 6.732,00 324,00 18,00 5.832,00 324,00 18,00 5.832,00 900,00ΗΛΜ 59

11 Προμήθεια και τοποθέτηση
φωτιστικού σώματος τύπου led
γραμμικού τύπου 2 λαμπτήρων για
τοποθέτηση εντός αιθουσών

051 ΤΕΜ 209,00 210,00 43.890,00 233,00 210,00 48.930,00 233,00 210,00 48.930,00 5.040,00ΗΛΜ 59

12 Προμήθεια και τοποθέτηση νέου
προβολέα τύπου led IP65
20.000lum σε αντικατάσταση
παλαιού προβολέα τύπου HQI

052 ΤΕΜ 2,00 350,00 700,00 2,00 350,00 700,00 2,00 350,00 700,00ΗΛΜ 59

13 Προμήθεια και εγκατάσταση
επιτηρητή παρουσίας κατάλληλου
για ενσωμάτωση σε κεντρικό
σύστημα ρύθμισης & ελέγχου
τεχνικού φωτισμού εφαρμογής
πρωτοκόλλου KNX (DALI
σύστημα)

053 ΤΕΜ 27,00 270,00 7.290,00 32,00 270,00 8.640,00 32,00 270,00 8.640,00 1.350,00

Σε μεταφορά 100.819,00 174.722,59 109.040,34 202.096,23 109.040,34 202.096,23 45.797,27 18.423,63

Σελίδα 6 από 8



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά 100.819,00 174.722,59 109.040,34 202.096,23 109.040,34 202.096,23 45.797,27 18.423,63

14 Προμήθεια και εγκατάσταση
αισθητήρα έντασης φωτός
κατάλληλου για ενσωμάτωση σε
κεντρικό σύστημα ρύθμισης &
ελέγχου τεχνικού φωτισμού
εφαρμογής πρωτοκόλλου KNX
(DALI σύστημα)

054 ΤΕΜ 24,00 120,00 2.880,00 120,00 120,00 2.880,00

15 Προμήθεια και εγκατάσταση
κεντρικού συστήματος ελέγχου και
ρύθμισης τεχνικού φωτισμού και
ενεργειακής διαχείρισης
θέρμανσης όπως περιγράφεται
στην τεχνική περιγραφή και στις
τεχνικές προδιαγραφές

055 ΤΕΜ 1,00 32.000,00 32.000,00 1,00 32.000,00 32.000,00 1,00 32.000,00 32.000,00ΗΛΜ 55

16 Αποξήλωση αλεξικέραυνου με
προσοχή και επανατοποθέτησή
του

1ΠΚΤΜΝ
Ε14

MM 249,90 15,51 3.875,95 249,90 15,51 3.875,95 3.875,95ΗΛΜ 46

17 Καλώδιο UTP cat 6 1ΠΚΤΜΝ
Ε15

m 744,26 5,52 4.108,32 744,26 5,52 4.108,32 4.108,32ΗΛΜ 48

18 Φωτιστικό ασφαλείας κοινό 1ΠΚΤΜΝ
Ε16

ΤΕΜ 14,00 55,87 782,18 14,00 55,87 782,18 782,18ΗΛΜ 60

19 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Διπολικό
Διατομής 2 Χ 1,5mm2

1ΠΚΤΜΝ
Ε17

m 840,62 4,12 3.463,35 840,62 4,12 3.463,35 3.463,35ΗΛΜ 46

20 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό
Διατομής 3 Χ 2,5mm2

1ΠΚΤΜΝ
Ε18

m 64,80 5,42 351,22 64,80 5,42 351,22 351,22ΗΛΜ 46

Άθροισμα: 3  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 135.699,00 153.621,36 153.621,36 28.554,04 10.631,68

Αφαιρείται έκπτωση 52,00% 70.563,48 52,00% 79.883,11 52,00% 79.883,11 14.848,10 5.528,47

65.135,52 65.135,52 73.738,25 73.738,25 73.738,25 73.738,25 13.705,94 5.103,21Σύνολο : 3  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού 239.858,11 275.834,48 275.834,48 59.503,21 23.526,83

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00 % 43.174,46 18,00 % 49.650,21 18,00 % 49.650,21 10.710,58 4.234,83

325.484,69Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού 283.032,57 325.484,69 70.213,79 27.761,66

Απρόβλεπτα 42.454,89 42.454,89

Άθροισμα 325.487,46 325.484,69 325.484,69 70.213,79 70.216,55

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ&ΟΕ (ΤΕΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΕΚΚ) 448,00 156,37 156,37

448,00 448,00Άθροισμα 156,37 156,37 156,37 156,37 291,63

70.508,18Άθροισμα 325.935,46 325.641,06 325.641,06 70.213,79

Πρόβλεψη αναθεώρησης 3.238,41 3.238,41 1.870,41 1.368,00 1.368,00

Άθροισμα 329.173,87 328.879,47 327.511,47 70.213,79 71.876,18 1.368,00

Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ 407.810,54 406.114,22

ΦΠΑ 79.001,7324,00 % 78.931,07 78.602,7524,00 % 24,00 % 328,3216.851,31 17.250,28

1.696,3287.065,10 89.126,46408.175,60

Δαπάνες χωρίς ΦΠΑ

Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ -880,00

Άθροισμα -880,00 -880,00 880,00 880,00

Γενικό Σύνολο Σύμβασης 408.175,60 407.810,54 405.234,22 2.576,3287.065,10 90.006,46

Σελίδα 7 από 8



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σύνολο υπερβάσεων 
Προτεινόμενος ΑΠΕ

(2ος ΑΠΕ)
Εγκεκριμένη δαπάνη

(1ος ΑΠΕ)
Διαφορές  [Προτεινόμενη δαπάνη ] - [Εγκεκριμένη δαπάνη ]

Σύνολο εργασιών 325.484,69 325.484,69

Απρόβλεπτα

Άθροισμα 325.484,69 325.484,69 Χωρίς μεταβολή

Διάφορα Ποσά 156,37 156,37

Άθροισμα 325.641,06 325.641,06 Χωρίς μεταβολή

Πρόβλεψη αναθεώρησης 3.238,41 1.870,41

Άθροισμα 328.879,47 327.511,47 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 1.368,00 ή ποσοστό 0,42%

ΦΠΑ 78.931,07 78.602,75

Σύνολο με ΦΠΑ 407.810,54 406.114,22 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 1.696,32 ή ποσοστό 0,42%

Δαπάνες χωρίς ΦΠΑ -880,00

Γενικό Σύνολο 407.810,54 405.234,22 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 2.576,32 ή ποσοστό 0,63%

Σελίδα 8 από 8


