

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑΡΙΑ (ΘΕΣΗ
ΚΟΥΤΣΙΜΠΙΤΣΑ) Δ.Ε. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΣΠ ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Αρχική σύμβαση																			
	Εργασίες προϋπολογισμού																			
	1 Τεχνικά																			
1	Κατασκευές ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ 2532	1	m3	560,00	94,20	52.752,00		403,10	94,20	37.972,02		403,10	94,20	37.972,02			14.779,98		
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΟΔΟ 1123.Α	1ΠΝΤ-1	m3					877,06	3,85	3.376,68		877,06	3,85	3.376,68		3.376,68			
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΟΔΟ 1133.Α	1ΠΝΤ-2	m3					130,38	11,35	1.479,81		130,38	11,35	1.479,81		1.479,81			
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500Α	ΝΟΔΟ 2611	1ΠΝΤ-3	kg					2.388,60	1,15	2.746,89		2.388,60	1,15	2.746,89		2.746,89			
Αθροισμα: 1 Τεχνικά							52.752,00				45.575,40				45.575,40		7.603,38	14.779,98		
Αφαιρείται έκπτωση					30,00%		15.825,60		30,00%		13.672,62		30,00%		13.672,62		2.281,01	4.433,99		
Σύνολο : 1 Τεχνικά							36.926,40	36.926,40			31.902,78	31.902,78			31.902,78	31.902,78	5.322,37	10.345,99		
2 Οδοστρωσία																				
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ 3121Β	2	m3	1.310,00	17,70	23.187,00		1.700,00	17,70	30.090,00		1.700,00	17,70	30.090,00		6.903,00			
2	Βάση οδοστρωσίας	ΟΔΟ 3211Β	3	m2	6.600,00	1,80	11.880,00		6.600,00	1,80	11.880,00		6.600,00	1,80	11.880,00					
3	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας	ΝΟΔΟ 3231	1ΠΝΤ-4	m2									5.676,22	0,41	2.327,25		2.327,25		2.327,25	
Αθροισμα: 2 Οδοστρωσία							35.067,00				41.970,00				44.297,25		9.230,25		2.327,25	
Αφαιρείται έκπτωση					35,00%		12.273,45		35,00%		14.689,50		35,00%		15.504,04		3.230,59		814,54	
Σύνολο : 2 Οδοστρωσία							22.793,55	22.793,55			27.280,50	27.280,50			28.793,21	28.793,21	5.999,66		1.512,71	
3 Ασφαλτικά																				
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ 4110	4	m2	6.000,00	1,20	7.200,00		6.750,00	1,20	8.100,00		6.749,13	1,20	8.098,96		898,96			1,04
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ 4521Β	5	m2	6.000,00	8,00	48.000,00		6.750,00	8,00	54.000,00		6.822,00	8,00	54.576,00		6.576,00		576,00	
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΟΔΟ 4421Β	1ΠΝΤ-5	ton									143,16	86,00	12.311,76		12.311,76		12.311,76	
Αθροισμα: 3 Ασφαλτικά							55.200,00				62.100,00				74.986,72		19.786,72		12.887,76	1,04
Αφαιρείται έκπτωση					35,00%		19.320,00		35,00%		21.735,00		35,00%		26.245,35		6.925,35		4.510,72	0,36
Σύνολο : 3 Ασφαλτικά							35.880,00	35.880,00			40.365,00	40.365,00			48.741,37	48.741,37	12.861,37		8.377,04	0,68
4 Σήμανση-Ασφάλεια																				
1	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN12899-1	ΟΙΚ 6541	6	m2	2,00	92,00	184,00		2,00	92,00	184,00		2,00	92,00	184,00					
2	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90m	ΟΙΚ 6541	7α	TEM	6,00	53,70	322,20		6,00	53,70	322,20		6,00	53,70	322,20					
3	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ 6541	7β	TEM	6,00	53,70	322,20		6,00	53,70	322,20		6,00	53,70	322,20					
4	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	ΟΔΟ 2653	8	TEM	6,00	31,10	186,60		14,00	31,10	435,40		16,00	31,10	497,60		311,00		62,20	
	Σε μεταφορά						1.015,00	95.599,95			1.263,80	99.548,28			1.326,00	109.437,36	24.183,40	10.345,99	9.889,76	0,68

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						1.015,00	95.599,95			1.263,80	99.548,28			1.326,00	109.437,36	24.183,40	10.345,99	9.889,76	0,68
5	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	ΟΙΚ 7788	9	m2	200,00	19,70	3.940,00		260,00	19,70	5.122,00		260,00	19,70	5.122,00		1.182,00			
Άθροισμα: 4 Σήμανση-Ασφάλεια							4.955,00				6.385,80				6.448,00		1.493,00		62,20	
Αφαιρείται έκπτωση						33,00%	1.635,15			33,00%	2.107,31			33,00%	2.127,84		492,69		20,53	
Σύνολο : 4 Σήμανση-Ασφάλεια							3.319,85	3.319,85			4.278,49	4.278,49			4.320,16	4.320,16	1.000,31		41,67	
Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού								98.919,80				103.826,77				113.757,52	25.183,71	10.345,99	9.931,43	0,68
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	17.805,56			18,00 %	18.688,82			18,00 %	20.476,35	4.533,07	1.862,28	1.787,66	0,12
Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού								116.725,36				122.515,59				134.233,87	29.716,78	12.208,27	11.719,09	0,80
Απρόβλεπτα								17.508,80				11.718,57				0,29		17.508,51		11.718,28
Άθροισμα								134.234,16				134.234,16				134.234,16	29.716,78	29.716,78	11.719,09	11.719,08
Πρόβλεψη αναθεώρησης								542,94				542,94				542,94				
Άθροισμα								134.777,10				134.777,10				134.777,10	29.716,78	29.716,78	11.719,09	11.719,08
ΦΠΑ							24,00 %	32.346,50			24,00 %	32.346,50			24,00 %	32.346,50	7.132,03	7.132,03	2.812,58	2.812,58
Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ								167.123,60				167.123,60				167.123,60	36.848,81	36.848,81	14.531,67	14.531,66

Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (1ος ΑΠΕ)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (2ος ΑΠΕ)	Διαφορές [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
Σύνολο εργασιών	122.515,59	134.233,87	
Απρόβλεπτα	11.718,57	0,29	
Αθροισμα	134.234,16	134.234,16	Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη αναθεώρησης	542,94	542,94	
Αθροισμα	134.777,10	134.777,10	Χωρίς μεταβολή
ΦΠΑ	32.346,50	32.346,50	
Σύνολο με ΦΠΑ	167.123,60	167.123,60	Χωρίς μεταβολή

Βόλος, 22/9/2023
Ο εκπρόσωπος της αναδόχου



Σπυρίδων Τσιρνόβας
Πολιτικός Μηχανικός

Βόλος,/...../.....
Η επιβλέπουσα

ΤΣΙΩΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Βόλος,/...../.....
Ο Προϊστάμενος

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Βόλος,/...../.....
Αναπλ. Προϊστ. Διευθ. Τ.Υ. Δ.Βόλου

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ