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2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
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Σελίδα 1 από 4



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προϋπολογισμού

1  Τεχνικά

1 Κατασκευές ρείθρων,
τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών
κλπ με σκυρόδεμα C16/20

1 m3 560,00 94,20 52.752,00 403,10 94,20 37.972,02 403,10 94,20 37.972,02 14.779,98ΟΔΟ 2532

2 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες - ημιβραχώδες

1ΠΝΤ-1 m3 877,06 3,85 3.376,68 877,06 3,85 3.376,68 3.376,68ΝΟΔΟ 1123.Α

3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος
βραχώδες, χωρίς χρήση
εκρηκτικών

1ΠΝΤ-2 m3 130,38 11,35 1.479,81 130,38 11,35 1.479,81 1.479,81ΝΟΔΟ 1133.Α

4 Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού
σκυροδέματος B500A

1ΠΝΤ-3 kg 2.388,60 1,15 2.746,89 2.388,60 1,15 2.746,89 2.746,89ΝΟΔΟ 2611

Άθροισμα: 1  Τεχνικά 52.752,00 45.575,40 45.575,40 7.603,38 14.779,98

Αφαιρείται έκπτωση 30,00% 15.825,60 30,00% 13.672,62 30,00% 13.672,62 2.281,01 4.433,99

36.926,40 36.926,40 31.902,78 31.902,78 31.902,78 31.902,78 5.322,37 10.345,99Σύνολο : 1  Τεχνικά

2  Οδοστρωσία

1 Υπόβαση οδοστρωσίας
μεταβλητού πάχους

2 m3 1.310,00 17,70 23.187,00 1.700,00 17,70 30.090,00 1.700,00 17,70 30.090,00 6.903,00ΟΔΟ 3121Β

2 Βάση οδοστρωσίας 3 m2 6.600,00 1,80 11.880,00 6.600,00 1,80 11.880,00 6.600,00 1,80 11.880,00ΟΔΟ 3211Β

3 Ανακατασκευή στρώσεων
οδοστρωσίας

1ΠΝΤ-4 m2 5.676,22 0,41 2.327,25 2.327,25 2.327,25ΝΟΔΟ 3231

Άθροισμα: 2  Οδοστρωσία 35.067,00 41.970,00 44.297,25 9.230,25 2.327,25

Αφαιρείται έκπτωση 35,00% 12.273,45 35,00% 14.689,50 35,00% 15.504,04 3.230,59 814,54

22.793,55 22.793,55 27.280,50 27.280,50 28.793,21 28.793,21 5.999,66 1.512,71Σύνολο : 2  Οδοστρωσία

3  Ασφαλτικά

1 Ασφαλτική προεπάλειψη 4 m2 6.000,00 1,20 7.200,00 6.750,00 1,20 8.100,00 6.749,13 1,20 8.098,96 898,96 1,04ΟΔΟ 4110

2 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας
συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με
χρήση κοινής ασφάλτου

5 m2 6.000,00 8,00 48.000,00 6.750,00 8,00 54.000,00 6.822,00 8,00 54.576,00 6.576,00 576,00ΟΔΟ 4521Β

3 Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού
πάχους επιμετρούμενες κατά
βάρος

1ΠΝΤ-5 ton 143,16 86,00 12.311,76 12.311,76 12.311,76ΝΟΔΟ 4421Β

Άθροισμα: 3  Ασφαλτικά 55.200,00 62.100,00 74.986,72 19.786,72 12.887,76 1,04

Αφαιρείται έκπτωση 35,00% 19.320,00 35,00% 21.735,00 35,00% 26.245,35 6.925,35 4.510,72 0,36

35.880,00 35.880,00 40.365,00 40.365,00 48.741,37 48.741,37 12.861,37 8.377,04 0,68Σύνολο : 3  Ασφαλτικά

4  Σήμανση-Ασφάλεια

1 Πλευρικές πληροφοριακές
πινακίδες οδικής σήμανσης,
πλήρως αντανακλαστικές, με
υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ12899-1

6 m2 2,00 92,00 184,00 2,00 92,00 184,00 2,00 92,00 184,00ΟΙΚ 6541

2 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων,
τριγωνικές, πλευράς 0,90m

7α ΤΕΜ 6,00 53,70 322,20 6,00 53,70 322,20 6,00 53,70 322,20ΟΙΚ 6541

3 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου
μεγέθους

7β ΤΕΜ 6,00 53,70 322,20 6,00 53,70 322,20 6,00 53,70 322,20ΟΙΚ 6541

4 Στύλος πινακίδων από γαλβαν.
σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2'')

8 ΤΕΜ 6,00 31,10 186,60 14,00 31,10 435,40 16,00 31,10 497,60 311,00 62,20ΟΔΟ 2653

Σε μεταφορά 1.015,00 95.599,95 1.263,80 99.548,28 1.326,00 109.437,36 24.183,40 10.345,99 9.889,76 0,68

Σελίδα 2 από 4



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά 1.015,00 95.599,95 1.263,80 99.548,28 1.326,00 109.437,36 24.183,40 10.345,99 9.889,76 0,68

5 Διαγράμμιση οδοστρώματος με
θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά
υλικά

9 m2 200,00 19,70 3.940,00 260,00 19,70 5.122,00 260,00 19,70 5.122,00 1.182,00ΟΙΚ 7788

Άθροισμα: 4  Σήμανση-Ασφάλεια 4.955,00 6.385,80 6.448,00 1.493,00 62,20

Αφαιρείται έκπτωση 33,00% 1.635,15 33,00% 2.107,31 33,00% 2.127,84 492,69 20,53

3.319,85 3.319,85 4.278,49 4.278,49 4.320,16 4.320,16 1.000,31 41,67Σύνολο : 4  Σήμανση-Ασφάλεια

Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού 98.919,80 103.826,77 113.757,52 25.183,71 10.345,99 9.931,43 0,68

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00 % 17.805,56 18,00 % 18.688,82 18,00 % 20.476,35 4.533,07 1.862,28 1.787,66 0,12

134.233,87Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού 116.725,36 122.515,59 29.716,78 12.208,27 11.719,09 0,80

Απρόβλεπτα 17.508,80 11.718,57 0,29 17.508,51 11.718,28

Άθροισμα 134.234,16 134.234,16 134.234,16 29.716,78 29.716,78 11.719,09 11.719,08

Πρόβλεψη αναθεώρησης 542,94 542,94 542,94

Άθροισμα 134.777,10 134.777,10 134.777,10 29.716,78 29.716,78 11.719,09 11.719,08

Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ 167.123,60 167.123,60

ΦΠΑ 32.346,5024,00 % 32.346,50 32.346,5024,00 % 24,00 % 2.812,587.132,03 7.132,03 2.812,58

14.531,6636.848,81 36.848,81 14.531,67167.123,60

Σελίδα 3 από 4



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σύνολο υπερβάσεων 
Προτεινόμενος ΑΠΕ

(2ος ΑΠΕ)
Εγκεκριμένη δαπάνη

(1ος ΑΠΕ)
Διαφορές  [Προτεινόμενη δαπάνη ] - [Εγκεκριμένη δαπάνη ]

Σύνολο εργασιών 122.515,59 134.233,87

Απρόβλεπτα 11.718,57 0,29

Άθροισμα 134.234,16 134.234,16 Χωρίς μεταβολή

Πρόβλεψη αναθεώρησης 542,94 542,94

Άθροισμα 134.777,10 134.777,10 Χωρίς μεταβολή

ΦΠΑ 32.346,50 32.346,50

Σύνολο με ΦΠΑ 167.123,60 167.123,60 Χωρίς μεταβολή

Βόλος,       22/9/2023 Βόλος,        ...../...../............Βόλος,        ...../...../............ Βόλος,        ...../...../............

Ο εκπρόσωπος της αναδόχου Η επιβλέπουσα Ο Προϊστάμενος Αναπλ. Προϊστ. Διευθ. Τ.Υ. Δ.Βόλου

ΤΣΙΩΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Σπυρίδων Τσιρνόβας
Πολιτικός Μηχανικός

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Σελίδα 4 από 4


