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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΣΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : 

«Ενεργειακή αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση συστημάτων 
ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (οδοφωτισμός) με 

εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Βόλου» 

 

 
Σύμφωνα με το Άρθρο 6 της υπ’ αριθμόν 24863/21-04-2020 Σύμβασης Υπηρεσιών 

Ανεξάρτητου Συμβούλου στην υλοποίηση του έργου της «Ενεργειακής αναβάθμισης – 

Αυτοματοποίησης συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (οδοφωτισμός) 

με εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Βόλου», ο ΑΝΣΥ πιστοποιεί εγγράφως την τήρηση 

των όρων της Κύριας Σύμβασης, την επίτευξη των όρων αυτής ποσοστιαία και 

αριθμητικά με βάση την προσφορά του Αναδόχου και προσδιορίζει το τελικό τίμημα κάθε 

περιοδικής δήλωσης. Επιπρόσθετα, ελέγχει και υποβάλλει παρατηρήσεις στις εισηγήσεις 

του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 
Η παρούσα πιστοποίηση αφορά στην Υποβολή από τον Ανάδοχο του 4ου τριμηνιαίου 

ενδιάμεσου λογαριασμού (περιοδικής δήλωσης) που αφορά στην περίοδο 01/10/2022 

έως 31/12/2022 (Αρ. Πρωτ. Α-597 /26-01-2023). 

 

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ: 

 

 
 

Χρονική Περίοδος 

Πιστοποίησης 

 

Περιγραφή 

Συνολικός Αριθμός 

Εγκατεστημένων 

Φωτιστικών Σωμάτων 

 

 

01-10-2022 έως 31-10-2022 

Πλήρης λειτουργία νέων 

φωτιστικών 

 
18.007 

Αριθμός κόμβων 

τηλεδιαχείρισης 

 
646  
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 Ενδιάμεσος 
3-μηνιαίος Εκκαθαριστικός 

 

Είδος Λογαριασμού 4ος 

 

Έτος Παρακολούθησης Λειτουργίας 1  

Τιμή αναφοράς περιόδου (€/kWh) 0,15 

 

 

kWh 

% 

εξοικονόμησης 
επί του έτους 

βάσης 

 

αξία (€) 

Πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας περιόδου 
παρακολούθησης 2.273.581,17 63,54% 341.037,17 € 

Ελάχιστη απαιτούμενη εξοικονόμηση ενέργειας 
περιόδου παρακολούθησης (βάσει προσφοράς) 2.094.608,69 58,54% 314.191,30 € 

Συμβατική υποχρέωση εγγυημένης 
εξοικονόμησης περιόδου παρακολούθησης 1.942.898,05 54,30% 291.434,70 € 

Πιστοποιηθείσα εξοικονόμηση ενέργειας 
περιόδου παρακολούθησης 2.094.608,69 58,54% 314.191,30 € 

Διαφορά προς εκκαθάριση στο τέλος του έτους 
(Πραγματική - Πιστοποιηθείσα) 178.972,48 - 26.845,87 € 

 

 
αξία (€) 

 

Πιστοποιηθείσα (από Ανεξάρτητο Σύμβουλο) 
Εξοικονόμηση Περιόδου 314.191,30 € 

Πιστοποιηθέν ποσό (από Ανεξάρτητο Σύμβουλο) προς 
όφελος του Αναδόχου (αξία σε €) 311.049,39 € 

Πιστοποιηθέν ποσό (από Ανεξάρτητο Σύμβουλο) προς 
όφελος του Δήμου (αξία σε €) 3.141,91 € 

Διαφορά προς εκκαθάριση στο τέλος του έτους 26.845,87 € 

 

O Νόμιμος Εκπρόσωπος της Αναδόχου Ένωσης του ΑΝΣΥ 

 
Παναγιώτης Τουμπανάκης 

 

Νόμιμος Εκπρόσωπος της Ένωσης Οικονομικών Φορέων 

 


