
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.728.701,15

Συμβατικό 
Οικονομικό 
Όφελος 

Αναδόχου

Επιπλέον 
Οικονομικό 

Όφελος Περιόδου 
Παρακολούθησης

ΣΥΝΟΛΟ

για υπηρεσίες 722.119,62 0,00 722.119,62

για Φ.Π.Α. 173.308,71 0,00 173.308,71

Άθροισμα 895.428,33 0,00 895.428,33

για υπηρεσίες 311.049,39 46.095,59 357.144,98

για Φ.Π.Α. 74.651,85 11.062,94 85.714,80

Άθροισμα 385.701,24 57.158,53 442.859,78

για υπηρεσίες 1.033.169,01 46.095,59 1.079.264,60

για Φ.Π.Α. 247.960,56 11.062,94 259.023,50

Άθροισμα 1.281.129,57 57.158,53 1.338.288,10

0,00

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 16.447.571,58
1.338.288,10

Ποσό 357.144,98 €

Ποσό με ΦΠΑ 442.859,78 €

ΒΟΛΟΣ …..../…..../2023

Η ΕΠΠΕ

τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά

τετρακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες οκτακοσια πενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε 
σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης 
σελίδας

-

να πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό των ευρώ:

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπ' όψη την με αριθμό 257/2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Βόλου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της διακήρυξης του έργου.

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ Φ.Π.Α.)

ΒΟΛΟΣ …..../…..../2023
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

ΒΟΛΟΣ …..../…..../2023

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ

ΕΡΓΟ  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 

ΒΟΛΟΥ»

Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με ΦΠΑ) 17.728.701,15

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

4η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Άθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 17.728.701,15

Συνολικό Συμβατικό Οικονομικό Όφελος 
Αναδόχου συμπεριλαμβανομένου και του 
ΦΠΑ

1.281.129,57

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Κωδικός εγγράφου: TNs2jYWppbfTqUFcXmTtcw Σελίδα: 1/3



1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Νο Διαταγής Ετος Μήνας Ημέρα Αρχικά Συμπληρωματικά Φ.Π.Α Σύνολο Παρατηρήσεις

8516 2020 2 3 14.297.339,64 3.431.361,51 17.728.701,15 Σύμβαση

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α.

2. ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Υπηρεσίες ΦΠΑ Άθροισμα Υπηρεσίες ΦΠΑ Άθροισμα

1 2022 4 1 282.873,79 67.889,71 350.763,50

2 2022 7 22 210.565,80 50.535,79 261.101,59

3 2022 10 31 228.680,03 54.883,21 283.563,24

4 2023 1 26 357.144,98 85.714,80 442.859,78

1.079.264,60

259.023,50

1.338.288,10ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ = 

0,00 +     722.119,62 +     357.144,98 = 

0,00 +     173.308,71 +        85.714,80  =

0,00

Εκτελεσμένων υπηρεσιών

ΦΠΑ

των  μέχρι σήμερα δαπανών που εγκρίθηκαν και πληρωμών

            που έγιναν για την εκτέλεση του υπ'όψη έργου

17.728.701,15

Νο Εντολής Ετος Μήνας Ημέρα
Πληρωμές

Παρατηρήσεις

Άθροισμα Πληρωμών

Κατά το τρέχον έτος

Παρούσα Πληρωμή

Σύνολα πληρωμών των μέχρι σήμερα εκτελ/νων 
υπηρεσιών

0,00 0,00

Κατά τα προηγούμενα ετη

722.119,62 173.308,71 895.428,33

ΕΡΓΟ  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
(ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

Αναθεώρηση

-

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Κωδικός εγγράφου: TNs2jYWppbfTqUFcXmTtcw Σελίδα: 2/3



ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α Είδος υπηρεσίας
Μον. 

Μέτρησης

Αρχική 
Εγκεκριμένη 
Ποσότητα

Αναθεωρημένη 
Εγκεκριμένη 
Ποσότητα

Πιστοποιούμενες 
Ποσότητες

Επιπλέον Εξοικονόμηση 
Ενέργειας Περιόδου 
Παρακολούθησης

Ετήσια Ελάχιστη Απαιτούμενη 
Εξοικονόμηση Ενέργειας (για 18.166 
τεμάχια)

kWh 6.582.067,97

1
Εξοικονόμηση Ενέργειας 1ου Τριμήνου
(17.186 τεμάχια)

kWh 1.904.874,01 2.082.452,28 177.578,27

2
Εξοικονόμηση Ενέργειας 2ου Τριμήνου 
(17.531 τεμάχια)

kWh 1.417.951,50 1.545.468,11 127.516,61

3
Εξοικονόμηση Ενέργειας 3ου Τριμήνου 
(17.707 τεμάχια)

kWh 1.539.932,83 1.670.473,32 130.540,49

4
Εξοικονόμηση Ενέργειας 4ου Τριμήνου
(18.007 τεμάχια)

kWh 2.094.608,69 2.273.581,17 178.972,48

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1ΟΥ ΕΤΟΥΣ 0,00 6.957.367,03 7.571.974,88 614.607,85

                        26/01/2023

Για την Ανάδοχο Κοινοπραξία

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΡΓΥΡΕΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Βεβαιώνεται η ακρίβεια της παραπάνω πιστοποίησης
και το εμπρόθεσμο των υπηρεσιών

Οι επιβλέποντες

ΕΡΓΟ  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
(ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ 
ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(Συνοδεύει τον 4ο Λογαριασμό)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Υπογραφή:
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΡΓΥΡΕΑΣ

Πατρώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ: 067385196

Ημ. Υπογραφής: 26/01/2023 14:46:02

Κωδικός εγγράφου: TNs2jYWppbfTqUFcXmTtcw Σελίδα: 3/3
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