
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελέτης : 43/2020

 

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ - Ν.
ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΣΠ. ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Σελίδα 1 από 6



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προϋπολογισμού

1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 Εσκαφή σε έδαφος γαιώδες-
ημιβραχώδες

1 μ3 1.200,00 2,85 3.420,00 700,00 2,85 1.995,00 700,00 2,85 1.995,00 1.425,00

2 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και
στρώσεων οδοστρωσίας
σταθεροποιημένων με τσιμέντο
εντός του ορίου των γενικών
εκσκαφών

2 μ3 400,00 3,70 1.480,00 300,00 3,70 1.110,00 300,00 3,70 1.110,00 370,00

3 Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος 3 μ3 80,00 29,40 2.352,00 60,00 29,40 1.764,00 60,00 29,40 1.764,00 588,00

4 Διάνοιξη τάφρων σε έδαφος
γαιώδες - ημιβραχώδες

4α μ3 80,00 2,75 220,00 30,00 2,75 82,50 30,00 2,75 82,50 137,50

5 Διάνοιξη τάφρων σε έδαφος
βραχώδες

4β μ3 80,00 7,00 560,00 80,00 7,00 560,00 80,00 7,00 560,00

6 Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία
χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως

4γ μ3 80,00 14,40 1.152,00 80,00 14,40 1.152,00 80,00 14,40 1.152,00

7 Δάνεια θραυστών επίλεκτων
υλικών λατομείου

5 μ3 400,00 8,10 3.240,00 400,00 8,10 3.240,00 400,00 8,10 3.240,00

8 Κατασκευή επιχωμάτων 6 μ3 400,00 1,05 420,00 400,00 1,05 420,00 400,00 1,05 420,00

9 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη 7 μ3 80,00 2,30 184,00 80,00 2,30 184,00 80,00 2,30 184,00

Άθροισμα: 1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 13.028,00 10.507,50 10.507,50 2.520,50

Αφαιρείται έκπτωση 33,00% 4.299,24 33,00% 3.467,48 33,00% 3.467,48 831,77

8.728,76 8.728,76 7.040,02 7.040,02 7.040,02 7.040,02 1.688,74Σύνολο : 1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

2  ΤΕΧΝΙΚΑ

1 Καθαίρεση πλακοστρώσεων
δαπέδων παντός τύπου και
οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή.

8 μ3 200,00 8,10 1.620,00 200,00 8,10 1.620,00 200,00 8,10 1.620,00

2 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών
έργων και τάφρων πλάτους έως
5,0 m

9 μ3 40,00 6,10 244,00 40,00 6,10 244,00 40,00 6,10 244,00

3 Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών
των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω.

10 μ3 40,00 2,70 108,00 40,00 2,70 108,00 40,00 2,70 108,00

4 Επιχώματα από κοκκώδη υλικά
κάτω από τα πεζοδρόμια

11 μ3 80,00 9,80 784,00 100,00 9,80 980,00 50,00 9,80 490,00 294,00 490,00

5 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα
αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις
κλπ από σκυρόδεμα C12/15

12α μ3 8,00 89,80 718,40 8,00 89,80 718,40 8,00 89,80 718,40

6 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών
τάφρων,στρώσεων προστασίας
στεγάνωσης γεφυρών κλπ με
σκυρόδεμα C16/20

12β μ3 40,00 94,20 3.768,00 40,00 94,20 3.768,00 88,80 94,20 8.364,96 4.596,96 4.596,96

7 Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων
γεφυρών, επένδυσης
πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από
σκυρόδεμα C16/20

12γ μ3 20,00 104,00 2.080,00 55,00 104,00 5.720,00 55,00 104,00 5.720,00 3.640,00

8 Μικροκατασκευές (φρεάτια,
ορθογωνικές τάφροι κλπ) με
σκυρόδεμα C16/20

12δ μ3 2,00 126,00 252,00 2,00 126,00 252,00 2,00 126,00 252,00

9 Κατασκευή βάθρων, πλακών
πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων
κλπ με σκυρόδεμα C20/25

12ε μ3 8,00 133,00 1.064,00 8,00 133,00 1.064,00 8,00 133,00 1.064,00

10 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος
B500C εκτός υπογείων έργων

13α χλγ 40,00 1,15 46,00 60,00 1,15 69,00 60,00 1,15 69,00 23,00

11 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C
εκτός υπογείων έργων

13β χλγ 40,00 1,15 46,00 40,00 1,15 46,00 40,00 1,15 46,00

12 Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα 14 χλγ 80,00 2,60 208,00 80,00 2,60 208,00 80,00 2,60 208,00

Σε μεταφορά 10.938,40 8.728,76 14.797,40 7.040,02 18.904,36 7.040,02 1.688,74

Σελίδα 2 από 6



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά 10.938,40 8.728,76 14.797,40 7.040,02 18.904,36 7.040,02 1.688,74

13 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων
κλπ

15 χλγ 200,00 1,45 290,00 400,00 1,45 580,00 400,00 1,45 580,00 290,00

14 Πρόχυτα κράσπεδα από
σκυρόδεμα με τη  βάση τους

16 ΜΜ 120,00 9,60 1.152,00 120,00 9,60 1.152,00 23,10 9,60 221,76 930,24 930,24

15 Πλακοστρώσεις με πλάκες από
σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm

17α μ2 100,00 17,30 1.730,00 150,00 17,30 2.595,00 37,18 17,30 643,21 1.086,79 1.951,79

16 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων,
νησίδων  κλπ με βοτσαλωτές
πλάκες ή πλάκες τύπου γρανίτη

17β μ2 20,00 19,30 386,00 20,00 19,30 386,00 20,00 19,30 386,00

17 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων,
νησίδων κτλ με φυσικές πλάκες
(Πρόπαν κτλ)

17γ μ2 20,00 20,00 400,00 20,00 20,00 400,00 20,00 20,00 400,00

18 Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε
πεζοδρόμια και νησίδες

18 ΤΕΜ 20,00 115,00 2.300,00 10,00 115,00 1.150,00 10,00 115,00 1.150,00 1.150,00

19 Επιστρώσεις δαπέδων δια
κεραμικών οπτόπλινθων κλίνκερ

19 μ2 4,00 67,00 268,00 2,00 67,00 134,00 2,00 67,00 134,00 134,00

20 Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου
σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού,
πάχους 3cm, αναλογία έως 5
τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

20 μ2 40,00 105,00 4.200,00 10,00 105,00 1.050,00 10,00 105,00 1.050,00 3.150,00

21 Επίστρωση κυβολίθων χαλαζιακής
άμμου παντός σχεδίου και
χρώματος

21 μ2 400,00 14,00 5.600,00 146,43 14,00 2.050,02 146,44 14,00 2.050,16 3.549,84 0,14

22 Επισκευή πεζοδρομιών με
σκυρόδεμα εμβαδού μέχρι 10Μ2

22 μ2 20,00 20,00 400,00 20,00 20,00 400,00 20,00 20,00 400,00

23 Επισκευή πεζοδρομίων με
προκατασκευασμένες πλάκες ή
κυβόλιθους, εμβαδού μέχρι 10Μ2

23 μ2 20,00 35,00 700,00 20,00 35,00 700,00 20,00 35,00 700,00

24 Επισκευή πεζοδρομίων με φυσικές
πλάκες (προπάν κτλ),
βοτσαλόπλακες, πλάκες τύπου
γρανίτη ή κυβόλιθους με χαλαζιακή
άμμο

24 μ2 40,00 40,00 1.600,00 40,00 40,00 1.600,00 40,00 40,00 1.600,00

25 Αποκατάσταση τοίχων οικοδομών 25 ΜΜ 40,00 7,00 280,00 40,00 7,00 280,00 40,00 7,00 280,00

26 Λιθόστρωτα μέσου πάχους έως 25
cm

26 μ2 40,00 80,00 3.200,00 20,00 80,00 1.600,00 20,00 80,00 1.600,00 1.600,00

27 Λιθοδομές μιάς όψης από
φυσικούς πλακοειδείς λίθους, με
χρήση λίθων από την καθαίρεση
τμήματος υφιστάμενης
κατεστραμμένης

27α μ3 40,00 80,00 3.200,00 5,00 80,00 400,00 5,00 80,00 400,00 2.800,00

28 Λιθοδομές μιάς όψης από
φυσικούς πλακοειδείς λίθους

27β μ3 20,00 90,00 1.800,00 5,00 90,00 450,00 5,00 90,00 450,00 1.350,00

29 Άοπλος πρεσσαριστός
τσιμενοσωλήνας Φ0,80 μ

28 ΜΜ 8,00 103,00 824,00 8,00 103,00 824,00 8,00 103,00 824,00

30 Σωλήνες PVC   Φ 63 29α ΜΜ 40,00 2,10 84,00 40,00 2,10 84,00 40,00 2,10 84,00

31 Σωλήνες PVC   Φ 110 29β ΜΜ 40,00 5,70 228,00 40,00 5,70 228,00 40,00 5,70 228,00

32 Σωλήνες PVC   Φ160 29γ ΜΜ 40,00 10,80 432,00 20,00 10,80 216,00 20,00 10,80 216,00 216,00

33 Σωλήνες PVC Φ200 29δ ΜΜ 40,00 14,10 564,00 20,00 14,10 282,00 20,00 14,10 282,00 282,00

34 Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου
Φ1Ν (Π.Κ.Ε.)

30 ΤΕΜ 4,00 438,00 1.752,00 4,00 438,00 1.752,00 4,00 438,00 1.752,00

35 Αναδιάταξη φρεατίων βαρέως
τύπου

31 ΤΕΜ 16,00 100,00 1.600,00 20,00 100,00 2.000,00 25,00 100,00 2.500,00 900,00 500,00

36 Αναδιάταξη φρεατίων  ύδρευσης 32 ΤΕΜ 20,00 20,00 400,00 20,00 20,00 400,00 20,00 20,00 400,00

37 Κατασκευή φρεατίων υδρορροών 33 ΤΕΜ 20,00 30,00 600,00 20,00 30,00 600,00 20,00 30,00 600,00

38 Αναδιάταξη μαρμαρίνων
κρασπέδων

34 ΜΜ 80,00 12,00 960,00 20,00 12,00 240,00 20,00 12,00 240,00 720,00

39 Κράσπεδα εκ μαρμάρου σκληρού 35 ΜΜ 4,00 120,00 480,00 4,00 120,00 480,00 4,00 120,00 480,00

Σε μεταφορά 46.368,40 8.728,76 36.830,42 7.040,02 38.555,49 7.040,02 1.688,74

Σελίδα 3 από 6



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά 46.368,40 8.728,76 36.830,42 7.040,02 38.555,49 7.040,02 1.688,74

40 Ανακατασκευή κρασπεδορείθρων
μέχρι μήκους 20 μ

36 ΜΜ 120,00 23,00 2.760,00 100,00 23,00 2.300,00 25,00 23,00 575,00 2.185,00 1.725,00

41 Ανακατασκευή ρείθρων μέχρι
μήκους 20 μ

37 ΜΜ 120,00 15,00 1.800,00 90,00 15,00 1.350,00 90,00 15,00 1.350,00 450,00

42 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας
συγκράτησης Ν2, λειτουργικού
πλάτους W7

38 ΜΜ 20,00 35,00 700,00 30,00 35,00 1.050,00 30,00 35,00 1.050,00 350,00

43 Σωλήνες κιγκλιδωμάτων 39α ΜΜ 4,05 12,05 48,80 3,00 12,05 36,15 3,00 12,05 36,15 12,65

44 Σιδηρά κιγκλιδώματα 39β χλγ 12,00 2,70 32,40 10,00 2,70 27,00 10,00 2,70 27,00 5,40

45 Άρση και τοποθέτηση στύλου
πινακίδων

40 ΤΕΜ 12,00 7,00 84,00 10,00 7,00 70,00 10,00 7,00 70,00 14,00

Άθροισμα: 2  ΤΕΧΝΙΚΑ 51.793,60 41.663,57 41.663,64 9.799,96 19.929,92 5.097,10 5.097,03

Αφαιρείται έκπτωση 32,00% 16.573,95 32,00% 13.332,34 32,00% 13.332,36 3.135,99 6.377,57 1.631,07 1.631,05

35.219,65 35.219,65 28.331,23 28.331,23 28.331,28 28.331,28 6.663,97 13.552,35 3.466,03 3.465,98Σύνολο : 2  ΤΕΧΝΙΚΑ

3  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

1 Υπόβαση οδοστρωσίας
μεταβλητού πάχους

41 μ3 20,00 13,60 272,00 20,00 13,60 272,00 20,00 13,60 272,00

2 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού
πάχους

42 μ3 200,00 13,60 2.720,00 200,00 13,60 2.720,00 200,00 13,60 2.720,00

3 Βάση πάχους 0,10 μ (ΠΤΠ Ο-155) 43 μ2 40,00 1,41 56,40 2.800,00 1,41 3.948,00 2.745,82 1,41 3.871,61 3.815,21 76,39

4 Ανακατασκευή οδοστρωσίας 44 μ2 200,00 0,41 82,00 2.510,00 0,41 1.029,10 2.474,00 0,41 1.014,34 932,34 14,76

5 Τομή οδοστρώματος με
ασφαλτοκόπτη

45 ΜΜ 400,00 1,00 400,00 10,00 1,00 10,00 10,00 1,00 10,00 390,00

6 Απόξεση ασφαλτικού
οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε
βάθος έως 4 cm

46 μ2 80,00 1,15 92,00 40,00 1,15 46,00 40,00 1,15 46,00 46,00

7 Απόξεση ασφαλτικού τάπητα
αστικής οδού με χρήση φρέζας

47 μ2 6.400,00 3,40 21.760,00 9.650,00 3,40 32.810,00 11.064,54 3,40 37.619,44 15.859,44 4.809,44

8 Ασφαλτική προεπάλειψη 48 μ2 400,00 1,20 480,00 1.600,00 1,20 1.920,00 2.420,98 1,20 2.905,18 2.425,18 985,18

9 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 49 μ2 7.600,00 0,45 3.420,00 11.000,00 0,45 4.950,00 12.414,54 0,45 5.586,54 2.166,54 636,54

10 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση
μεταβλ.πάχους

50 τον 200,00 92,04 18.408,00 200,00 92,04 18.408,00 200,00 92,04 18.408,00

11 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας
συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με
χρήση κοινής ασφάλτου

51 μ2 400,00 7,91 3.164,00 4.500,00 7,91 35.595,00 2.420,98 7,91 19.149,95 15.985,95 16.445,05

12 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας
αστικής οδού χωρίς την ασφαλτική
συγκολλητική επάλειψη

52 μ2 6.400,00 8,96 57.344,00 10.650,00 8,96 95.424,00 12.064,54 8,96 108.098,28 50.754,28 12.674,28

13 Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση
πάχους 0,04μ. με χρήση κοινής
ασφάλτου

53 μ2 800,00 9,10 7.280,00 5,00 9,10 45,50 5,00 9,10 45,50 7.234,50

14 Επισκευές φθορών με
ασφαλτόμιγμα εμβαδού μέχρι 20
τμ

54 μ2 1.110,00 17,00 18.870,00 100,00 17,00 1.700,00 41,31 17,00 702,27 18.167,73 997,73

15 Επισκευές φθορών με
ασφαλτόμιγμα εμβαδού από 20 τμ
έως 100 τμ

55 μ2 1.600,00 13,50 21.600,00 120,00 13,50 1.620,00 65,40 13,50 882,90 20.717,10 737,10

Σε μεταφορά 155.948,40 43.948,41 200.497,60 35.371,25 201.332,01 35.371,30 6.663,97 15.241,08 3.466,03 3.465,98
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2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά 155.948,40 43.948,41 200.497,60 35.371,25 201.332,01 35.371,30 6.663,97 15.241,08 3.466,03 3.465,98

16 Επισκευή οδού με ψυχρό
ασφαλτόμιγμα

56 χλγ 9.200,00 0,80 7.360,00 12.018,00 0,80 9.614,40 10.975,00 0,80 8.780,00 1.420,00 834,40

Άθροισμα: 3  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 163.308,40 210.112,00 210.112,01 93.358,94 46.555,33 19.105,44 19.105,43

Αφαιρείται έκπτωση 32,00% 52.258,69 32,00% 67.235,84 32,00% 67.235,84 29.874,86 14.897,71 6.113,74 6.113,74

111.049,71 111.049,71 142.876,16 142.876,16 142.876,17 142.876,17 63.484,08 31.657,62 12.991,70 12.991,69Σύνολο : 3  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού 154.998,12 178.247,41 178.247,47 70.148,05 46.898,71 16.457,73 16.457,67

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00 % 27.899,66 18,00 % 32.084,53 18,00 % 32.084,54 12.626,65 8.441,77 2.962,39 2.962,38

210.332,01Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού 182.897,78 210.331,94 82.774,70 55.340,48 19.420,12 19.420,05

Απρόβλεπτα 27.434,67 0,51 0,44 27.434,23 0,07

Άθροισμα 210.332,45 210.332,45 210.332,45 82.774,70 82.774,71 19.420,12 19.420,12

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ&ΟΕ 10.000,00 10.000,00 10.000,00

ΓΕ&ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18% 1.222,92 1.222,92 1.222,92

11.222,92 11.222,92Άθροισμα 11.222,92 11.222,92 11.222,92 11.222,92

82.774,71Άθροισμα 221.555,37 221.555,37 221.555,37 19.420,1282.774,70 19.420,12

Πρόβλεψη αναθεώρησης 820,88 820,88 820,88

Άθροισμα 222.376,25 222.376,25 222.376,25 82.774,70 82.774,71 19.420,12 19.420,12

Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ 275.746,55 275.746,55

ΦΠΑ 53.370,3024,00 % 53.370,30 53.370,3024,00 % 24,00 % 4.660,8319.865,93 19.865,93 4.660,83

24.080,95102.640,63 102.640,64 24.080,95275.746,55
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2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σύνολο υπερβάσεων 
Προτεινόμενος ΑΠΕ

(2ος ΑΠΕ)
Εγκεκριμένη δαπάνη

(1ος ΑΠΕ)
Διαφορές  [Προτεινόμενη δαπάνη ] - [Εγκεκριμένη δαπάνη ]

Σύνολο εργασιών 210.331,94 210.332,01

Απρόβλεπτα 0,51 0,44

Άθροισμα 210.332,45 210.332,45 Χωρίς μεταβολή

Διάφορα Ποσά 11.222,92 11.222,92

Άθροισμα 221.555,37 221.555,37 Χωρίς μεταβολή

Πρόβλεψη αναθεώρησης 820,88 820,88

Άθροισμα 222.376,25 222.376,25 Χωρίς μεταβολή

ΦΠΑ 53.370,30 53.370,30

Σύνολο με ΦΠΑ 275.746,55 275.746,55 Χωρίς μεταβολή

Βόλος,       ...../...../............ Βόλος,        /     /2022        ...../...../............Βόλος,        /     /2022        ...../...../............ Βόλος,        /     /2022        ...../...../............

Ο εκπρόσωπος της αναδόχου Η επιβλέπουσα ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. ΔΙΕΥΘ. Τ.Υ. Δ.Βόλου Ο Προϊστάμενος

ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΩΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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